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Tie - ja vesira ke fln ushallitus 
 Tie -  ja vesirakennuspiirit  
Tie- ja  vesirakennushallitus lähettää noudatet-
tavaksi asiakohdassa mainitun raportin  ja suun-
nitelman. (Se on ollut laitoksen keskijohdon 
nähtavänä, henkilöstoneuvosto on antanut sii - 
 tä  lausuntonsa, sitä on käsitelty laitoksen joh - 
 don neuvottelupaivilla 24.- 25.1.1979,  lai-
toksen iohtoryhrnassä 29.1.1979 ja kollegi on 
 sen  hyväksynyt 5.2.1979. 
"Tie - ja vesirakennuslajtoksen toiminta 1978-85" 
on laadittu korjaus - ja taydennysosana vastaavaan 
julkaisuun vuosille  1977-84 lokakuulta 1978 
Muuttamattomat  kohdat ovat edelleen voimassa. 
Suunnitelmassa ilrnoitetut kustannukset ja mää-
rärahat ovat vuoden  1980 arvioidussa kustannus - 
tasossa, jota  vastaa tienrakennusj<ustannusin - 
deksin pisteluku 260. 
Tämä suunnitelma on yhdessä tarkenipien ohjeiden 
kanssa perustana tie- ja vesirakennushallituksen 
sekä piirien toiminnalle.  
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Tämä on korjaus - ja täydennysosa vastaavaan 
u1kaiuun vuosille  1977-84 lol<akuulta 1978. 
Muuttamattoniat kohdat ovat edelleen voimassa. 
Muutokset on tehty siten, että täydennyssivun 
nunierointi vastaa yleensä alkuperäisen nume - 
rointia (esim. u12 siv. 12). Tämän vuoksi 
 sis ällysluetteloa  ei ole esitetty. 
Tähän luonnokseen sisältyvät käsittelyn helpot - 
tam iseksi myös pure ilie annettavat toim innal - 
liset ohjeet ja rahoituspuitteet.  
Ii 
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Saimaan kanavan kanavakonttori  
Tie- ja vesirakennushallitus lähettää noudatettavaksi julkaisun "Tie- 
ja vesirakennuslaitoksen toiminta 1977-84'. jAsiaa on käsitelty '\ 
laitoksen johdon neuvottelupäivifiä 27-28. 9. 1978, laitoksen johto- 
ryhmässä 9. 10. 1978 ja kollegi on sen hyväksynyt 24. 10. 1978. 
Julkaisu muodostaa suunnittelujärjestelmässä kokoavan osan, joka 
kytkee yhteen toimintapolitiikat. konkreettiset toimintasuunnitelmat 
sekä kertomukset toteutuneesta toiminnasta. Julkaisussa  on nouda-
tettu toiminnoittaista rakennetta. Tie- ja vesirakennushallituksen 
yksiköt ovat organisaatioperiaatteiden mukaisesti laatineet bmaa 
toimintasektoriansa koskevat osat. Koordinointi- ja toimitustyöstä on 
 huolehtinut taloustoimisto. 
Julkaisussa ilmoitetut kustannukset  ja määrärahat ovat vuoden 1979 
 arvioidussa kustannustasossa,  jota vastaa tienrakennuskustannus-
indeksin pisteluku 247. 
Likenneministeriö ottaa kantaa toimintasuunnitelmaan ja rahoituk-
seen hallinnonalan yleissuunnitelmassa 1980-84. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
' 	 Laitokseh henkilöstöneuvosto 
10. -11. 1. 1979  
Laitoksen johtoryhmälle  
I 
LAUSUNTO TVL:N TOIMINTA -78-85 
I 
Laitoksen henkilöstöneuvosto lausuu kantanaan laitoksen toiminta  
-78-85 seuraavaa:  
1. Rahoitus ja tulot 
I Yleistä 
I 	 Laitoksen toiminnansuunnittelun ja rahoituksen kehityksessä syntyy usein ristiriitatilanteita, jotka johtuvat etupäässä 
siitä, että toimirinansuunnittelu on pitkäjänteistä ja rahoi-
tus puolestaan lyhytjänteistä toimintaa johtuen luonnollisesti  
I ajallisesti ja alueellisesti huomattavasti vaihtelevasta työl-
lisyystilanteesta.  
Ön luonnollista, että rahoituskehyksiin  ja rahoitusjakautuma
-arvioihin liittyy useita epävarmuustekijöitä, joita voidaan  
I pitää pitkäjänteistå toiminnansuunnittelua haittaavina. Tätä taustaa vasten henkilöstöneuvosto pitää laitoksen toiminnan- 
I 	 suunnittelua monilta osin epäkiitollisena tehtävänä  ja toivoo, että tulevaisuudessa voitaisiin tilannetta valtiovallan tahol-
ta korjata saattamalla rahoitus vakaammalle pohjalle  ja sitä 
kautta pitkäjänteisersmäksi toiminnaksi. 
Kulutusmeriot 
Kulutusmenojen arvioitujen muutosten osalta klinnitämme laitok-
sen johdon huomiota sekä rakennusten kunnossapitomenoihin että 
muihin kulutusmenoihin. 
Rakennusten kunnossapitomenoihin ei oleteta tulevan lisäytå  
1 	 vuoden 1980 jälkeen. Samoin on laita muiden kulutusmenojen 
suhteen. Tällä toimenpiteellä rajoitetaan  
I - rakennusten kunnossapitorienoen osalta kiinteistöjen virkis-tyskäytön laajentamista  
I 
I 
2. 
- muiden kulutusrnenojen osalta koulutus-, tiedotus-  ja virkis-
tystoiminnan laajentamista. 
Toivomme, että kulutusmenojen jakautumaa näiltä osin tarkis-
tettaisiin. 
Teiden kunnossapitoon kaavailtujen määrärahojen osalta voi-
daan todeta, että ne tulisi pyrkiä mitoittamaan riittävän suu-
riksi tiekannan säilyttämisen ja kunnossapitoresurssien järke-
vän käytön turvaamiseksi sekä riittävän liikenneturvallisuuden 
ylläpitämiseksi. 
Suunnittelumäärärahoissa tulisi huomioida, että riittävä suun-
nitteluvalmius voidaan turvata ja suunnittelun asiantuntemusta 
myös siltasuunnittelun osalta laitoksessa lisätä. 
Reaalisij oitukset  
Tukikohtien rakentamiseen tulisi varata entistä enenmän mää-
rärahoja, jotta voitaisiin uusia etenkin sellaiset tukikohdat, 
joissa nykyisellään on havaittu työsuojelullisia ja toimin-
taa haittaavia epäkohtia. 
Lisäksi tässä asiakohdassa esitämme, että laitoksen toimesta  I otettaisiin kiireellisesti selvitettäväksi työsuhdeasuntojär-jestelmän kehittämistarve.  
2. Tiet 
Liikenneturvallisuutta ja kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan 
Miksi kevyen liikenteen väylien tavoitteena pidetään vuonna 
 1974  tehtyä tarveselvitystä, kun tiettävästi on oe:assa laa-
jemmalta pohjalta myöhemmin laadittu piirien tieverkon  runko-
ja kehittämissuunnitelma?  
3. Tienpito 
 3.1  Kunnossapito 
Kunnossapidon osalta viittaamme 5.10.1978 kunnossapitopolitil-  I 
I! 
kasta antamaamme lausuntoon. Erityisesti kiinnitämme huomiota 
kunnossapidon henkilöstösuunnitelmiin  ja niiden laatimisperus-
teisiin. Pyydmme saada tiedoksi TVH:n käyttöosastolla laadi-
tut suunnitelmä-asiakirjaria mainitut kunnossapidon henkilöstön 
 ja  kaluston mitoitusohjeet mandollista lausuntoa varten.  
3.2 Tienrakennus  
Pidämme tärkeänä suunnitelmassa esitettyä rahoituksen lyhyt-
jänteisyyden haittojen poistamista. Mikäli rahoitus saatai-
siin pitempijänteiseksi voitaisiin laitoksen omaa henkilöstöä 
käyttää suunnitelmallisemmin j'a vältyttäisiin yllättäviltä 
henkilöiden tehtävien ja sijoituspaikkojen muutoksilta.  
Suunnitelman mukaan rakennuttamista pyritään lisäämään.  Vilt-
taamme tässä aikaisempaan lausuntoomme TVL:n rakennuttamis-
politiikasta 10.11.1978. Urakoinnin lisäämisellä ei saa aiheut-
taa laitoksen vakinaisluontoisen henkilöstön vajaakäyttöä. 
Laitoksen omien koneiden käyttömandollisuuksia rakennustöissä 
selvitetään suunnittelukaudella. HN:n mielestä omia koneita  
ja kuljetusvälinejtä voitaisiin hyvth käyttää enenevässä määrin 
myös rakennustoimialalla (HN:n lausunto TVL:n toiminta 77-2 14). 
1 	3.3 Suunnittelu 
Suunnittelun osalta henkilöstöneuvosto toteaa tyydytyksellä, 
että laitoksen toiminnan suuntaviivat vastaavat näkemystämme. 
Kuitenkin tulisi kiinnittää huomiota riittävän suunnitteluval-
miuden aikaansaamiseen muuttuvien rahoitustilanteiden varalta. 
Lisäksi tulisi voida jo vahvistettujen suunnitelmienkin  osalta 
tarkistaa niiden soveltuvuutta tarpeellisuuden ja mitoituksen 
 osalta.  
14. Vesitiet  
Todetaan tyydytyksellä, että henkilöstöneuvostolla ei ole huo-
mauttamista vesitietoirninnan suunnittelun suhteen. 
5. Yhteiset toiminnat 
Toirninnansuunnittelu 
HN: toteaa tyydytyksellä, että kaikki piirit laativat v. - 79 
"Piirin toiminta" -julkaisun. 
Ti1i-a1askentatojmen osalta viittaamme asiakohdasta anta- 
maamme lausuntoon TVL:n toiminta  77_8Å1. 
Tutkimustoiminnan osalta on syytä todeta, että tutkimuspoli-
tukka tulisi laatia kaikkia toimintoja koskevaks!. 
Maatutkimustoiminnassa viittaamme edelliseen lausuntoon, santo 
 on  syytä painottaa uudelleen edellisen lausunnon mariaalia 
 ja  kalustoa koskevia kohtia.  
6. Resurssit 
Henkilöstö 
Henkilöstön määrä ja rakenne 
Toimintasuunnitelmassa esitettyjen rahoituksen kehitysnäkymien 
mukaan ei laitoksen toiminnan volyymi supistu. Sen vuoksi ei 
henkilöstösuunnitelmissa esitetty henkilöstön määrän supista-
minen ole perusteltua, ellei tarkoituksena ole yksityisten 
resurssien (urakoitsijoiden) käytön tuntuva lisääminen. 
Kun suunnitelmassa todetaan, että "pyritään entistä paremmin 
koulutetun henkilöstön käyttöön", olisi se mielestämme muutet-
tava muotoon .. . "pyritään entistä paremmin tehtäviinsä soveltu-
vasti koulutetun henkilöstön käyttöön." 
Koulutus 
Koulutuksessa korostetaan uudestaan edellisessä lausunnossa 
todettua laitoksen koulutuspolitijkan tarvetta. 
Sisäinen tiedotus  
I Viittaamme edelliseen lausuntoon ja toteamme, että Tierummun muuttaminen koko laitoksen lehdeksi tulisi toteuttaa vuoden  
I 
I 
I 
5. 
1 	1980 alusta.  
1 
Puheenjohtaja 
Sihteeri 	R 
JAKELU 
Laitoksen johdon 
neuvottelupaivien osanottajat HN:n jäsenet + varajäsenet 
Piirit, osastot. SK 
TVH:n tiedotus  
I 
I 
I 
I 
I 
a 
i ALUKSI  
I
TOIMINTA-AJATUS 
Tie- ja vesirakennuslaitos tarjoaa yhteiskun-
nalle toimintaedellytyksiä huolehtimalla osal-
taan tieliikenteen ja vesilukenteen väylistä. 
tieliikenneolojen kehittämisestä 
kulku- ja uittoväylien, kanavien ja satamien 
suunnittelusta 
rakentamisesta 
parantamisesta 
kunnossapidosta 
kanavalaitoksesta 
vesiliikenneolojen kehittämisestä 
TOIMINTAPERIAATTEET 
Tien- ja vesitienpidon keskeinen toimintaperi-
aate on tehokkuus. Tehokkuuteen pyritään 
päämäärien toteutumista parhaiten edistävien 
kohteiden ja toimenpiteiden valinnalla, talou-
dellisilla toteuttamisratkaisuilla ja tuottavalla 
toteuttamisella. 
Tehokkuus  
on toimenpiteiden vaikutus verrattuna käytet-
tyihin panoksiin. Vaikutus tarkoittaa sitä, kuin-
ka hyvin valittu toimenpide on tyydyttänyt 
yhteiskunnan asettamia odotuksia. 
Pitkällä tähtäyksellä tien- ja vesitienpitoa suo-
sitellaan hoidettavaksi yhteiskunnan odotus-
ten mukaisesti mandollisimman pienin voima-
varoin ja 
lyhyellä tähtäyksellä tien- ja vesitienpitoa hoi-
detaan käyttöön saaduilla voimavaroilla mah-
dollisimman hyvin. 
Tehokkuutta voidaan nostaa parantamalla 
vaikutusta eli valitsemalla mandollisimman 
oikeita toimenpiteitä tai aikaansaamalla vaiku-
tus mandollisimman pienin panoksin. 
Taloudellisuus 
on tuotoksen suhde kustannuksiin. Se merkit-
see valittujen toimenpiteiden toteuttamista 
mandollisimman pienin kustannuksin. Kulle-
kin toimenpiteelle pyritään löytämään mandol-
lisimman taloudellinen toteuttamisvaihtoehto 
annettujen reunaehtojen puitteissa ottaen 
huomioon toiminnan kokonaiskustannukset. 
Tuottavuus 
on tuotoksen suhde panokseen. Se merkitsee 
tuotantoyksikön kykyä yhdistellä mandolli-
simman hyvin tuotannon tekijöitä (panoksia) 
tuotteiksi ja palveluiksi (tuotoksiksi).  
Tuottavuutta voidaan parantaa alkaansaamal
-la  tuotos mandollisimman pienin panoksin tai 
 saamalla samoilla panoksilla aikaan mandol-
lisimman paljon. 
TVL huolehtii 
yleisten teiden 
suunnittelusta 
rakentamisesta 
parantamisesta 
kunnossapidosta 
PIIRIHALLINTO  
TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRIT 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Organisaation pääpiirteittäinen miehitys käy ilmi MITÄ-KUKA-MISSÄ TVL:ssa -esitteestä.  
6 
ORGANISAATIO 
	
Valtion tilintarkastajien toiminta täydentää ra - 
portointimenettelyä.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen hallintoa ja sille 
kuuluvien tehtävien suorittamista johtaa ja 
 valvoo liikenneministeriön alaisena keskusvi-
rastona tie- ja vesirakennushallitus.  
Piirihallintoa varten maa on jaettu tie- ja 
 vesirakennuspiireihi  fl. 
TVL:n JOHTAMINEN  
Tie- ja vesirakennuslaitos on liikenneministe-
riön alainen. Liikenneministeriön kautta saa-
daan päämäärät poliittisilta päätöksentekijöil-
tä. Niiden pohjalta laitoksessa valmistellaan 
toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat ja tavoit-
teet, joiden valmistelussa otetaan huomioon 
 liikenneministeriöltä  saadut rahoituspuitteet.
 Samalla otetaan huomioon  työllistämis- ym.
 velvoitteet  ja eri sidosryhmien laitokselle esit-
tämät kannanotot ja toivomukset. Laitoksen 
toimintaperiaatteet. toimintapolitiikat ja tavoit-
teet sekä niiden saavuttamisen edellyttämä 
 resurssitarve  esitetään tärkeimmiltä osiltaan
Poliittisten päätöksentekijöiden hyväksyttä-
väksi suunnittelumenettelyä hyväksi käyttäen. 
Ylemmän tason ohjausta tapahtuu myös 
 säännös-,  käsky- ja nimitysmenettelyjen väli-
tyksellä. 
Lähtökohtia määriteltäessä, ehdotuksia esitel-
täessä ja hyväksyttyjä päätöksiä toimeenpan-
taessa käydään neuvotteluja ja tehdään so-
pimuksia laitoksen johdon ja liikenneministe-
riön välillä. Usein neuvotteluihin osallistuvat 
myös valtiovarainministeriö ja työvoimaminis-
teriö. 
Hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisesta 
sekä resurssien käytöstä raportoidaan mm. 
 tilinpäätösten  ja erilaisten kertomusten avulla.
Itse tie- ja vesirakennuslaitosta johdetaan 
 toiminnoittain  siten, että kunkin toiminnon
 osalta asioiden valmistelusta huolehtii  ao.
toimintoa koordinoiva toimisto. Yleisjohto kä-
sittelee toimintojen toimintapolitiikat, tavoit-
teet ja toteutumat yleispiirteisesti ja ongelma- 
kohdat yksityiskohtaisemmin johdon neuvot
-telupäivillä  ja viikottain kokoontuvassa laitok
sen johtoryhmässä. Toiminnoittain  nämä käsi-
tellään tarkemmin toimintokohtaisilla neuvot
-telupäivillä toiminnon yleisjohdon  kesken lai
toksen yleisjohdon edustajien läsnäollessa. 
Kustakin laitoksen asiasta tekee päätökset 
 ylijohto  sen mukaan, mitä virkamiehen tai
 muun henkilön  ratkaisuvallasta on asetuk
-sessa ja  työjärjestyksessä säädetty. 
JOHTAMISEEN LIITTYVÄT NEUVOTTE-
LUTILAISUU DET 
TVL:n johtamiseen liittyviä neuvottelutilai-
suuksia järjestetään seuraavasti: 
TVL:n yleisjohto kokoontuu jo vakiintuneen 
käytännön mukaisesti käsittelemään koko lai-
tosta koskevia asioita kolme kertaa vuodessa. 
 TVH:n  ja piirin johdon välisiä neuvotteluja,
joita on kaksi kierrosta jo käyty, järjestetään 
joka toinen vuosi. 
Toimintokohtaisia neuvottelupäiviä pidetään 
noin kerran vuodessa.  
TVH:n ja piirin välisiä toimintokohtaisia neu-
votteluja pidetään tarpeen mukaan, esim. jo-
ka toinen vuosi.  
TVH:n ylijohto on suunnitellut pitävänsä tavoi-
tekeskusteluja piirin ylijohdon kanssa kandes-
ti vuodessa.  
Perusaineistona em. neuvotteluissa ovat ao. 
toimintasuunnitelmat. Neuvotteluista laadi-
taan pöytäkirjat. jotka jaetaan tiedoksi riittä-
vän laajasti neuvottelujen hyödyntämiseksi.  
RAHOITUS JA TULOT 
Laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot jae-
taan valtion tulo- ja menoarviokäytännön mu-
kaan: 
- tehtävittäin (tie- ja vesirakennushallinto, 
 tiet.  vesitiet, satamat) 
- taloudellisen laadun mukaan (kulutusme
-not,  siirtomenot. sijoitusmenot) 
- momenteittain (esim. automaattinen tieto-
jenkäsittely). 
Rahoitus vuosille 1978-84 perustuu liiken-
neministeriön kanssa tammikuussa sovittui
-hin  kehyksiin. huhtikuussa LM:ltä saatuihin 
toiminta- ja taloussuunnitelman erityisohjei
-sun  vuosille 1980-84 sekä LM:n TMAE:n 
 vuodelle  1979 johdosta tehtyihin tarkistuksiin. 
Teiden tekemisen osalta laaditaan laitoksen 
 toimintasuunnitelma  vuosille 1980-84 tammi-
kuussa sovittujen, laajempien  rahoituskehys
-ten  mukaan. Näin ollen toimenpideohjelmaa 
 ei  tarkisteta myöhemmin annettuja kehyksiä
vastaavakst. Myös tiensuunnittelun lähtökoh-
tana on laajempi vaihtoehto.  
Luonnoksessa liikenneministeriön hallinnon- 
alan yleissuunnitelmaan esitetään toimenpi-
deohjelman mukainen suunnitelma ns. kehit-
tämisvaihtoehtona ja LM:n erityisohjeen mu-
kainen suppeampien kehysten mukainen 
suunnitelma ns. perusvaihtoehtona. 
31.20 Tie- ja vesirakennushatlinto  
	
1977 	1978 	1979 
kust, 	kust, 	kust. 1000 mk 
taso 	taso 	taso 
TP TMA* TMAE  
II LMA 
177 	1978 	1979 
	
1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
KULUTUSMENOT 
01. Palkkaukset 158 506 170 572 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 
10. Rakennusten käyttö  8 354 8 800 10000 10400 8900 7400 7400 7400 
13. Rakennusten kunnossap4o 996 1 200 1 400 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
23. Eräät kehittämistoi- 
minnan menot 231 300 200 300 300 300 300 300 
27. Automaatlinen tieto- 
jenkäsittely 5717 5735 3700 2400 2000 2100 2100 2100 
29 Muut kulutusmenot  13828 16494 18065 19800 19800 19800 19800 19800 
YHTEENSÄ 187632 203101 210365 211 400 209500 208100 208100 208100 
R EAAL IS IJO ITU KS ET 
71 Toimistokaluston ja 650 1105 900 4 100 2900 1 500 2 100 5 100 
konttorikoneiden hank- 
kirninen 
YHTEENSÄ 650 1 015 900 4100 2900 1 500 2100 5100 
")  momentti sisältää myös ATK-kaluston hankintamenoja 
8 
RAHOITUS JA TULOT 
Teiden tekemisen osalta laaditaan 
laitoksen toimintasuunnitelma 
vuosille 1981-85 joulukuussa so - 
vittujen rahoituskehysten mukaan. 
Näin ollen toimenpideohjelmaa 
ei tarkisteta myöhemmin annetta - 
 via kehyksiä  vastaavaksi. 
Rahoitus vuosille 1978-85 
 perustuu LM:n hallinnonalan 
yleissuunnitelniaan vuosille 
 1981-85 (1.12.1978)  sekä iou
lukuussa käytyihin alustaviin 
 k eh ysne  uv Ottelu ih in. 
31.20 Tie- ja ve5rakennusha11into 
1977 	1978 	1979 	1980 	 1000 mIl 
kust. kust, kust, kust. 
uS 
KU1.OTUSMENOT 
01. Palkkaukset 
10. Rakennusten k3yttö 
13. Rakennusten kunnossa-
pito 
23. Er3ät kehittämistol-
minnan menot 
27. .utomaatt1nen tieto- 
jenkäsittely 
29. Muut kulutusmenot 
YHTE EN S A 
RE?ALISIJ01TUKSET 
71. Toimistokatuston ja 
 konttorikoeiden  hank 
 kiminen XXI 
YHTEEN SA 
1977 
LMA 
 1178 
-/41. 
979 5780 1181 5982 1987 1984 
- 
158 506 170 572 177 000 18o 400  1kIJ 	400 i.i6 40I 1.ä6 400 L6 400 156 lIC 
000 11 000 9400 7 	00 bOO 7 	00 780 8 	354 )  705 1.0 
996 1 200 1 	400 1 600 1. 600 1 600 1 	00 1 600 1 6c 
231 300 200 300 300 300 301) 300 30 
5717 5735 3700 2 709 2500 2 600 2 600 2 600 2 6C 
13 	28 16 494 18 065 20 800 20 800 30 800 30 800 20 800,, 20 SC 
187 6'2 '03 	101 210 	365 722 800 221.  nn,s 71) 	0,n 759 Son 2I 7oo 
650 1 015 900 3 	700 2 	400 1 500 2 	100 5 100 5 10 
650 1015 900 3790 7 	-, 1500 2 	100 5100 Sb' 
xx)  momentti simältAa mylSe ATK-kaluston hankintarsenoja 
u9 
31.24 Tiet 	
1977 	1978 	1979 	19o0 	 1000 mk 
kust, kust, 	kust, 	kust. 
taso rann ___________________  
1? TMA' 	::4A4, IN 
1977 
LV 	UMA 
1978 979 1980 1981 1982 1983 1)84 
15 
689 617 690 005 755 000 20 000 h5 005 800 000 875 000 000 500 
;05 000 
599 700 800 1 000 1 	100 1 200 i 200 1 	200 
1 200 
1 	903 2 	500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 	500 
2 500 
7 000 11 000 16 	000 20 	000 29 	000 26 000 2'j 000 
3? 	000 35 000 
53 	678 14 	700 21 	000 93 000 Lj 000 14 	000 51 	000 l 	000 
51 000 
3 	480 4 000 5 	500 '2 	000 9 000 10 000 12 ilo 1) 000 1) 000 
28 80 50 100 100 100 100 
100 
26 	9Q 32 	960 45 	853 64 	100 74 	700 83 300 
95 905 99 800 102700 
75 000 80 000 79 000 84 000 86 000 86 000 96 000 
56 000 C3 	000 
13 700 20 000 20 	915 25 000 28 000 28000 20 000 28000 
28 000 
900 000 550 .000 600 000 600 000 700 000 720 000 740 000 760 000 730 000 
21 	528 27 000 35 	000 38 000 39 000 32 000 27000 27 000 27 000 
179 	934 120 000 150 009 123 000 110 000 100 000 90 000 50 ooc 60 000 
790 	162 000 884 	°lS 949 	000 
943 000 966 000 971 000 941 000 981 000 
- - - 	600 600 	600 	600 	600 600 
55 902 7 000 60 000 	61 000 kJ 000 	69 000 	67 000 	65 000 6) 000 
100 200 200 	200 200 	200 	200 	200 
6) Boo 	63 	Boo 	47 	do) 	65 800 63 600 
ISULUTUSNENOT  
14. Yleisten teiden kun- 
nossapi to 
SI I KTOMENOT 
31. Valtionapu kunnille 
 paiialiisteiden  aihe-
uttamista menoista 
7). Rakennuglain mukaiset 
 korvajkset  katujen 
 katopiä1ly5tdrni5Ost3  
34. Rakennuelain mukaiset 
 harkinnanvaraiset  vai
 tionaVit  
50. Valtionapu yksityiste 
 teiden  kunnOssapit000 
11. Valtionapu yksityiste 
 teiden tekemiseen  
52. Yleisistä teistä sora 
 taxi lain  mukainen hot
kotuki 
YHTEENSÄ 
P,EAALISIJOITIJKSET  
70.  Kaluston hankkiminen 
 74. TalOnrakennUkset 
77. Yleisten teiden 
tekeminen 1) 
78. Tie- ja vesirakennus 
 laitoksen toimesta  u
kopuolisille suon-
tetta',at työt 
79. Valtioneuvoston käy-
tettävlksi työl-
lisyyden turvaamisek 
Hi 
YHTEENSÄ 
I3AHSSISIJOITUKSET 
83. Yleisistä teistä 
annetun lain mukai-
nen haipakOrkoinen 
 laina  
88. Maantie- ja paikal-
listiealueiden lu-
nastaninen 
89. TOnttien hankkimi-
nen 
	
YHTEENSÄ 	_________ _________ ___________________ _________ 
1) Lisakes 	 x) 
mor*entilie 34,50,77 	33 755 117 675 	 65 000 	55 000 	95 000 	7t5 000 	25 
000 	25 000  
ja momentille 	25.50.77 	13 000 	13 050 	14 000 	15 000 	15 000 	15 000 	15 000 	15 000 	15 000 
x)  josta teiden tekemiseen Il) 940 
ja talcnrakennukzlin 3 7)5 
56 002 5 200 69 (7() 	09 Boo 
1 
31 .124 Tiet 
1978 1979 
1977 kust, kust, kust. 
taso taso taso 1000 mk ' TP TMA+ TMAE 
Il LMA 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
KU LU TU SME NOT 
14. 	
Yleisten teiden kun- 
nossapito 649617 690000 755000 770000 785000 800000 815000 830000 
SIIRTOMENOT 
31. 	
Valtionapu kunnille  
paikallisteiden aiheut- 
tamista menoista 599 700 800 1100 1100 1100 1100 1100 
33. Rakennuslain mukaiset 
korvaukset katujen 
kestopäallystämisestä 1 903 2 500 2 500 2700 2 700 2700 2 700 2 700 
34. Rakennuslain mukaiset 
harkinnanvaraiset val- 
tionavut 7000 11000 16000 23000 26000 29000 32000 35000 
50. Valtionapu yksityisten 
13678 14700 21 000 28000 34000 38000 40000 41 000 teiden kunnossapitoon 
51. Valtionapu yksityisten 
teiden tekemiseen  3 480 4 000 5 500 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 
52. Yleisistä teistä anne- 
tun lain mukainen korkotuki 28 80 50 100 100 100 100 100 
YHTEENSÄ 26688 32980 45850 61 900 71 900 79900 85 900 90900 
REAALISIJOITUKSET 
70 Kaluston hankkiminen  75 000 80 000 79 000 80000 80000 80 000 80 000 80000 
Talonrakennukset ')  13700 20 000 20915 27000 27000 27000 27000 27000 
77. Yleisten teiden 
tekeminen) 500000 550000 600000 625000 535000 645000 645000 645000 
78. Tie- ja vesirakennus - 
laitoksen toimesta uI- 
kopuolisille 
 Suon -
lettavat työt 21 528 27000 35000 36000 37000 30000 26000 26000 
79. Valtioneuvoston käy- 	) ') 120 000 110000 100 000 100 000 100 000 
tettäväksi työllisyyden 179 934 95 000 150 000 190 000 170 000 160 000 150 000 140 000 
turvaamiseksi 888 000 889 000 882 000 878 000 878 000 • YHTEENSÄ 790 162 772 000 884915 958 000 492 000 924 000 928 000 918000 - FINANSSISIJOITUKSET 
83. 	Yleisistä teistä 
annetun lain mukainen - 	- 	- 	600 600 600 600 600 
halpakorkoinen 
 laina 
88 	Maantie- ja paikal- 
listiealueiden 
lunastaminen 55902 	52000 	60 000 	65000 65000 65000 65 000 65000 
89 	Tonttien hankkiminen  100 	200 	200 	200 200 200 200 200 
YHTEENSÄ 56002 	52200 	60200 	65 800 65800 65800 65 800 65 800 
1) Lisäksi 
I 	 momentille 34.50.77 33755 112200, josta teiden tekemiseen 108 440 ja tatonrakennuksiin 3760 ja momentille 25.50.77 13000 13 050 14 000 14 000 14000 14 000 14000 14 000 2) HAYS:n mukainen penusvaihtoehto  
3) Kehitysvaihtoehto= laitoksen suunnitelma 
4) Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 11. 8. 1978 otetaan momentille lisäksi 25 Mmk Ill LMA:ssa 
I 
I 
	
9 
31.25 Saimaan kanava  
1977 	1978 	1979 
kust, 	kust, 	kust. 
taso 	taso 	taso 1000 mk 
lp TMA+ TMAE  
II LMA 
1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
KU LUTU SM E NOT 
01. Palkkaukset 	 4099 	4573 	4860 	4860 	4860 	4860 	4860 	4860 
09. Saimaan kanavan hoitokunta 	265 	260 	290 	300 	300 	310 	310 	320 
14. Käyttö- ja kunnossapito 	4000 	4 470 	4900 	5300 	5400 	5500 	5600 	5700 
29. Muut kulutusmenot 	 1 348 	1 470 	1 680 	1 800 	1 800 	1 800 	1 850 	1 850 
YHTEENSÄ 	9712 10773 11730 12260 12360 12470 12620 12730 
REAALISIJOITUKSET  
70. Koneiden hankkiminen 	 150 	340 	300 	550 	550 	550 	550 	550 
74. Talonrakennukset 	 - 	250 	150 	290 	270 	270 	150 	150 
77. Rakennustyöt 	 120 	200 	250 	2 950 	2 350 	2 350 	800 	800 
YHTEENSÄ 	270 	790 	700 	3790 	3 170 	3 170 	1 500 	1 500 
31.26 Muut vesitiet 
1977 1978 1979 
kust, kust. kust. 
taso taso taso 1000 mk 
TMA+ 
TP Il LMA TMAE 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
KULUTUS MENOT 
01. Palkkaukset 2791 3472 3621 3621 3621 3621 3621 3621 
14. Vesiteiden käyttö 
ja kunnossapito 2 368 2 680 3000 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 
29. Muut kulutusmenot - 770 830 850 300 300 300 300 
YHTEENSÄ 5 159 6922 7451 7871 7421 7521 7621 7721 
R EAAAL IS UOITU KS ET 
74. Talonrakennukset 250 280 300 170 160 160 160 160 
77. 	Vesitietyöt  1) 11 035 13 600 15 750 15900 16 100 15 700 16 200 19 100 
YHTEENSÄ 11285 13880 16050 16070 16260 15860 16360 19260 
1) Lisäksi momentilla 
34.50.77 13001 14016 8000 8000 8000 8000 8000 
lo 
Pg 	
u 10 
I 
31.25 Saimaan kanava  
1977 
kust 
1979 	1979 	1980 	 1000 mk kust, 	kust, 	kust. 
tacn 
KULUTUSMENOT  
01. Palkkaukset 
09. Saimaan kanavan hoi-
tokunta 
14. Käyttö ja kunnossa- 
Pi te 
29. Muut kulutusmenot 
YHTEEN SA 
REAALISIJOI7UKSET  
70. Koneiden hankkiminen 
 74.  Ta1onrakennuk  
77. Rakennustyöt 
YHTEENSÄ 
TP 
1977 
TMA 
IV LMA 
1978 
TMAE/V74 
1979 1980 1981 1982 1983 1964 _jeo 
4099 4573 4 	860 5100 5100 5100 5100 5100 5100 
265 260 290 320 320 330 330 340 
4 000 4 	470 4 900 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000 
1 	348 1 	470 1 680 1 900 1 900 1 900 1 950 1 950 1 950 
9 712 10 773 11 	730 1290') 72 	930 13 900 13 950 13 	95 1) 950 
150 340 300 580 580 580 580 580 580 
- 250 150 300 280 280 10 160 160 
120 200 250 3 100 2 500 2 500 850 850 850 
270 790 7130 3 	'480 3 	360 3 	360 1 	590 7 	1390 5 	1390 
31.26 Muut vesitjet 
1977 	1978 	1979 	1980 	1000 st kust, kust, ust, 
KIILUTUSNENOT 
01. Palk7caukset  
14. Vesiteiden kSyttö 
 ja  kunnoasapito 
29. Muut kujutusmenot 
YHTEENSÄ 
REAALISIJOITUKSET  
74. Ta1onrakennu,e 
 77.  Vestttetyot 
YHTEENSÄ 
1) LisSksi mOmentjlla  
34. 50. 77 
TP 
1977 
.ZIALMA 
1979 
TMAEt/N 
1)79 1980 1981 1982 1983 1984 19813 
2 791 3 	472 3 	621 3000 3000 3 COO 3800 3000 3800 
2 	368 2 600 3 000 3600 3700 3800 3900 4 000 4 100 
- 770 830 900 320 320 320 320 320 
13 	159 ' 	o 7 	4131 9 	11)13 7 	9713 7 R p3 !2.2... ...._.222 
2130 280 300 180 170 170 170 170 170 
11 035 13 600 tS 750 16 800 17 000 16 60o 17 100 20 000 21 000 
11 	285 13 880 16 050 16 	4413 17 	170 56 	770 1.7 	277' 20 	77') 	I 21 	170 
13 001 	14 016 	8 000 	8 000 	8 000 	8 000 	8 000 	8 000 
U 11 
31.46 Satamarakenflustoimiflflafl  tukeminen 
1977 	1978 	1979 	1980 	 1000 uk 
kust. 	kust, 	kust, 	kust. 
I 
I 
I 
SI I RTO$4ENO'? 
40. Valtionapu tes- 
tuska las tussa tanien 
raken tamiseen 
41. Kunnullistor' vienti-
teollisuutta pal',e 
levien satamien sekä 
Saimaan alueen sata-
mien rakentamisen 
 korkotuk  I 
42. Valtionapu piensata-
mien rakentamiseen 
YHTEENSÄ 
lina 
 TI' 
1977 
t,100 
TMA' 
IV tHIS 
1978 
Id,;) 
I'MAE/VN 
8979 
5.550 
1980 
_________ 
 981 1982 1953 1904 19a5 
400 600 650 800 000 800 
700 500 500 
276 300 420 440 503 550 
580 610 630 
- - - - 1 	000 1 000 1 000 1 000 1 000 
676 900 1 	070 2240 2 	SUO 2 	350 2 	280 2 	110 2 
TULOT 
12.31 Liikenneministerilln hallinnonala 
1977 	1970 
kust, kust. 
taso 	taso 
1979 	1980 
kust, 	kust, 
taso 	taso 	1000 ink 
22. Kuntien osuus paikal-
listeiden kunnossaps-
toineno is ta 
23. KuOtuan osuus paikal-
listeiden tekemisesta 
24. Tie- ja vesurakennus
-laitoksen sekalaiset 
tulot 
25. Saimaan kanavan tulot 
26. Tie- ja vesirakenrius-
laitossen perimOt tu-
lot ulkopualisille 
suoritetuieta töistä 
YHTEENSÄ 
TF 
1977 
THO. 
II IHO 
1978 
THAt 
1979 
I 
1980 1981 1982 1983 1984 1385 
28 587 30 	000 32 	000 33 	000 33 	000 33 000 33 000 H 000 33 000 
16 	610 15 000 17 	000 17 000 17 000 17 000 17 	000 17 	000 
17 	000 
13 	432 12 	500 14 	000 14 000 14 	000 14 	000 14 	000 14 	000 
84 	000 
1 878 2 000 1 900 1 	750 1 	800 1 	800 1 900 1 900 
1 	900 
23 	159 30 	400 36 	710 40 	100 41 	1Ø 3) 	800 28 	500 29 	500 
23 	500 
83 	666 89 900 101 	550 105 	850 106 	900 99 600 94 	400 94 	400 
94 	400 
ii 	ha 
Raholtuskehykset 1980 Ja 1981-85 
Ohje piireille 
Kunnossapito 
Kunnossapidon määrärahojen Jakaumaa on vuosittain 
muutettu kunnossapitostandardien perusteella lasketun 
jakauman suuntaan. Tätä jakauinaa on kuitenkin paljon 
arvosteltu, jonka vuoksi esitetty jakauma on pidetty vuosina  1979-85 ennallaan. Kurinossapidon määrärahan jakoperusteita 	selv1t -M 	tarkemmin lähi- aikoina. 
Rakentaminen 
Vuoden 1979 lisätyöohjelmat 	11--t muutta 	mää- rärahojen alueellisen jakaunian likimain samaksl kuin 
vuoden 1978 jakauma. Hallituksen ja eduskunnan kan-
nat edellyttävät Etelä-Suomen osuuden lisäämistä. Mi-
käli v. 1980 tulo- ja menoarvioesitykseen tulevilla 
määrärahoilla halutaan saada aikaan edes Jonkinlainen 
toteuttamiskelpoinen ty5ohjelma kaikissa piireissä, 
ei mom. )1.2.77 ja .79 summan jakauma voi olla Etelä-Suom,jainotteisempi ku1n 	vuoden  1979 tulo- ja menoarvioesityksessä on. Näillä perusteilla esitetään vuoden 1980 tulo- ja menoarvioesitykseen samaa määrä-rahaJakaumaa kuin vuoden  1979 esitykseenkin.  
Lisäksi piirejä keho4etaan laatimaan oheisessa tau-
lukossa olevien kehysten mukainen lisäohjelma. Nämä 
kehykset on laskettu likimain v. 1979 lisätyöohjel-mien todennäkisen jakauman mukaiseksi. Lisätyohjel
-man  toteutuminen ja sen alueellinen jakaunia tulevat 
määräytymään vasta loppuvuodesta tai vuoden 1980 ai-kana. Tällä hetkellä varaudutaan kuitenkin em. kehys - ten mukaiseen lisätyöohjelmaan. 
Vuosien 1981-85 kehykset on laskettu siten, että on  määritelty vuoden  1985 jakaunia likimain edellisen oh-jelman kehysten vuoden 1984 jakaumaa vastaavaksi. Mik-kelin piirin osuutta on kuitenkin muutettu aiemmasta  
4J5 prosentista 50 prosenttiin. Perusteluna on se, 
 että Mikkelin piiri ei viime vuosina ole saanut lisä-
tyohjelmissa oletettua rahoitusta ja näin ollen pii-rin osuus on jäänyt kaikkein pienimmäksi, vaikka pii-
rin osuus liikennesuoritteesta on 5,7 . Vastaava vä-hennys on tehty Lapin ja Kainuun pi'irien osalta, joi-
den osuus ede'lisessä Jaossa oli suurin liikennesuo-
ritteeseen verrattuna. (Kainuun osalta kehyksissä ei 
ole otettu huomioon Kostamuksen jälkihoidon aiheutta-
mia toimenpiteitä, jotka uskotaan rahoitettavan erik-
seen) . Välivuosien 1981-84 kehykset on interpoloitu  suoraviivaisesti  em. 1980 ja 1985 kehyksistä. Tämä johtaa jonkin verran Pohjois -Suomi-painoitteisempaan 
jakaumaan kuin edellinen ohjelma, kuten oheisesta ero- 
laskelmasta käy ilmi. 
1T•IF 
I 
Suunnittelu 
Vuodelle 1980 ei aseteta piirikohtaisia kehyksiä. Pii-rit tekevät suunnittelumäärärahaeSitykSenSä tarpeen 
mukaan. Rakentamisen määrärahoissa on mukana jonkin 
verran lisätyohjeimiefl rahoja, mutta etenkin Itä.- ja 
 Pohjois-Suomessa tulisi suunnitelmavalmiUtta  paranta - 
maila varautua suurempiinkin lisäohjelmiin. 
Vuosien 1981-85 suunnittelun määrärahat on jaettu ra-
kentamisen määrärahojen suhteessa. 
Talonrakennus 	 I 
Vuodelle 1980 ei aseteta piirikohtalsia kehyksiä. Pii-
rit voivat esittää mom. )1.2 1I.7:itä rahoitettavakSi 
 niitä talonrakennuskohteita, joiden ei arvioida saa-
van työllisyysrahoja. 
Vuosien 1981-85 talonrakennusmäärärahat on jaettu 
edellisen toimenpideohjeirnafl määrärahojen suhteessa. 
* 	Keskuskorjaamojen ohjelma on tehty keskitetysti TVH:ssa  j  niiden määrärahat e.ti.t sisälly ohelsiin piireit-täisiin kehyksiin. Hankkeet tulee kuitenkin esittää 
piirien ohjelmissa kehyksiä vastaavasti ylittäen kes-
kitetysti laaditun ohjelman mukaisina. 
Aikaisempien vuosien tapaan piirien tulee harkita määrärahojen 
 jako tehtävittäin  oheisten kokonaiskehysten puitteis-
sa. 
I 
I 
Li 
I 
I 
I 
I U lic 
1 	27.12.1978  
0KEHYKSET 1980 Mmk 
________________ ______________ ______ ______ ______  Tr -tnd. 260 
I l.24.l'31.24.77  31 . 24.7925.50.77 	RAK  LiS 	RAK. '°,^ ' YHT. 	oh. YHT. 	RA 
VERTAILUJA 
• 
UUEIAA 	99.7 	119 	1 	15 	134 	1 	135 	141 	-ó 	119 	- 
TURKU 123.8 	70 	2 - 	72 	3 	75 	80 	-5 	72 	- 
I_______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
38.0 	80 	3 	- 	8 3 	86 	88 	-2 	83 - 
49.1 	40 	2 -	42 	1 43 	46 	-3 	42 	- 
ETELA-SUOKI 	35.6 	o8 	8 	is 	______ 	8 	))9 	355 	-16 	315 	 - 
Y1EU 	
46.2 	29 	6 	 - 	35 	4 	39 	8 	+1 
POHJOIS-KAhJALA 	40. 	20 	9 	 - 	29 5 	34 	31 	+3 	30 	 - 
43.5 	31 	10 	 - 	41 	4 45 	43 	+2 	42 	-1 
45.5 	33 	10 	 - 	43 	5 	48 	48 	 - 	42 	+1 
• 	VAASA 	 67.5 	59 	8 	 - 	67 	5 	72 	73 	-1 	tS 
KESKI-SUCKI 	2o4.o 	172 	43 	 - 	215 	23 	238 	233 5 	215 	 - 
KESKI- 	HJAKAA 	29.3 	18 	9 	 - 	27 	3 	30 	27 	-) 	26 	+1 
cux.0 48.9 	27 	10 	 - 	37 	4 41 	38 	 ^3 	3 	- 1 
34.1 	19 	10 	 - 	29 	5 	34 	3] 9 	 - 
69.0 	56 6 	 - 	92 	22 	114 	101 	.13 	92 	 - 
i•c•crs-suc::I 	 10 	6 	 - 	185 	34 	219 	197 	- 22 	185 	 - 
i 	
: 	
1 	j 	 7o5 	- 1 	71 	 - 
TVL 	;. 	820 	68o 	120 	15 	815 	65 	880 
10.1.1979 	Mrärahojen kokonaiskehysten erotarkastelu  
edellisen toimenpideohjelman kehyksiin (Mmk)  
Tr-ind 263 
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____________________ 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	YHT. 	SuN ________ ________ 	________ 
uusI;•:.AA 	 -8 	_9 	-4 	-4 	-3 	 ^4 	-24 	-3.5 
TURKU -1 	-2 	 - -1 	+1 	 ^ 5 	• 2 	+0.1 
HAXE 	 ^ 1 	- 	*6 	+6 	+8 	.9 	+30 	.2.7 
KYKI -3 	-2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - S 	-0.8 
___________________ 	-31 	-13 	.2 	 ^ 	 . 	 ^ 18 	• 3 	 ________ ________ 	________ 
MI)KELI 	 ^ 2 	^3 	*5 	+6 	. 	+6 	+7 	 ^ 29 	.5.7 
?CHJOIS-KAXJALA 	^8 	.3 	+2 	+2 	 ^3 	*2 	.20 	.4.6 
KUOPIO 	 .5 	 ^2 	+2 	.2 	+2 	 ^3 	*16 	 ^ 2.8 
KESKI-SUCKI 	 .1 	-1 	 - 	 - 	.1 	 ^ 1 	^ 2 	.0.3 
VAASA 	 -3 	-1 	 - 	-1 	 - 	+2 	-3 	-0.3 	_________ _________ _________ 
KESKI-5UCKI 	 ^ 13 	^6 	+9 	.9 	 ^ 12 	^ 15 	+64 	.2.1 	________ ________ 	_______ 
KESKI-POiJA::XAA 	•9 	.2 	+2 	+2 	.1 	+1 	 ^17 	+4.9 
OULU 	 +9 	+5 	 ^5 	+5 	.5 	 ^6 	+35 	 ^ 6.5 
.AI1UU .7 	 ^3 	.4 	.4 	.3 	 ^1 	.22 	.5.6 
LAPPI 	 .27 	 ^12 	•).3 	 ^ 11 	^ 9 	.7 	.79 	.7.6 
PCIOIs-S:cKI 	^52 	.22 	 ^ 24 	^22 	.18 	.15 	 ^ 153 	+6.6 
PIIRIT Y.3T. 	 ^54 	*15 	 ^ 33 	^ 32 	^ 16 	^48 	*220 	 ^ 2.2 
_____ 	: 13: 	 ^ 36 	41 	 : 	22: 	 :: ____I  
-- 
I 
u lid 
5.1.1979 
M.F..dIOJEN KOKONA15KE!I'KSET '/UOSI1(SI  1981-35 
YHT. 
___________________  1)78 1)79 1980 1981 1392 198) 1934 1285 1981-89 5 ________ 
239 242 247 259 263 266 273 281 1342 15.52 
199 206 215 221 225 232 239 245 1162 13.44 
172 177 184 190 195 200 203 206 994 11.49 
94 96 97 99 99 100 101 103 502 5.80 ________ 
_______________  734 721 743 769 79 793 316 375 43fl5 
- 
46.25 ______ 
::IK1LI 83 86 88 90 91 92 93 95 461 5.33 
CCShJ1L 35 35 78 75 74 73 72 71 365 4.22 
K1OFIC 103 102 97 97 97 97 98 99 488 5.64 
103 99 97 98 98 99 99 99 493 5.70 
___________________ 165 159 162 167 168 170 172 174 81 9.34 
__________________  539 531 522 527 528 531 534 538 2654 30.73 _______ 
s:I -c-1j:::11. 69 70 61 59 59 58 58 58 2 ?2 3.38 
103 103 95 93 93 93 93 92 464 5.36 
/.AIU 78 76 70 69 68 67 65 65 334 3.86 
205 206 189 186 182 180 178 175 901 10.42 
c -tJc:s-s':c::z  455 455 415 407 402 398 394 390 1991 23.02 
PIIRI: ThT. 1698 1707 1680 1703 	1712 1727 1744 1763 8649 100.00 
56 49 45 50 56 56 54 50 266 ________ 
1754 1796 1725 1753 1768 1783 1798 1813 8915 ________ 
27 . : 2 . 1973 
II 
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31.46 Satamarakennustoiminnan  tukeminen  
	
1977 	1978 	1979 
kust, 	kust, 	kust. 
taso 	taso 	taso 1000 mk 
TF TMA+ TMAE 
Il LMA 
1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
SIIRTOMENOT 
40. Valtionapu kes- 
kuskalastussatamien 
rakentamiseen 	 400 	600 	650 	800 	800 	800 	700 	500 
41. Kunnallisten vienti- 
teollisuutta palve- 
levien satamien sekä 
Saimaan alueen sata- 
mien rakentamisen 
korkotuki 	 276 	300 	420 	440 	500 	550 	580 	610 
42. Valtionapu piensata - 
mien rakentamiseen 	 - 	- 	- 	1 000 	1 000 	1 000 	1 000 	1 000 
YHTEENSÄ 	676 	900 	1 070 	2 240 	2 300 	2 350 	2 280 	2 110 
TULOT 
12.31 Liikenneministeriön hallinnonala 
1977 	1978 	1979 
kust, 	kust. 	kust. 
taso 	taso 	taso 1000 mk 
TMA + 
TF' 	II LMA 	TMAE 
1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
22. Kuntien osuus paikal- 
listeiden kunnossapi- 
tomenoista 28 587 30 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 
23. Kuntien osuus paikal- 
listeiden tekemisestä 16610 15000 17000 17 000 17 000 17 000 17 000 17000 
24. Tie- ja vesirakennus - 
laitoksen sekalaiset tulot  13 432 12 500 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14000 
25 	Saimaan kanavan tulot  1 878 2000 1 900 1 650 1 700 1 700 1 800 1 800 
26. Tie- ja vesirakennus- 
laitoksen perimät tu- 
lot ulkopuolisille 
suoritetuista tÖistä 23 159 30400 36 750 38000 39 000 31 700 27 500 27500 
YHTEENSÄ 83666 89900 101 650 102 650 103 700 96400 92300 92300 
TIET 
YHTEISKUNTA ODOTTAA TIESTOLTÄ, TÄMÄN YHTEISKUNTA ON MAKSANUT 
ETTÄ 	 TIESTOSTÄÄN JA TÄMÄ SILLÄ ON SAA- 
TU AIKAAN 
• yhteiskunnan eri toimintojen (tuotanto, 
palvelu, asuminen, virkistys jne.) edellyt-
tämät tieyhteydet ovat olemassa  
• eri alueilla ja tienkäyttäjäryh millä on tasa-
puoliset ja kohtuulliset liikkumisolosuhteet 
• tiellä liikkuminen on turvallista 
• teiden aiheuttamat ympäristöhaitat ovat 
vähäiset 
• tielUkenteeseen käytettävien voimavarojen 
määrä on mandollisimman vähäinen. 
TÄLLAINEN TIESTO ON 1. 1. 1978 
• Yleisiä teitä on noin 74 000 km, joista 
 16  % kestopäällysteisiä, 27 % öljysora-
päältysteisiä ja 57' 0/  sorapintaisia. 
• Yleisistä teistä on 660 km varustettu kevy-
en liikenteen väylillä.  
• Yleisistä teistä on 4 690 km valaistuja 
tieosuuksia. 
• Yleisillä teillä on 120 km/h nopeusrajoitus 
 165  km:ltä, 100 km/h 10000 km:ltä, 80
km/h 59 000 km:llä, 70 km/h 350 km:llä, 
 60 km/h 2 000  km:llä ja 50 km/h 2 500
 km:llä.  
• Yleisistä teistä on keliriktqy uhanalaisia 
teitä 10 600 km eli 14 % koko tieverkosta. 
• Rakenteeltaan huonokuntoisia öljysora- ja 
 kestopäällysteteitä  on 5 000 km, joista
 1 000 km  valta- ja kantateitä. Rakenteel-
taan heikot tiet ovat pääasiassa  vähälii-
kenteisiä. 
• Sorateitä. joiden liikennemäärä on yli 500 
 autoa/vrk,  on 1 370 km ja öljysorateitä,
 joiden liikenne  on yli 1 500 autoa/vrk on
520 km. 
• Liikenneruuhkia on lähes 400 km:llä tie - 
verkosta taajamien kauttakulkukaduilla ja 
 säteittäisillä  teillä/ sekä Helsingin kehäteil
-lä. 
Valta- ja kantatieverkko (11 000 km) on ra-
kennettu lähes kokonaan uudelleen  1950-lu-
vun puolivälin jälkeen. 
Yleisistä teistä on päällystetty 11 000 km 
 asfalttibetonilla  ja 20 000 km öljysoralla vuo-
den 1960 jälkeen. 1960-luvun alussa oli ylei-
sistä teistä päällystetty 4 %, vuonna 1978 
43 0/0. 
Moottori- ja nelikaistaisia teitä on rakennettu 
 270 km.  
Entisiä kunnan- ja kyläteitä on kunnostettu ja 
 muutettu  paikallisteiksi pääosin 1960-luvun
alkupuoliskolla. Vuonna 1960 paikallisteitä oli 
 2200 km,  vuonna 1965 28 400 km ja vuonna
 197834000 km.  
Teiden rakentamisen ja kunnossapi- 
950 	 960 	 970 	 960 
Kunnossapito korostuu 1980-luvulla ja teiden te-
kemisen rahoitus kasvaa edelliseen viisivuotis-
suunnitelmaan verrattuna. 
w 
	 Li 
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TÄLLAINEN TIESTÖ  ON 1.1. 1979 
Teiden tekemisen ja kunnossapidor, määrärahat 
(mmk, tr-ind 260) 
Yleisten teiden  n. 8 800 sil-
lasta 1 433 ei kestä lain sal - 
limia  suurimpia sallittuja ak - 
seli - ja telipainoja  (10/16 tn). 
Tehostetussa tarkkailussa on 
330 siltaa. 
2000 
500 
1000 7: 	TPO 00-85 
500 I 
/81 
1950 	 960 	 1970 	 '500 
u 13 
TÄLLAISTA ON LIIKENNE 
Yleisten teiden ijikenneonnet - 	-79 
tomuuksissa surmansa saaneiden 
määrä on vähentynyt huomatta - 
vasti edellisestä vuodesta  en - 
nakkotietojen  mukaan (ennakko-
tiedot ajalta 1.1 - 30 9 197') 
 Liikenneonnettomuuksien  koko
-naisrnäärä  on sen sijaan kasva - 
 nut  jonkin verran, mikä johtu-
nee vuoden alussa tapahtunees-
ta tilastointiuudistukSeSta.  
Valmistuneet tienrakennus- ja parantamistyöt 
1956- 1960 1961-19651966- 19701971- 1975 1976 1977 
km % 	km % km % km % km % km % 
UUSIMAA 310 4.6 	573 5.4 261 5.4 306 5.2 66 7.1 47 4.8 
TURKU 972 14.3 1323 12.5 391 8.1 416 7.1 89 9.6 57 5.8 
HAME 371 5.5 1194 11.3 410 8.5 301 5.1 32 3.5 59 6.1 
KYMI 282 4.2 	623 5.9 277 5.7 200 3.4 46 5.0 24 2.5 
ETELÄ-SUOMI  1935 28.6 3713 35.1 	1339 27.7 1223 20.8 233 25.2 187 19.2 
MIKKELI 336 5.0 	660 6.3 423 8.8 475 8.1 77 8.3 73 7.5 
POHJOIS-KARJALA  262 3.9 	516 4.9 337 7.0 510 8.7 77 8.3 64 6.6 
KUOPIO 266 3.9 	451 4.3 228 4.7 291 5.0 67 7.2 78 8.0 
KESKI-SUOMI 220 3.2 	627 5.9 379 7.9 316 5.3 56 6.1 103 10.6 
VAASA 529 7.8 	918 8.7 378 7.8 604 10.3 127 13.8 139 14.2 
KESKI-SUOMI  1613 23.8 3172 30.1 1745 36.2 2196 37.4 404 43.7 457 46.9 
KESKI-POHJANMAA  x) 404 3.8 337 7.8 491 8.3 47 5.1 51 5.2 
OULU 1142 16.8 1144 10.8 670 13.9 521 8.9 56 6.1 96 9.8 
KAINUU 790 11.6 	734 6.9 307 6.4 487 8.3 52 5.6 54 5.5 
LAPPI 1304 19.2 1403 13.3 386 8.0 955 16,3 132 14.3 131 13.4 
POHJOIS-SUOMI 3236 47.6 3685 34.8 1740 36.1 2454 41.8 287 31.1 332 33.9 
KOKO MAA 	 6784100.010570100.0 4824100.0 5873100.0 923100.0 976100.0  
*)piiri perustettiin v. 1962 
I 
TLLAISTA ON LIIKENNE 
Maan autokanta on kasvanut kymmenen 
vuoden aikana lähes kaksinkertaiseksi  ja on 
v. 1978 1 220 000 autoa. Näistä 88 % on 
 henkilöautoja.  Autotiheys on 257 autoa/1 000
 asukasta kohti  (v. 1976 250). Vastaava henki
-Iäautotiheys  oli 225 (v. 1976 218). 
taloudellisen laman vaikutuksesta liikenteen 
kasvu oli vuosina 1976-77 noin 1-3 %. 
 Taloudellisten  kasvuennusteiden perusteella
arvioidaan liikenteen kasvavan lähivuosina 
 2-3  % vuodessa ja ensi vuosikymmenenä
keskimäärin 3 0/  vuodessa. 
1970-luvun alkupuoliskolla liikenne kasvoi 	Yleisillä teillä kuolee vuosittain 500 ja yam - 
keskimäärin 7 % vuodessa. Vuosien 1973-74 	nautuu 6 000 ihmistä. Onnettomuuksissa 
energiakriisin pysähdyttävä vaikutus jäi lyhyt- 1kuolleista on 200 jalankulkijoita, polkupyöräili
-aikaiseksi  ja korvautul jo v. 1975. Sen sijaan 	jöitä ja mopoilijoita. 
13 
Yleisten teiden 9 000 sillasta 1 700 ei kestä 
 lain  sallimia suurimpia sallittuja akseli- ja
 telipainoja  (10/16 tn). 
Yleisillä teillä sttoitetaan vuosittain 200 000 
 ylisuurta  tai yliraskasta kuljetusta. 
Autokannan kasvu vuosina  1950-77 
(1km) 
I 200 000 
kaikki 
800 000 7 400000 - - - 	 - 
950 	960 	1970 	980 
Henkilöautokannan kasvu hidastui 1970-luvun puo-
livälissä. 
Maanteiden liikennesuorite vuosina 1970-77 
ja ennuste vuoteen 1985 (miljardia autokm) 
20 
— 
5 
lo 
kaikki 
	
enkautE 	 - 
S 
TIEPOLITIIKAN YLEISLINJANA ON NY-
KYISEN TIESTON YLLÄPITO 
Tienpito jaetaan perinteisesti kunnossapitoon 
 ja  tekemiseen. Käytännössä  tienpito jakautuu 
kuitenkin teiden hoitoon, ylläpitoon ja kehit-
tämiseen. 
Hoitotoimenpiteillä, kuten teiden aurauksella 
 ja  päällysteiden paikkauksellavarmistetaan
 tien  liikennekelpoisuus lyhyellä tähtäyksellä. 
Teiden ylläpito sisältää kunnostuksen, josta 
 päällysteiden  uusiminen muodostaa merkittä-
vimmän ryhmän. Kunnostuksella pyritään tien 
rakenteen ja liikennekelpcsuuden säilyttämi-
seen. Ylläpitoon kuulu? hiyös teiden raken-
teen ylläpitoinvestoinnit. Kehittämistä on in
-vestointitoiminta,  jolla tiestön palvelutasoa 
 nostetaan. 
Tiestön hoidon taso ja kustannukset pidetään 
tulevina vuosina nykyisellään. Hoidon sisällä 
lisätään liikenneturvallisuutta parantavia toi-
menpiteitä, kuten liukkaudentorjuntaa, tinki-
mällä lähinnä kesäajan hoitotoimenpiteistä. 
 Viime vuosien aikana  vähäliikenteiten sora-
teiden hoito on laskettu tasolle*ft1tei enää 
juuri voida alentaa. 
Kunnostuksen osuutta lisätään vuosina 
 1979-84  noin rieljänneksellä nykyisestä. 
 Kunnossapitomäärärahojen  vuotuinen kasvu
suunnataan ennen kaikkea päällysteiden uu-
simiseen ja tienrungon kuivatukseen. 
Ylläpitoinvestointien tarve on tällä hetkellä 
 öljysorateiden  osalta noin 4 000 km ja kesto- 
Hoito ja kunnostus kohdistuvat pääasiassa 
tien pintaan, eikä hailIa.t m.enpiteiil*  voida 
teiden rakenneosia säilyttää nykyisellä tasol-
la. Tierakenteen säilyttäminen vaatii myös 
rakenteen uusimiseen ja parantamiseen täh-
tääviä ylläpitoinvestointeja, joita ovat teiden 
rakenteen parantaminen sekä painorajoitteis
-ten  siltojen vahventaminen ja uusiminen. 
970 	 975 	 980 	 985 
Liikennesuoritteen ennustetaan kasvavan 2-3 %:n 
 vuosivauhtia  1980-luvulla. 
14 
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TIEPOLITIIKAN YLEISLINJANA 
 ON  NYKYISEN TIESTÖN YLLÄ - 
PITO JA PERUSPALVELUTASON 
 TURVAAMINEN 
Ylläpitoon kuu1ui myös tei-
den rakenteen paranfamistoirnen - 
piteet. 
Vuonna 1978 toteutunut tiepoli - 
tukka noudatti toim intasuunni - 
teim assa 1978-82 ni ääriteltyiä 
toimintalinjoja. 	Teiden ylläpi - 
 to  korostui ja uusien yhteyksien 
rakentaminen ja teiden olennai-
nen parantaminen oli vähäistä. 
Kehittämisessä oli merkittävin - 
 ta liil<en neturvallisuustoirnen - 
piteiden osuus. Vuonna 197P aika - 
nelden nimettyjen hankkeideri 
ku!tannuzarviot jakautuivat toi-
nienpideryhmittäin seuraavasti: 
suuntauksen parantaminen 
	 31 /o 
rakenteen parantaminen 28 
liikenne turvallisuus 	 16 
uudet yhteydet, tienvalityskyvyn 14 
lisääminen ja ohikulkutiet 
ni u ut 
Tienpidon yleislinjana on lähi - 
vuosina toisaalta nykyisen ties - 
tön ylläpito kunnostuksella ja ra - 
kenteen parantam istoinien pitein 
ja toisaalta tiestön peruspalvelu - 
tason turvaaminen kevyen liiken - 
 teen,  taajamien ja raskaiden kul-
jetusten olosuhteita kohentamal
-la. 
U 15 
Teiden rakenteen parantamis-
toimenpiteitä lisätään vuosi-
na 1979-85 nykyisestä. 
Toimenpiteet kohd1tnvat kan
-tavuudeltaan  heikkojen öljy - 
sorateiden sekä vilkasliikenteis - 
 ten 	tai kelirikkoisten sora tei- 
den parantamis*n. Koska tei-
den huonokuntoisuus, kelirikko  
ja pa inorajoitteiset sillat keskit - 
tyvät alenimalle tieverkolle, tei-
den parantamistoirriia suunnataan 
seudulliselle ja pail<alliselle tie- 
verk olle. 
LIIKENNETURVALLISUIJTTA JA KE-
VYEN LIIKENTEEN OLOSuhTEITA 
 PA RAN N ETA A N 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
päällysteiden osalta 500 km, mikä yhteensä 
rahassa mitattuna merkitsee noin 2 200 
 Mmk:n välitöntä investointitarvetta. Vilkaslii-
kenteisiä, vaikeasti kunnossapidettäviä sora-
teitä on vajaa 1 400 km ja kelirikkoisia teitä on 
 noin  10 000 kilometriä. Vuosina 1978-84
 kohdistuvat ylläpitoinvestoinnit kantavuudel-
taan heikkojen öljysorateiden sekä vilkaslii-
kenteisten tai kelirikkoisten sorateiden paran-
tamiseen. Pitkällä tähtäyksellä sekä ylläpi-
toinvestointien tarve että määrä lisääntyvät, 
koska tiestömme on tänä päivänä vielä melko 
uutta. 
Kehittämisellä parannetaan olennaisesti tie- 
ja liikenneolosuhteita. Kehittämisen kohteena 
ovat lähivuosina erityisesti ajoneuvoliikenteen 
 ja  kevyen liikenteen turvallisuus sekä pitkä-
matkaista liikennettä haittaavat päätieverkon 
 osat (ohikulut, lisäkapasiteetti).  Tieverkon
ulottuvuutta ja yhdistävyyttä parannetaan 
saaristossa ja haja -asutusalueilla. 
LIIKENNETURVALLISUUTTA  JA KEVYEN 
LIIKENTEEN OLOSUHTEITA PARANNE-
TAAN 
Ajoneuvoliikenteen turvallisuutta parannetaan 
liikenteen ohjausta ja säätelyä tehostamalla 
 (mm. nopeusrajoitukset),  parantamalla teiden
varustelua, erilaisin tien kunnossapitoon kuu-
luvin toimenpitein (kuten liukkauden torjunta) 
 ja liikenneympäristää  pysyvästi tai pitkäaikai-
sesti parantavin tieteknisin toimenpitein, 
esim. liittymien kanavoinnilla, eritasoliittymiä 
rakentamalla ja tievalaistuksella.  
Kevyen liikenteen turvallisuutta ja liikkumis
-olosuhteita parannetaan rakentamalla erillisiä 
kevyen liikenteen väyliä ja ali- ja ylikulkusiltoja 
 sekä taajamien tiejärjestelyillä. 
Liikenneturvallisuustyön tavoitteena ovat on-
nettomuuksien lukumäärän vähentäminen ja 
vakavuusasteen lieventäminen.  Erityisesti py-
ritään vähentämään vakavia henkilövahinko-
ja. Periaatteena on parantaa tasapuolisesti eri 
tienkäyttäjäryhmien turvallisuutta. 
800 
600 
400 
200 
Kuolemaan 	johtaneet 
onnettomuudet (1 km) 
S 
S 
Henkilövahinkoihin joh- 
taneet onnettomuudet (1 
km) 
8000 	 -- 	6000 
6000 12000 
4000 8000 
2000 	 -- 	4000 
- 
Kaikki onnettomuudet (1 
km) 
- 
967 70 	75 	 967 70 	75 	 967 70 
	
75 
kaikki tienkäyttäjät 
- - -- kevyt liikenne 
Onnettomuuksien määrä on alentunut tuntuvasti 1970-luvun vaihteesta. 
15 
Liikenneturvallisuus on kehittynyt suotuisaan 
suuntaan viime vuosien aikana. Yleisten tei-
den onnettomuusmäärät ovat selvästi vähen-
tyneet tämän vuosikymmenen alusta. Vuonna  
1077 upictn tpir1n Iikpnnnnnpffömi  ii iksis - 
I 
Liikenneturvallisuuden parantamisella perus-
teltuihin toimenpiteisiin käytetyt varat noin 
 140  Mmk pysyivät vuonna 1977 vuoden 1976
 tasolla. Kevyen liikenteen investointien osuus 
ki i ki st 	tt rv Il sitt isi nvstoi nn i st 	ki svni 
sa kuoli 508 ja vammautui 5 704 henkilöä, 	hiukan edellisvuotiseen verrattuna ja oli 
43 %. Yleisten teiden liittymien turvallisuus - 
i.» 	'Rs 	puolet yleisillä teillä tapahtuneista 	järjestelyihin käytettiin runsas neljäsosa lii- 
liikenneonnettomuuksista tapahtuu neljän tie- 
ja vesirakennuspiirin, Uudenmaan, Turun, 
Hämeen ja Vaasan piirien tieverkolla, joilla 
liikenneturvallisuustoiminta onkin laajinta. 
 Sen  sijaan Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjan-
maan. Kainuun ja Lapin piireissä liikennetur-
vallisuus ei ole keskeinen ongelma. Liikenne-
onnettomuuksia tapahtuu eniten niillä alueilla, 
joissa liikenteen määräkin on suurin. 
kenneturvallisuuden parantamismäärärahois
-ta.  
Liikenneturvallisuuden parantamistoimintaa 78 
 jatketaan  koko maan osalta .yllpytgien  79-84 
 toimintaan verrattuna entisessä laajuudessa. 
Sellälsia toi menpiteifå]iden pääperusteena  
on liikenneturvallisuuden parantaminen, to-
teutetaan suunnitelmakaudella noin 140 
Mmklv, mikä on noin 18 % tienrakennuksen 
 kustannuksista. 
I 
I 
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Liikenneturvallisuustoimenpiteet  vuosina 1977-81 
 Toimenpide 	 1977 	1978 	1979 	1980 	1981 
Jalankulku- ja polkupyöräteiden rak. (km) 117 144 157 191 168 
Jalkakäytävän rak. (km) 7 8 8 4 6 
Kevyen liikenteen ali- ja 
ylikulun rak. (kpl) 73 53 74 57 53 
Eritasoliittymän rak. (kpl) 6 6 8 7 12 
Liittymän kanav. (kpl) 44 36 48 45 32 
Liittymävalaistus (kpl) 25 40 22 17 13 
Muu liittymän parantaminen (kpl)  63 44 43 43 46 
Tievalaistus (km) 65 101 49 75 64 
Yksityistiejärjestelyt (km) 188 303 273 212 289 
Rautatietasoristeyksen muuttaminen 
eritasoristeykseksi (kpl)  3 3 4 5 3 
Rautatietasoristeyksen 
varustaminen turvalaittein (kpl) 42 44 35 28 30 
Muu toimenpide (km) 52 25 39 28 33 
Muu toimenpide (kpl) 22 38 23 23 20 
16 
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Liikenneturvallisuuden paranta- 	78 
ni isella perusteltuihin toimen - 
piteisiin käytetyt varat kasvoi - 
 vat  hiukan edellisestä vuodesta 
 ja  olivat noin 160 Mmk (tt -md 
 247).  Tästä summasta käytet-
tiin noin 40 °7o kevyen liikenteen 
turvallisuuden parantarnisinves - 
tointeihin ja noin neljäsosa yleis - 
 ten  teiden liittymien parantami-
seen. 
Liikenneturvallisuuden paranta - 	79 
niistoimintaa jatketaan koko maan 80- 
osalta viime vuosien toimintaan 	85 
 verrattuna  entisessiTiijuudeTra. 
T e hd y t t a r vTT it 	seTo t 	T1 
toim innassa huomioon. 	Sellaisia 
toimenpiteitä, joiden pääperus - 
teena on liikenneturvallisuuden 
parantaminen, toteutetaan suunni - 
telmakaudella noin 	Mmk/v, 
mikä on noin 	/o  tienrakennuksen 
 kustannuksista. 
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teen väylästön tote uttaniista suun - 
nitteluk aud ella. 	
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Tien parantamishankkeita suun-
niteltaessa otetaan(1iIennetur - 
vallisuuden vaatirnukset"&jomi- 
oon ja pyritään toteuttamaan 
liikenneturvallisuuden kannalta 
tärkeät toimenpiteet paranta-
mishankkeen yhteydessä.  
RA SKAlDEN KULJETUSTEN ES - 
 TEITÄ VÄHENNETÄÄN  
Sen sijaan painoraioituS - 	T9-85 
ten poistaminen siltoja  maken - 
tamalla tai vahventam alla tu - 
 lee  supistumaan. 	Vuosina 1979- 
85 hallinnolliset toimenpiteet  
ja tarkistuslaskelmat mukaan 
lukien vähenee painoraioitteis
-ten  siltojen lukum äärä 1 433:stä 
 noin 400:aan.  
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78 	Vuonna 1978 painorajoitteisten 
siltojen määrä väheni 288:lla. 
Vuoden 1979 alussa valta- ja 
kantateillä oli 8 painoraioit -
teista siltaa, muilla maanteil-
lä 342 ja paikalliste illa 1 083 
 eli kaikkiaan  1 433. 
Kevyen liikenteen väylien vuo-
sittaisia rakentamisrn ääriä lisä - 
tään nykyisestään. T avoittee - 
na pidetään vuonna 1974 tehdyn 
tarveselvityksen I kiireellisyys
-luokan mukaisen kevyen liiken -  
II 
II 
I 
I 
Kevyen liikenteen väylien vuosittaisia raken - 
I 
 tamismääriä lisätään nykyisestään. Tavoit-
teena pidetään vuonna 1974 tehdyn tarvesel-
vitykson mukaisen kevyen liikenteen väyläs-
tön toteuttamista pääosiltaan suunnittelukau - 
I  della. Liikenneturvallisuuteen kohdistettavista  menoista lähes puolet käytetään kevyen lii-kenteen väylästön rakentamiseen.  
Yleisten teiden liikenneonnettomuuksien ar-
vioidaan vähenevär3.41osie1 1979-84 toimin-
nan vaikutuksesta 1' -4 %. 
Tiekohtaisia nopeusrajoituksia pidetään tie- ja 
liikenneolosuhteita vastaavina  tekemällä nii-
hin tarvittavat muutokset liikenneministeriön 
antamien yleisohjeiden mukaisesti. 
Kunnossapitotoimenpiteiden liikenneturvalli-
suusvaikutukset määritetään entistä selvem-
min 
suuntaamari liikenneturvallisuutta edistä-
vään suuntaan. 
RASKAIDEN KULJETUSTEN ESTEITÄ 
 VÄHENNETAAN  
Riittävän laaja ja tasoltaan tyydyttävä tieverk-
ko on tuotannollisen toiminnan perusedelly-
tys. Nykyinen tieverkko täyttää tärkeimmiltä 
osiltaan tuotannon ja kaupan raskaiden kulje-
tusten vaatimukset. Raskaita kuljetuksia hait-
taavat kuitenkin suurimpia sallittuja akseli- ja 
 telipainoja kestämättömät sillat, joilla ei ole 
kohtuullista kiertoyhteyttä. sekä kelirikkoiset 
tieosuudet. / 
Kun vuonna 1975 voimaan astuneella moot-
toriajoneuvoasetuksen muutoksella nostettiin 
siltojen suurimpia ja sallittuja akseli-, teli- ja 
 kokonaispainoja  10, 16 ja 42 tonniin, tuli
painorajoitteisia siltoja yleisille teille noin 
 2 750.  
maanteillä 428 ja paikallisteillä 1 282 eli kaik-
kiaan 1 721. Yleisten teiden silloista on vielä 
lähes 20 % painorajoitteisia. 
Eniten painorajoitteisia siltoja on Turun, Hä-
meen, Vaasan ja Lapin piireissä, vähiten 
Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Keski- 
Suomen ja Kainuun piireissä. 
Painorajoitteisten siltojen vähentämistä jatke- 78 
taan vuosina 1978-84 lähes entisessä laa- 79-84 
juudessa. Pyrkimyksenä on painorajoitteisten 
siltojen lukumäärän vähentäminen tai paino-
rajoitusten lieventåminen myös muilla kuin 
rakentamis- tai vahventamistoimenpiteillä. 
 Tämä lisää siltojen kantavuustarkistuksia, te-
hostettua tarkkailua sekä korjaus- ja kunnos-
sapitotoimintaa turvallisuuden varmistami-
seksi. Sen sijaan painorajoitusten poistami-
nen siltoja rakentamalla tai vahventamalla 
 supistuu  selvästi.ct(9itenki!i)/uosina 1978-84 \ 
 hallinnolliset toimenitf 	istust 
mat mukaan lukien ähennea ainorajoit-
teisten siltojen määrää 1 721 :stä noin 
600:aan. 
Painorajoitteisten Siltojen määrä yleisillä teillä 
vuosina 1973-85 
yleiset tiet 	maantiet 
3000 
2000 
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77 Vuonna 1977 painorajoitteisten siltojen määrä 	Vuonna 1975 voimaan astuneella moottoriajoneu - 
väheni 270:llä. Vuoden 1978 alussa valta- ja 	voasetuksen muutoksella nostettiin suurimpia sa/lit- 
kantateillä oli 11 painorajoitteista siltaa, muilla 	tuja akseli-, tell- ja kokonaispainoja. 
1 
I 
Valta- ja kantateiltä poistetaan pääosa paino
-rajoitteisista  silloista suunnitelmakauden al
kupuolella. Pääpaino painorajoitteisten silto-
jen poistamisessa on seudutlisilla teillä. 
Alemmalla tieverkolla keskitytään vain liiken-
teelliseltä tarpeeltaan tärkeimpien siltojen 
painorajoitusten poistamiseen. 
Lauttapaikkojen lukumäärä vähenee nykyi-
sestä 1 00:sta 93:een vuoteen 1 984 mennes-
sä. 
PAATIEVERKKOA PARANNETAAN 
ERAILTA PUUTTEELLISILTA OSILTA 
Investointien painopiste on viime vuosiin 
saakka ollut tarpeen mukaan päätieverkolla. 
 Nykyisellään  se täyttää suurimmalta osaltaan
liikenteen vaatimukset. 
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Yleisillä teillä tehdään vuosittain noin 200 000 
 yliraskasta  tai ylisuurta (erikois -)kuljetusta,
joiden määrä lisääntynee vuosittain noin  
o '%. Noin kolmeneljäfr4sosaa erikoiskulje-
tuksista tapahtuu Vaa Kuopio - Imatra 
-linjan eteläpuolella, jonne sijoittuvat myös 
pahimmat pullonkaulakohdat. 
Kuljetuslupakäsynnop&mJeksi aloite
-fãñëlftikoisluvin  suoritettavia raskaita 
 tai  ylisuuria kuljetuksia palvelevan perustie
-verkon  kartoittamiseksi. Selvityksen painopis
te on siltojen kantavuuslaskennassa tavan-
omaisimmille eikoiskuormakaavioiIIe sekä 
 kitiIéIvityksissä:  ±isäksi tehdään kus-
tannusselvityksiä korkeus-, leveys- tai kanta
-vuusesteinä  toimivien siltojen vahvistamises-
ta, korjaamisesta tai uusimisesta. Samalla 
selviävät ne rajat, joihin asti erikoiskuljetuksia 
 on  mielekästä maanteillä edistää. 
Kelirikkoisten teiden parannustarvetta arvioi-
taessa kiinnitetään erityinen huomio raskaalle 
liikenteelle tärkeisiin tieosuuksiin. 
Päätieverkon puutteita ovat Etelä-Suomen, 
eräiden tieosuuksien ruuhkautuminen sekä 
Keski- ja Pohjois-Suomen pääteiIlä olevat 
rakenteelliset heikkoudet. Lisäksi Pohjois- 
Suomessa on vielä noin 290 km sorapintaisia 
päätieosuuksia. Päätieverkkoon  kuuluu myös 
lukuisia kaupunkien katuosuuksia. joilla run-
sas pitkämatkainen läpikulkuliikenne ruuh-
kautuu, lisää liikenneonnettomuuksia ja ai-
heuttaa haittoja ympäristölle. 
Liikenteen ruuhkautumista esiintyy lähes  400 
 km:llä  tieverkosta. Sellaisia tieosuuksia. joilla 
 on  ruuhkautumisesta johtuvia pitkäaikaisiakin 
pysähdyksiä ja keskinopeudet ajoittain laske-
vat jopa 10-20 km/h:iin, on lähes 100 km. 
 Noin puolet  ruuhkautuvista tieosuuksista si-
joittuu Uudellemaalle.  
Suunnittelukaudella jatketaan pääteiden ra-
kenteellisten puutteiden vähentämistä.  Pää- 
tiet saadaan päällystetyksi ainakin öljysoralla 
vuoteen 1 985 mennessä. Vilkasliikenteisiä 
öljysorapintaisia pääteitä (KVL>1 500 ajon.! 
 vrk) kestopäällystetään  1 50 km suunnittelu-
kaudella, mutta niiden määrä kasvaa kuitenkin 
nykyisestä 90 km:stä noin 220 km:iin vuonna 
 1984.  lIman toimenpiteitä niiden määrä kas-
vaisi 370 km:iin. Rakenteeltaan heikkokuntoi
-sia  öljysora- ja kestoäällysteisiä pääteitä pa
rannetaan suunnittelukaudella 600 km, jolloin 
tällaisten teiden määrä vähenee 400 km:iin 
 vuonna  1984. 
Liikenteen ruuhkautumista ja kauttakulkulii-
kenteen ongelmia tehokkaasti poistavia uusia 
 ohikulkutiehankkeita  toteutetaan suunnittelu-
kaudella 145 km, joista päätieverkolla 115 
km. Suunnittelukaudella valmistuW Kouvolan, 
Ii 
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PÄÄTIEVERKKOA KEHITETÄÄN 
ERÄILTÄ PUUTTEELLISILTA OSILTA 
Lauttapaikkojen lukumää -  
rä vähenee nykyisestä lOO:sta 
93:een vuoteen I96 mennessä. 
Päätiestön kehittärn iseen käy - 
tettiin vuonna 1978 noin 38 °7o 
tie investointivaroista • mikä 
 on  likimain sama kuin edelli-
senä vuonna. 
Vilkaslii - 
kenteisirnrnät öliysorapintaiset 
päätiet kestopäällystetään ja 
 rakenteeltaan huonokuntoiset 
päätiet parannetaan vuoteen 1985 
 mennessä. 
Landen ohitus valmistuu 
sekä vt 12 että vt 14 suun-
nassa 
PARANTAMISTA SUUNNATAAN SEU- - 
DULLISELLE JA PAIKA LLISELLE TIE - 
VERKOLLE  
S eud ullisella tieverkolla puut - 
teet ovat kuntakeskusten keski-
näisissä tieyhteyksissä, kokoo
-ja- ja yhdystieverkolla haja  - 
asutusalueiden yhteyksissä perus - 
palvelut tarjoaviin kuntakeskuk - 
sim 	Seudullisella ja paikalli- 
sella tieverkolla? ovat kelirikko 
 ja liikenteen_rasitusta kestäniät-
törnät tieo.ji(udet, erityisesti 
vanhat.4Iuonokuntoiset ölj so - 
ratiet, 
Mitä alernpiaste isesta tieverkosta 
 on  kyse, sitä vähäisemmin paran - 
tam istoim in ovat puutteet korjat - 
tavissa. Useissa tapauksissa ritt 
t.1_L.aiIu8n-piL oI routapaikkojen 
 korjaus yms. 
Seudullisella ja pa ikallisella ties - 
töllä tehtyihin rakenteen paranta - 78 
mis 	ja keh1ttamis.o!l'ne-npateisirr! 
 käytettiin vuonna  1978 62 07o  tie - 
inves toini iva ro is ta 
Huonokuntoisten tai vilkasliiken - 
teisten oliysorateiden parantamis - 79.4 
 ta  lisätään edellisestä suunnitel - 
masta. 	Vilkasliikenteisten sora- 
teiden parantamista jatketaan edel- -  
lisen suunnitelman mukaisella laa - 
juudella 	mutta vähäliikenteisten 
sorateiden rakenteen parantamista 
vähenrietään . 	Seudullisilla teil- 
lä on öljysora- ja sorateiden pa-
rantamistoimenpiteenä kehittämi-
seen luettava suuntauksen paran- 
tarn men 
Ohje piireille 
Rakennuslain mukaiset avus - 
tukset 
Harkinnanvaraisissa avustus - 
määrärahoissa on tuskin odotet-
tavissa aivan niin suurta nousua 
ohjeiniakaudella kuin liikenne - 
ni inisteriön hallinnonalan yleis - 
suunnitelma edellyttää. 	Näin 
 ollen  mandollisia kohteita har-
kittaessa ja niistä kuntien kans- 
sa alustavasti neuvoteltaessa 
 on  syytä noudattaa tiukkaa kar-
sintaa,ja vain tärkeinim illä 
 lähinnä valtakunnalliseen  p ä - 
tieverkkoon kuuluvilla tai lilt- 
tyvillä katukohtei1la ^ .Jienee 
 mandollista saada lähivuosina 
avustusta. 
Mandollisten avustuskohteidet 
anomukset ja suunnitelmat tu - 
lee saada käsittelyyn (i-i-tt-vi1 
 ajoissa, jotta päätökset ehdi  - 
tään tehdä ennen rakennustöi-
hin ryhtyrnistä. 
PARANTAMISTA SUUNNATAAN SEU-
DULLISELLE JA PAIKALLISELLE TIE- 
VERKOLLE  
Seudullisella tieverkolla puutteet ovat kunta- 
keskusten keskinäisissä tieyhteyksissä, ko
-kooja-  ja yhdystieverkolla haja-asutusaluei
-den  yhteyksissä peruspalvelut tarjoaviin kun
-takeskuksiin. Seudullisella  ja paikallisella tie-
verkollaat kelirikko ja liikenteen rasitusta 
 kestämättorriät tieosuudet,  erityisesti vanhat, 
huonokuntoiset öljysoratiet, merkittävä on-
gelma. 
Mitä alempiasteisesta tieverkosta on kyse, 
sitä vähäisemmin parantamistoimirvato
-teet  korjattavissa. Useissa tapauksissa rii tä-
vä toimenpide on routapaikkojen korjaus yms. 
Huonokuntoisten, kelirikkoisten tai vilkkaasti 78 
 liikennöityjen  öljysorateiden parantamista jat- 79-84 
ketaan se nimettyinä hankkeina että kun
-nossapido-tmenpitet1. Seudulliselle  ja pai-
kalliselle tiestölle suoritettavin toimenpitein 
saadaan vilkkaasti liikennöityjen  öljysoratei
-den  määrä (KVL 1 500 ajon./vrk) pysymää  
nykyisellä tasolla eli vuonna 1984 näitä teitä 
 on 430 km.  Ilman toimenpiteitä niiden määrä 
kasvaisi 880 km:iin. Rakenteeltaan heikko
-kuntoisia öljysora-  ja kestopäällysteisiä alem-
piluokkaisia teitä parannetaarj 1100 km suun
-nittelukaudella,  jolloin tällaisten teiden määrä 
pysyy likimain nykyisellään, noin  4 000 
km:ssä. Ilman toimenpiteitä niiden määrä 
kasvaisi 5 000 km:iin vuonna 1984. Vilkaslii-
kenteisten sorateiden (KVL;.50O ajon./vrk) 
 määrä lisääntyy nykyisestä  1 370 km:stä noin
 2 200  km:iin vuonna 1984. lIman toimenpitei-
tä niiden määrä kasvaisi 3 500 km. 
Uusia alemaasteisia teitä rakennetaan 
 suunnittelukaudella  220 kilometriä perusyh-
teyksien luomiseksi saaristossa ja haja-asu-
tusalueilla. 
Porvoon, Riihimäen ohikulkutiet, Landen koh-
ta vt 12 suunnassa, Kemin ja Tornion ohituk
-set,  Helsingin Kehä I, Mäntsälän, Tampereen 
 läntinen, Mikkelin, Joensuun, Jyväskylän  ja
 Vaasan  ohikulkutiet. Lisäksi toteutetaan osa
 Landen  Vt 4:n suuntaisesta ohikulusta ja
 käynnistetään Loviisan, Kuusankosken  ja Po-
rin läntinen ohitustie. Suunnittelukauden ul-
kopuolelle jää vielä ohikulkuhankkeita, joiden 
yhteenlaskettu kustannusarvio on yli 600 
 Mmk. 
Ohikulkuteiden rakentamisen lykkäämisen 
 takia joutuvat  kunnat kehittämään läpikulke-
vaa liikennettä palvelevaa katuverkkoaan. 
 Kuntien  edellytyksien tukemiseksi pyritään li-
säämään rakennuslain 136a §:n mukaisia 
 harkinnanvaraisia  avustuksia nykyisestäyas-
taamaan paremmin avustustarvetta. Tavoit-
teena on saada avustustoiminta asteittain 
 lisätyksi  nykyisestä 11 Mmk:sta/v siten, että
vuonna 1984 saavutettaisiin arvioidun tar-
peen mukainen avustusmäärä, noin 35 
Mmk/v. 
Kapasiteettia lisääviä hankkeita toteutetaan 
 130 km,  josta 110 km päätieverkolla. Vuonna
 1984  arvioidaan ruuhkautuneiden teiden
määrän olevan tehtävistä toimenpiteistä huo-
limatta lähes kaksinkertainen (fl. 700 km) 
 nykyiseen verrattuna. 
Uusien päätieyhteyksien rakentamista ei aloi-
teta suunnittelukaudella.  
19 
YKSITYISTEN TEIDEN VALTIONAVUS-
TUKSIA LISÄTÄÄN  
ç. i 
Hyväksytyn yksityistielain muutoken mukaan 
 lakisääteinen kunnossapitoavustus  nousee
nykyisestä keskimäärin 37 °/0:sta 53 %:iin ja 
 avustettavien  teiden määrä lisääntyy nykyi-
sestä 32 000 km:stä n. 60 000 km:iin. Muutos 
tapahtuu vaiheittain siten, että täysimääräise
-nä  avustusjärjestelmän muutos on vuonna 
 1982.  Avustusjärjestelmän uudistus saatettiin
voimaan vuoden 1978 alussa vustusten 
 lisääminen  yksityisteiden tienpi elpottaa / 
yleisen tieverkon ulkopuolella asuvien  tierasi-
tusta ja parantaa haja-asutusaluelden liiken-
neoIouhteita, A 
78 	Yksityisteitä on vuosittain muutettu paikallis - 
79-84 teiksi keskimäärin 200 km/vuosi. Toimintaa 
jatketaan likimain samassa laajuudessa. Jul-
kisen talouden kannalta on kuitenkin edulli-
sempaa kehittää tieverkkoa ) yksityistielain 
 mukaisia avustuksia-Hsäämällä kuin laajentaa
toimintaa yksityisteiden muuttamiseksi paikal-
listeiksi. 
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YKSITYISTEN TEIDEN VAL-
TIONAVUSTUKSIA LISÄTÄÄN  
I 
I 
fl 
1 
78 	A vustuksia yksityisteiden kun - 
I 	 nossapitoon maksettiin 18 Mmk ja tekemiseen 4 Mmk vuonna 
1978. 	Vuonna 1977 oli kun- 
I 	
nossapidettäviä yksityisteitä,  
jotka hakivat avustusta vuon - 
na l97, yhteensä 34 000 km. 
Yksityisteitä on esitetty muu - 
' 	 tettavaksi yleisiksi teiksi 190 
km vuonna 1978. 
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Liikenneministeriön irttn 
antaniien niäärärahakehysten 
mukaan tienpidon määrärahat 
kasvaisivat hjern an nyky iseltä 
tasoltaan. 	Kunnossapidon osuus 
kasvaisi tasaisesti nykyisestä 
 795  Mmk:sta 905 Mmk:aan vuon- - 
na 1985 tekemisen määrärahojen 
pysyessä nykyisellä 840 Mmk:n 
tasolla. 1 
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TI ENPITO 
Tiehankkeiden toteuttamiseen vaikuttavat lii-
kennepoliittisten tavoitteiden lisäksi muut yh-
teiskunnalliset, kuten alue- ja työllisyyspoliitti
-set  tavoitteet. Tavoitteiden yhteensovittami-
nen tapahtuu laadittaessa vuosittain tienpidon 
toimenpideohjelmaa tie- ja vesirakennuspi)-
reissä. Toimenpideohjelma  perustuu laitoksel-
le määriteltyyn rahoituskiintiöön, ja siinä on 
 esitetty toteutettavaksi suunnitellut investoin-
tihankkeet perusteluineen ja rahoitusaikatau- 
Tienpidon kustannukset vuosi-
na 1978-84 (Mmk) 
20001— 	-___________ 
luineen sekä kunnossapidon vuotuiset suorit
-teet ja  kustannukset. 
Liikenneministeriön antamien määrärahake-
hysten mukaan tienpidon määrärahat pysyisi-
vät suunnilleen nykyisellä tasollaan (yhteensä 
noin 1 580 Mmk) vuoteen 1 984. Kunnossapi
-don  osuus kasvaisi tasaisesti nykyisestä 740 
 Mmk:sta  830 Mmk:aan vuonna 19847Tcemi-
sen määrärahojen vähetss nykyisestä 840 
 Mmk:sta  760 Mmk:aan. 
Tienpidon kustannukset vuosi-
na 1978-84 (Mmk) 
S. 
.Å• 4' 
:•:.:..• 
Ylläpitoinvestointien 
 kustannukset vuosina 
 1978-84  (Mmk> 
400  
Kehittämisen 	kustannukset 
vuosina 1978-84 
(Mk) 
muut henkkeet 
 uudet yhteydet 
400 
200 
	 200 
1978 	1980 	 984 
	 1978 	980 	 1984 
Suorite (km) 1979-84 Kustannus (Mmk) 1979-84 
A SP AP YHT. A SP AP YHT. 
Moottoritiet  7 - - 7 53 - - 53 
Moottoriliikennetiet 37 20 - 57 184 56 - 240 
4 -kaistaiset tiet 37 1 5 43 252 3 21 276 
2 -kaistaiset tiet 
- kestopäällyste  185 333 940 1458 479 572 604 1655 
- öljysorapäällyste  63 449 2141 2653 48 299 863 1210 
- sorapäällyste  23 - 450 473 4 - 54 58 
Erilliset siltatyöt  89 72 92 253 199 137 168 504 
Muut tietyöt 157 69 579 805 71 51 388 510 
Yhteensä  598 944 4207 5749 1290 1118 2098 4506 
A 	= rakentaminen  
SP = suuntauksen parantaminen  
AP = rakenteen parantaminen 
Tierirakennuksen suoritteet  ja kustannukset vuosina 1979-84. 
(MYON. LM 
TMA 1. 7. 78) ATS HAYS TPO 
1966-701971-75 1976 1977 1978 1978 1979 1978-821979-84  
ETELÄ-SUOMI 	32 	3,7 37.5 39.6 43 8 39.3 44.8 44 47.1 
4 KESKI-SUOMI 33.1 	32.7 32.4 30.1 30.1 30.5 29.3 30 29.2 
It' POHJOIS-SUOMI 	27.7 	29.6 30.1 30.3 26.1 30.2 25.9 26 23.7 
Tieinvestointien jakautuminen a1ueiain vuosina  1964. 
22 
1977 650 650 
1976 611 673 
540 671 
1975 4 453 676 
1973 349 658 
I 
LI 
KUN NOSSAPITO  
77 Toiminnan laajuus 
Yleisten teiden kunnossapidon määräraha oli 
 v. 1977 650  Mmk, mikä oli 39 Mmk enemmän
kuin edellisenä vuonna. Määräraha laski reaa-
lisesti n. 3 0/ 
teelle aiheudu vaaraa tai kohtuutonta haittaa. 
Supistukset ovat kohdistuneet etenkin vähä-
IHkenteisiin teihin: talvikunnossapidossa on 
 tingitty aurauksen  ja tasaushöyläyksien laatu-
taso i"ptämis-oeItt kesäkunnossapi-
dossa on supistettu eräitä sorateiden kunnos-
sapitotöitä, kantavuuden parantamista ja 
tienvierialueiden hoitoa. Päällysteiden uusi-
mistöiden aikaväliä on pidennetty sallimalla 
entistä suuremmat urasyvyydet sekä päällys- 
teiden paikkauksia ja pintauksia on lisätty 
aikaisempiin vuosiin verrattuna. 
I 
I 
1 
Kunnossapidon määrärahat (Mmk) 
Käytetyt 	Vuoden 1977 
määrärahat 	kust.tasossa 
(Tr-ind. 214) 
Suoritteet 
Kunnossapitovaroin tehtyjen kestopäällystei
-den uusimistyöt  toteutuivat suunnilleen oh-
jelman mukaisina: Kestopäällysteitä uusittiin 
 746 km  ja 308 km varustettiin ohuilla pintauk-
silla. Kylmäpäällysteitä uusittiin 1 280 km. 
Päällysteiden uusimistoiminnaa-i4menev* 
 vajausta  on viime vuosina jouduttu yhä
enemmän kattamaan päällysteiden paikkauk
-sula ja  erilaisilla pintauksilla. Paikkausten  ja 
pintausten osuus n. 20 % on em. syystä 
kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. 
Kustannusten alentaminen  
Kunnossapidon kustannusten alentamiseksi 
 on  viime vuosina laadittu erityisiä ohjelmia.
Kukin tie- ja vesirakennusphri on tehnyt ns. 
supistLhjelman paikallisten olosuhteiden 
mukaan. Tavoitteena on ollut se, ettei liiken- 
Tutkimus ja kehittäminen 
Kunnossapidon minimilaatutason selvitystyö - 
tä on jatkettu tarkistamalla lumen poistoa, tien 
höyläystä ja sorastusta koskevia määrästan-
dardeja. Liukkaudentorjunnassa käytettävien 
suolaus- ja hiekoitusmenetelmien vertailutut-
kimus käynnistettun. Ajoratamerkintämaalien 
 laatuvaatimukset  on uusittu ja merkintäjärjes-
telmä 	Ttfmin mm. viivaleveyden sekä 
sulkuviivojen vann ja meRiiiaTavar, 	on 
harkittavana. Vuonna 1977 aloiteThin tel en 
kunnossapidon ja liikenneturvallisuuden väli-
siä rHppusi laajemmin selvittävät tutki-
mukset, joiden avulla kunnossapidolle pyri-
tään määrittämään optimitaso (laatustandar
-dit),  missä otetaan huomioon panos/tuotos 
sekä liikenneturvallisuuden vaatimukset. 
Kunnossapitokustannusten  alentamiseen ja 
 tuottavuuden kohottamiseen tähtääviä mene-
telmä- ja laitevertailututkimuksia  jatkettiin. 
V. 1977 aloitettiin laaja kunnossapidon työn 
järjestelyjä ja toiminnan tuottavuutta selvittä-
vä tutkimus. 
Kunnossapudon tehtäväjakq; hoito, kunnos- 78 
sapitotyöt, kunnostus(ötetaan  huomioon litte-
roinnissa ja rahoituksessa. Kunnostuksen kä- 
site täsmennetään sekä annetaan ohjeet sii-
hen liittyvien suunnitelmien käsittelystä. Kun-
nostustoiminta pyritään selventämään myös 
valtion tulo- ja menoarviossa. Lisäksi selvite-
tään teiden toiminnallisen luokituksen vaiku-
tus kunnossapitoon. Kunnossapidon kustan- 
LI 
I 
23 
I 
nuksia pyritään edelleen alentamaan. Kuiten- 
kaan ei ryhdytä sellaisiin supistustoimpti- 
$n4kJ vaarantavat liikenneturvallisuutta. 
Hoidon määrä minimoidaan hyväksyttyjen 
laatutasotavoitteiden (laatustandardien) mu- 
kaisesti, koska hoidolla ei ote pysyvää vaiku-
tusta tiestön tilaan. Pääteiden  ja muiden vilk-
kaasti liikennöityjen teiden palvelutaso pyri- 
Kunnossapidon henkilöstön ja kaluston mää-
rän mitoitusohjeita laaditaan/täydennetään 
sekä tarkastellaan niiden vaikutusta vuosien 
 1979-84  suunnitelmiin. Konepankkijärjestel
-mä  uusitaan nykyistä paremmin koneiden 
käyttöä järkiperäistäväksi valvonta- ja lasken-
tamenettelyksi, jruk pyritään ottamaan käyt-
töön vuoden 1981 alusta. 
I 
tään pitämään vuoden 1976 tasoa vastaava- Rahoitusohjelmat kattavat lähinnä hoidon  ja 79-84 
na. Muilla teillä eräät palvelutoimenpiteet. teiden kunnossapidon, mutta myös kunnos -P4,. 
 kuten auraukset  ja tienpinnan höyläykset1 hi- 	tipyritään .inött aa resurssien teho- 
dastuvat jaltai supistuvat. 	 / 	kasta käyttöä ajatellen. 
Kunnossapitotöitä 	 ren. Kunnossapitovarojen käytön suhteen on to- 
ettei välttämättömien rakenteiden uusimisten dettavissa, että  v. 1972-76 hoidon osuus 
osalta useamman vuoden tähtäyksellä synny kokonaisrahoituksesta oli selvästi kasvanut, 
jälkeenjääneisyyttä. Päällysteiden uusimisen kun taas muu kunnossapito ja kunpstus o,U 
 osuus kunnossapitotoiminnasta pienenee. vähentypyt. Tän'än setauksenteidenkunm 
Kevyiden, halvempien päällysteiden sekä . 
paikkausten ja pintausten osuutta lisätään. 	 / - 	 - 
Tienpidon kannalta tarpeellisia kunnostustöitä 
pyritään suorittamaan kunnossapidon vapaita 
henkilö- ja kalustoresursseja hyvä skayttäen 
ajankohtina, jolloin hoito- ja kunndsapitotöitä 
 ei 4IJapeet  tai froida tehdä. 
Kunnossapitokustannukset ovat vuonna 1 978 
828 Mmk, joista hoitoon arvioidaan käytettä-
vän 285 Mmk, kunnossapitoon 281 Mmk, 
kunnostukseen 80 Mmk ja yhteiskustannuk
-sun 182  Mmk. Kestopäällysteitä uusitaan 
päällystysohjelman mukaan 668 km ja 335 
km varustetaan ohuella pintauksella. ljyso-
rapäällysteitä uusitaan 1 293 km. 
Vuosina 1979-84 kunnossapitotöiden suh-
teellista osuutta lisätään. Hoito4et1 
kohdistetaan lähinnä lUkenneturvallisuutta 
varmentaviin töihin Muilta osin noudatetaan 
 v. 1978 toimintaperiaatteita. 
Kunnossapitopolithkka ja TYKS tarkennetaan 
 sekä toteutetaan mandollisuuksien mukaan. 
Kunnossapidon kriteereinä käytetään stan-
dardeja, joita täydennetään ja tarkistetaan 
edelleen Henkilöstön ja kaluston määrät pyri-
tään saamaan ko. mitoitusohjeiden mukaisik-
si. Mitoitusohjeita tarkennetaan tarpeen mu-
kaan, esim. kaluston käyttöasteen perusteel-
la. 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan pääosan 
tiodostavt aikaisemmin aloitetut projektit. 
Kunnossapidon standardiston kattavuutta py -
ritään lisäämään 10 %, kunnossapitopolitiik-
ka sekä tieverkon ylläpito- ja kehittämissuun-
nitelma (TYKS) pyritään saamaan valmiiksi 
vuoden 1979 aikana. Lisäksi tiemestaripUrien 
rajojen tarkistamista ja suunnittelua jatketaan 
niin, että uutta taloudellisiin toiminta-alueisiin 
perustuvaa jakoa voidaan soveltaa asteittain 
vuoden 1980 alusta lukien. rnki-toimenpi-
teen edellytyksenä oleva tielain muutos toteu-
tuu ko. ajankohtaan mennessä. 
Tuotannon kehittämisessä ovat keskeisinä 
työnsuunnittelun kehittäminen, tuottavuuden 
miftauksen käyntiin saattaminen sekä kalus-
ton mitoitukseen ja käytön tehokkuuteen täh-
täävät tutkimukset. Työmenetelmien osalta 
kokemusten vaihtoa ja tiedon kulkuatullaan 
kehittämään piirien ja tiemestaripUrien välillä. 
Eri steiset suunnitelmat ja niiden seuranta 
ky'fletään toisiinsa eri johtotasoja palvelevik
-si.  
24 
Piirin alustavassa toimintasuun 
nitelmassa jaotellaan toimin-
not seuraavasti 
- hoito 
- kunnostus 
- rakenteen parantaminen. 
Ohje piireille 
Iso 
1 
u 24 
I 
Tämä korvaa entisen kolmijaon 
hoito, kunnossapitotyöt, kunnos - 
 tus.  Eri osatoimintoihin kuulu-
vat litterat pysyvät ennallaan.  
P iiriä pyydetään suunnitelmia 
laatiessaan kiinnittämään huo-
miota seuraaviin seikkolhin 
- yhteistoiminta tiemes - 
taripiirien kesken eri-
tyisesti kaluston käy - 
tässä sekä rakennustoi-
mialan kanssa niin, et. 
tä pieniä investointi- 
hankkeita voidaan to-
teuttaa kp:n varatyä - 
 nä  
liikenneturvallisuuden 
parantaminen kunnos
-s a p  i  tot o i ni e n p  i te id 
 akrlT 
päällysteiden uusimis
-töissä tulee mandolli-
suuksien mukaan käyt-
tää kevyitä toimenpi-
teitä, jos päällystys- 
kerroksia on useampia 
kuin yksi 
uusien taloudellisten 
menetelmien ja lait-
teiden käyttö. 
Mmk 
I,' 
500 
(Z 	75 	80 	84 
Tienrakennuksen työmäarä - 
 rahojen kehitys  v. 1972 -1984  
Tienrakennuksen  panoksia ovat 
miestyö, konetyo, kuljetukset, 
vieraat palvelut (pääasiassa  ra
-kennuttamista)  ja materiaalit. 
Näitä on käsitelty tarkemmin 
sivuilla kohdassa  "Resurs - 
sit". 	Kustannuslajjjaka11  
on  pysynyt viime vuosina suh-
teellisen samanlaisena 	Tien - 
 rakennukseen käytettiin  v. -78 
 seuraavat panokset: 
1 
1. 
178 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
Keskim ääriri työllistet - 
 tim  vuoden aikana työ-
mailla n.5900  työntekija 
 Yhden työntekijän työl - 
listämjnen maksoin.  10300 
 mk kuukaudessa jan.l24000 
mk vuodessa. Miestyo- 
tunteja käytettiin  n. 25 
 milj.  (ilman kone -  ja 
 a U torn feh i a) 
Maarakennuskoneita  oli 
työmailla keskimäärin 
kpl ja panosta ku- 
vaavia konetonnitunteja 
kului 	8 	milj. KTI-T 
Kuorma_autoja  oli kes-
kimäärin  720 pJ ja au - 
totonnitunteja  käytet-
tiin 	I milj.  ATH 
Rakennuttamjg 	OSUUS 
tienrakennuksesta oli  
n. 26 %. 	Urakoitsijoii - 
 le  maksettiin  n. 190 
Mmk. 
- 	M ateriaalikustannukset  oli - 
vat n 100  Mmk. 
Teiden rakentamiseen  ja paranta - miseen  saadaan työmäarärahoja  v . -79  viimeisen arvion mukaan 
 tie  nra ken n  usk us tann us  md eksin  tasossa  247 n. 826  Mmk. Koska 
inflaatio jäänee  alle  aiemmin 
ennustetun tason olisi rakentami - 
 sen  laajuus täll 'jn SuUnnilleen 
edellis vuotista tasoa. 	Syksylle 
ennakoitu  105  Mmk lisärahojtus  on  kuitenkin vielä hyvin epävar-
ma. Vuoden -79  jälkeen pysy-
vät rakentamiseen  ja  parantami - 
 seen  saatavat määrärahat suunnil - 
leen  v. -78-79 tasolla. 
MUUT fl. 5% 
T ienrakennuk 	tyornaakust .3 nn ukset 
kustannuslajeittajo V. 1978 
u 25 
(Tekstin rakennetta on ni uu - 
tettu,  joten uudet ja van- 
hat sivurlurnerot eivät tAs
-m ää).  
TIENRAKENNUS 
 Panokset 
Teiden rakentamiseen  ja pa - 
rantamiseen  saatiin työmäärä- 
rahoja 714  Mmk (tr-jrid. 224, 
1972=100),  mikä oli reaalisestj 
 5  %  enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 	Lisäys Johtuu suurek- 
si osaksi ennakoitua hitaani -  
ni asta  kustannustason noususta. 
 Mm.  päällystysurakojden  hinta - 
taso oli n. 25 % alle edellis - 
 vuotisen tason. Tienrakennuk - 
 sen  työmaakustannukset  olivat 
yhteensä n. 760  Mmk, kun työ- 
määrärahojen lisäksi lasketaan 
mukaan mm.  virkapalkat ym. 
 kustannukset. 
79-85 
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miestyøtuflflit 
konetonnitUnflit 
autotonnitunnit 
-- materiaalit (mk) 
vieraat palvelut (mk)  
TienrakennUkSen panostekiiöidefl  kehitys V. l9728 
Vuonna  -78 mm 	suoritetiifl 
raivaUStöitä 	, 9  milj. m 
 putkia  ja  rumpuia rakenflet 
tiinn.l milj. m,  kalliota j 
 maata leikattiin  n.5 milj.m 
ja  sitornattOmia paallysrakefl 
nekerroksia  tehtiin n. 5  milj. 
 rn3 	Rakentamisen volyymia 
kuvaaviefi tuotostiekilomet- 
ien  perusteella nOUSi suon - 
temäarä edellisestä vuodesta.  
K u stanrtutlaiiiakaUL4lilafl rnuutok
-set  ovat hitaita. 'e- ja kul- - 
jetuskustaflflUSten  osuus tulee  kas - 
vamaan  hieman miestyön kustan-
nuksella rationalisoinnin ja tuot-
tavuuden kasvun myötä. Vieraiden 
palveluiden määrä riippuu niiden 
edullisuudesta verrattuna omaan 
työhön. 	Nykyisillä näkymillä py - 
ritään rakennttam isen osuutta ii-
sääni ään 
T uotokset 
T ienrakennuksen suoritteita  voi - 
daan kuvata  mm. liikuteltiFWñ 
m 3 ja  ns. tuotostiekilometr$..L 
(ttkm) a-4-a sekä ko. vuoden 
1< ustannusoSuUtta vastaa,iefl  ja 
 liiken eelle iuovutetrlfln tiekilo- 
metr 	'ja  siltojen lukumääräfl—TYl1lla. 
Erilaisten maarakennustöidefi osuus  78 
hankekustaflflUkSiSta on  pienentynyt 
jatkuvasti ollen v. -78 n. 40 1o. 
T ienrakennuksefl supistumiflen on 
 kohdistunut voimakkaimifl juu- 
ri rnaarakFnnustöihith 	ke.1 f'{' 
ni uuttu3  luonteeltaan kevyem -  
m i k s i. 
V 	1978 kustannuSosuuden  mu- 
kaiset  km suonitteet  olivat 
käynnissä olleista hankkeista 
 n. 1 052 km,  josta rakentarni - 
 sen  oSUUS 110 km,  suuntauksen 
parantamisen OSUUS 183 km  ja 
rakenteen parantamisen  759 km 
 Liikenteelle luovutettiin tien - 
rakennus 	ja  paraflflUStyön  alai - 
 sena  olleita teitä yhteensä  n. 
km,  josta maanteitä  
km ja  paikallisteitä 	ku 
u 27 
V KIEl S  KUSTAN 
NU KS ET 
n. 20% 
MUUT  it 
VARUSTELUT 
VIIMEISTE LUT 
0 
SILLAT 	 - 	 / 
ALUSTAVAT TYÖT 
 VA H V IS  lUSTY
•lrluI.iuit,_ 
MAAN JA KALLION 
LEIKKAUS SEKA 
PENGERRYSTYOT 
SITOMATTOMAT  
PAA LLY SR A KEN- 
TEET n. 
YSTEET n.14 
T ienrakennustyömaiden ktistannusjakai-
tuma v. -78 tyolajeittain.  
Toimenpide Kust.osuudert mukaiset suoritteet keskimärin/v 
v. -78 	v. -79 -84 
Yksikkökuatannuk-
oet v. -78-84 
link/km 
nol - ja 4 -kaist. 
tien rakentaminen  i 13 	ktt- 5.6 
2 -kaist. 	tien rak. 36 45 	k i.8 (kp -tie 2.3  
ös-tie 0.9) 
2 -kai3t. 	tien ouurtt. 	par. 138 	't 130 1.0 (kp -tie 1.7 
ös -tie 0.7) 
2 -ka.Lot. 	tien rakert. 	par 570 	 ' 590 0.4 
Jk ^pp -tian rak. 144 0.3  
Erilitli v. 1978 tienrakennus- ja parannustöiden suoritteita ja ykik--
kökutannuksia (v. -78 Icust.tasossa) 
Vuoden 1978  aikana valmistui 
 187  vesistö-  ja 8'7m2asiltaa, 
 eli yhteensä  274 siltaa, 
Rakentamismäärärahoilla teh - 
tim 	960 km tiepäällysteitä eli 
 130 km  vähemmän kuin edelli-
senä vuonna. Vähennys aiheu-
tui päällystystoiminnan kohdis - 
tam isesta entistä enemmän van - 
hojen teiden kunnossapitoon. 
Yleisiä teitä päällystettiin 
kaikkiaan n. 3 350 kni (ilman 
sirotepintaus- ja öliysoran  Ii- - 
säystöitä), joten töiden koko-
naisniäärä vastasi v. -77 tasoa 
Lisäksi muutettiin pieniä painora 
joitteisia siltoja rummuiksi  tai 
putkisilloiksi 96 tapauksesSa 
Rakentam istoimenpiteet' koh - 
distuivat siten pääosin pie - 
niin siltakohte islin . 	N äin 
 voitiin poistaa kohtuullisin 
kustannuksin runsaasti paino- 
rajoitteisia siltoja 	Pieniä siltoja 
rakennettiin vh  3 uscain min te räsbe 
on i element ei st ä . 	Element t is il toj en 
suhteellinen osuus valmistuneista 
silloista kasvoi selvästi. 
Lauttapaikkoicu luk'iiiäärä oli 
1 2  vuoden lopussa luo. V odcn loppu 
puolella otettiin Vastaan 10 uutta 
 los  S ja I us ta 
y_ 	Tuotostiekilornetreinä mitat- 
85 	tuna seuraa suoritemäärän 
muutos suunnilleen kaavaa: 
rahoituksen m uutosprosentti - 
 tuottavuuden kasvu Olo (2-3  Olo/v) 
Kustannusosuuksien mukaiset 
suoritteet t.uL 	a.-t-o1ma ars 
 vuosina  1978-84 keskimäär n 
n. 970 km vuodessa. T as - 
tä on rakentamishankkeiden  
osuus n. 100 km, suuntauksen 
parantamisten osuus n. 160 km 
 ja  rakenteen parailtarnisten 
osuus n. 710 kin. 
Rakennustoiniiala'i pä.ä]lys-
tystyömäärät pysyvät suun - 
nilleen v--78 tasolla. Ko-
ko laitoksen päällystyöpi - 
tuudet säilyvät myös ennal - 
laan, mutta tonnimäärät tu-
levat laskemaan siirryttä - 
 essä  entistä enemmän ohui
-den pintausten  käyttöön uu - 
d elleen på ällys tam iskohte is - 
 sa. 	Kuumennuspintaus va- - 
kiinnuttaa asemansa van-
hojen kuumapäällysteiden  
U u sim ist oj men pit een a 
Taloudellisuus ja tuottavuus 
7 H Tienrakentamisen tuottavuus 
nousi vuodesta 1977 vuoteen 
 -78  noin Olo. Vuodesta -72 
on nousu ollut 	Olo. 	Tuotta- 
vuutta on piirikohtaisesti ja 
 valtakunnan tasolla mitattu 
ns . tuotostiemenetelmän avul - 
 la. 	Useissa piireissä on tabu - 
dellisuuden ja tuottavuuden 
analysointi käytettävissä ole - 
vien tunnuslukujen avulla va
-kiintumassa  jatkuvaksi toimi  - 
 n  aksi ja piirit ovat ryhtyneet 
asettamaan tuottavuustavoit-
teita 
95 	 , , , , , , , , 	I 
-72 .73 .74 -75 -76 .77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 .84  
Tuottavuuden suhteellinen kehitys 
tiioiostiellä mitattuna. 
Toiminnan taloudellisuuden 
 ja  tuottavuuden kannalta on 
 toiveena ollut työllisyyden 
hoitoon tarkoitettujen määrä - 
rahojen osuuden pienenerni-
nen . sillä työllisyysrah oi - 
tuksen lyhytiänteisyys ja ke - 
hysten jatkuva muuntelu vä - 
h entävät suunnitelmallisuut - 
 ta ja  taloud ellis uutta e rityi - 
sesti alityöllisyysalueilla 
isA työllisyysrahoituksen 
 osuus  on suuri. 
Erityisesti vuosi 197H oli 
tässä suhteessa hankalin vuo-
siin. 	Vuoden alussa joudut - 
Ti in syksylle jo ohjelmoitu 
työllisyysrahoitus siirtämään 
lähes kokonaan keväälle. Syk- - 
sylle näin syntynyt 'aukko" täy. 
tettiin 3 eri 11sätyöohielmalla 
lyhyellä varoitusajalla , jatl< u - 
v asti kehyksia ja hankkeita muu - 
tellen. 	TVL:lle syntyneistä han - 
 k aluuksista  mainittakoon työn - 
suunnittelun ja urakoiden valmis - 
telun vaikeutuniinen, keskitetty - 
jen hankintojen mandottomuus 
sekä turhautuminen työsuunni-
telmien jatkuvien muutosten  
ja turhan työn vuoksi. 
M inisteriötason lyhytiänteiset  
työllisyys - ja  valtiontalous - 
tavoittee7 ja toisaalta TVL:n 
pyrkimys pitkän tähtäyksen 
suunnitteluun ovat ristiriidas -  
sa keskenään.  
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Rahoituksen 
lyhyt iäntei-
syyd en hait-
tojen poista - 
 m  jne 
Tilannetta pyritään 
korjaamaan niin, 
että 
- vuoden tvöohjelma 
hyväksyttäisiin alus - 
tavasti joulukuussa  
- syksyn lis ätvö - 
ohjelmien rahoitus 
selvitetään jo ke - 
 vå  alla 
- työllisyysrahoi - 
tusta käytetään vain 
täydennyksena käyn - 
nissä oleviin sekä 
pieniin kertahank-
keisiin 
- hankkej-d-en valirr 
t tfi 	LM : n 
 ja TVH:n  kesken 
- tienpid on työlli - 
syysrahoitus mini-
moidaan ja se tulee 
 vain momentille 
31.24.79 
- toiminnan - ja 
työnsuunnittelua ke-
hittämällä pyritään 
sopeutumaan ja va - 
rautumaan kehys ten 
vaihteluihin 
- ministeriötasoon 
 kohdistuvaa infor-
maatiota tehoste
-ta  a n 
Työohjelman Taloudellisuus ja 
toteuttami- 	tuottavuus vaatii, 
nen 	 että 
- talveksi ohjel- 
 
- 
rnoidaan työllisyys - 
 lain  edellyttämä 
määrä sellaisia töi-
tä, jotka aiheutta - 
 vat  vähiten lisäkus-
tannuksia 
- työohjelmiin ei 
oteta toimenpideoh-
jelman ulkopuolel -  
ta tai välistä hankkei - 
 ta,  joiden s uunn itel - 
mat eivät ole valmiit 
- muodostetaan tote-
utuksen kannalta mie - 
lekkäitä hankekoko-
naisuuksia ja pyri- 
tään optim iajoitukseen, 
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Tuotannon jatkuvuuden ja ajoi - 
tuksen kannalta on jo selvää, 
että tavoitteisiin ei 	päästä. 
Työllisyysrahoituksen osuus 
nousee viimeisen arvion mu-
kaan n. 34 0/o:iin.  
T yöllisyyssyistä ja edflTki - 
eii  muutettiin TVL:n tyol-
lisyysrahoituksen kehyksia  
44.-4e4-e1, kun piirien 
ohjeim at oli jo tehty valmiik - 
 si. 	Syksylle ohielmoitu työl- 
lisyysrahoitus,rettiin ko - 
konaankevää, koska työ-
voimapiireittäin oli päästävä 
vähintään v. -77 kevään työ- 
v oim avahv uuksiin  
Tiedossa 	olevan 	rahoituksen 
perusteella 	loppuu 	eräissä I piireissä 	toim inta 	loka -mar - raskuussa 	lähes 	täysin. 	Syk - 
syn 	rahoituksesta 	ei 	ole 	mi- 
varmaa 	tietoa. I tään Kevääl4-e 	saadun 	suuren 	lisä- 
rahoituksen 	vuoksi 	joudutaan 
aloittamaan 	eräitä 	nykyisen I tiepolitiikan 	vastaisia 	hank-- keita. 	Lisäksi 	joudutaan 
hankkeita 	aloittamaan 	epä - 
edullisimpana 	vuodenaikana, I jolloin 	kustannukset 	nouse - vat huomattavasti.  
Tienrakennustoiminnan 	ta- 	80-85 I voitteena 	on 	5 -vuotisen 	toi- menpideohielman toteuttami - 
nen mandollisimman tuotta - 
I vasti ja 	taloudellisesti. 
Työohielma 	toteutetaan 	si- 
ten, 	että 	omassa 	johdossa 
suoritettujen 	töiden 	tuotta - I vuus 	nousee 	2 0/0  vuonna 	1980 
ja 	30/o 	vuosina 	1981-82. 
Avainalueet 	Tavoitteet 
ja 	tehtävät 
I 
Toiminnan 	Rakentamisen ja 
laajuuden 	parantamisen 	volyy - 
ylläpitäminen 	min supistuminen  
hid astuu 	ja 	työmää - 
rärahat 	pysyvät 	lä - I hes 	v . 	1979 	tasolla. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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laitoksen töihin 
tuleva konekanta 
pääse liian vanhak - 
 si ja  huonokuntoi
-seksi. 
Materiaalit -' Materiaalikustan--  
nu <set 	tuotostieyk - 
( 	
,, sikköä 	kohti 	ely at 
nouse 	v. 	1978 	tasos- 
ta. 	Materiaalin 	laa--  
tu- 	ja 	hukkakysymyk - 
sun 	kiinnitetään 	h uo - 
ni iota. 
Rakennutta - - Rakennuttamiseri 
- toinen kustannustason 	nou- 
su 	vastaa 	enintään 
v . 	197R 	nousua. 
- 	Rakeniitittam isen 
OSUUS 	lisääntyy 	3 	o- 
yksikköä 	vuoden 	1978 
Työohjelma 	toteutetaan 	siten, 	'19 tasosta. 
että 	omien 	töiden 	tuottavuus 
tuotostiellä 	mitattuna 	paranee Henkilöstö - 	Rakennustoiminnan  
1,5 	°7o. 	Samanaikaisesti 	pyritään henkilöstö vähenee 
h idastamaan 	panostekijdiden 	kus - 70 	henkilölla 	v. 	978 
tatnusnousua.  määrästä TVL:n 	toi - 
m in tasuunn ire lm an  
Tämä 	edellyttää 	toimintaa 	seu - 1977-1984 	mukaan. 
raavilla 	avaintulosalueilla:  
Tuotannon - Tuotannon 	jatku - 
Avamntujog 	Tavoite/toirnintalinia ajoitus 	ja vuuteen 	vaikuttavat 
alue jatkuvuus häiriötekijät 	pyri - 
Kuljetukset tään 	poistamaan 	ja 
- 	Kulietustyö 	tuotostie - työt 	ajoittamaan 	si - 
yksikköä kohden 	omissa ten, 	että 	työohjelman 
töissä 	vähenee 	4 %.  toteutuksen 	taloudel--  
T aksataso 	pidetään lisuus 	ei 	näiden 	teki - 
mandollisimman vakaana, joiden 	johdosta 	kärsi. 
Konetyö 	- 	Konetyö 	tuorostieyk - Ohjausjär - .- 	Kehitetään 	rakenta - 
sikköä 	kohden 	omissa jestelmien misen seurantaa 	ja 	tu- 
töissä 	vähenee 	2 	0/o. kehittäminen losten 	arviointia 	si - 
Koneiden 	vuokrataso ten, 	että 	toimintaa 
pidetään mandollisimman voidaan 	ohjata 	nykyis - 
vakaana 	kuitenkin 	niin, ta tehokkaammin. 
että 	koneiden 	omistajien 
kannattaa 	investoida 	tu -  Keinoista 	tavoitteiden 	saavuttami - 
levaisuudessa 	myös 	uu - seksi 	rakennusosasto käy 	neuvotte - 
sun 	koneisiin, 	jottei lukierroksen piirien 	rakennustoi - 
mialojen 	kanssa. 
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- 	käytetään 	tehokkaas - - 	 kuijetusten 	kehittäminen 
ti 	uutta 	työnsuunnit- - koneiden 	käytön 	kehit-- 
telujärjestelm ää täm men 
- 	materiaalien 	hankinta 	ja 
Tuottavuus 	Tuottavuuden 	rnittaus, käyttö 
raportoiflti 	ja 	analy - - 	 rakennuttaminen  
sointi 	tulee 	jatku - 	 ohjausjärjestelrn at 
yaks! 	toiminnaksi. - 	toiminnan 	jatkuvuus 	ja 
ajoitus. 
K uljetusten 	kehittämisessä 
Rakentani isen 	tutkirninenja  ovat 	keskeisinä 
----- ftTnen 
- 	kuljetusten 	suunnittelun 
--- tehostaminen 
7 	Rakentamisen 	tutkimus - ja - 	 kuljetusmaksujärjes - 
kehittämistoiminnan 	avain  - telmän 	kehittäminen 
tulosalueina 	ovat 	olleet 	oh - 	 kulietuspolitiikan 	suun - 
jausjärjestelmien, 	tuotanto- nittelu. 
tekniikan, 	materiaalien 	ja 
rakenteiden 	kehittäniinen. Koneiden 	käytön 	nykytila 	ja 
laitoksen 	omien 	koneiden 
Ohjausjärjestelmieri 	osalta käyttömandollisuudet 	rakennus 
on 	kehitetty 	toiniintapoli - toiniialalla 	selvitetään. 
tilkkoja 	tienrakennuksen 
eri 	sektoreille 	ja 	jatkettu Materiaalien 	käyttöä 	tehos - 
johtamistavan 	muuttamista tetaan 	selvittämällä 	käytön 
tavoitteellisen 	johtam isen nykytila , 	laatimalla 	käyttö - 
suuntaan. 	Uusi 	työnsuunnit- politiikka 	sekä 	tehostamalla 
telujärjestelmä 	ja 	siihen hankinnan 	kokonaissuunnit- 
liittyvä 	työnsuunnittelutie - telua. 
d osto 	otettiin 	käyttöön. 	Ra - 
portoinnin 	kehittämistä 	on Päällystystoirriinnan 	kehittä - 
jatkettu. 	Tuotantoteknii - miseksi 	laaditaan 	ehdotus 
kan 	osalta 	tutkimusten 	koh - T VL:n 	päällystyskaluston 
te ma 	olivat 	eri 	toirnenpi - hankinnoista 	ja 	käytöstä, 
teiden 	kustannusten 	vertailu päällystystöiden 	urakointi - 
ja 	menetelmien 	kehittäminen, politiikasta 	sekä 	tarpeelli - 
sista 	organisaatio-. 	toteutus - 
Uusien menetelmien 	leviämis- ja 	raaka -ainehankintajärjes- 
tä 	ja 	käyttöönottoa 	on 	ryh- telyista. 	Paallysteiden 	kes- 
dytty 	tehostamaan. 	Menetelmä- tävyyteen, 	raaka -aineisiin 
kehitystyön 	painopiste 	on 	sur- ja 	työmenetel mun 	kohd is - 
retty 	piirihallintoon . tuv ia 	tutkim uk sia 	sekä 	sora - 
teiden 	huokeiden 	paallys-- 
Päällysteisiin 	ja 	rakenteisiin tysrnenetelrnien 	kokeiluja 
liittyvää 	kehittämistä 	sekä jatketaan. 
kantavuuden 	seurantaa 	on 	jat - 
kettu. 
79 	Rakentamista kehitetään 
edellisessä kohdassa esitet-
tyien tavoitteiden saavutta-
miseksi. 	Kehittämisen paino- 
pistealueina ovat 
u 32 
BC -R5Rakentam  isen kehittärnistoi-
minta tähtää toiminnan tuot-
tavuuden kohottamiseen, työ - 
ohjelmien mandollisimman 
taloudelliseen toteuttarn iseen 
 ja  rahoituksen lyhyti änteisyy -  
den haittojen poistamiseen. 
Tutkimus - ja kehittäni istoi - 
minta suunnataan ja suunni-
tellaan siten, että toiminnan 
vaikutukset näkyvät  jo lyhy - 
eila tähtäyksellä. 
- 	tutkimus - ja kehittärn 	is - 
toiminnan tulosten hyö - 
 dy ntämisen  parantamine  
 ja  kehitystyön tulokselli -
suuden lisääminen 
tuotantonieneteirn ien ja 
 työni enetelnilen kehittä - 
 ni i  fl e n 
materiaalit, niiden käyttö 
 ja  rakenteet 
ohjausjärjestelmien kehit-
täminen. 
Suunnitteluajanjaksona pyri-
tään lisäämään piirien oma - 
ehtoista kehittam istoim in - 
taa ja kehitystulosten hyö-
dyntämistä koko laitoksessa. 
Kehirystoiminnan suunnit - 
telu tavoitteisiin ja nyky - 
tilan analysointiin pohjau - 
tuvana toirnintana pyritään 
vakiinnuttamaan piirin ra-
kennustoimialoilla. Piiri- - 
kohtaisen kustannustason ja 
tuottavuuden seuranta va - 
kiinnutetaan. 	Kehityspro- 
jektien osalta tehdään arvio 
 sa av utettavista  hyödyistä ja 
 käytettävistä  pan oksista 
Ohjausj ärjesteirn ien 	keskei - 
simm at kehittämisen alueet ovat: 
- 	johtamistavan muuttaminen 
ja tavoitteellisen johtami- 
sen suuntaan ja päätöksen - 
teon rationalisointi 
toiminnan nykytilan ana-
lysointimenetelmien ke - 
hittäminen 
toim innan suunnittelun 
parantaminen 
- 3 -vuotisen suunnittelun 
vakiinnuttanhinen ja hyväksi-
käytön parantaminen 
- materiaalien käytön suun-
nittelu 
Tuotanto- ja tyornenetelmien 
kemt1r6?T 	k e h it y s ty ön 
kohdealueina ovat: 
- 	rakennusmenetelmien ke -  
h ittäm jne n 
- 	kuljetusten käytön tehokkuus 
 ja konevalinta 
- 	eri toimenpiteiden kustannuk- 
set ja  niiden alentanhismali - 
dollisuudet 
- 	päällystysnienetelm ien ke - 
hittäminen 
- 	siltojen korjaus-  ja vahvis - 
us toim in ta 
- 	pienten työkpht.ejden tuo- 
tan tom e e  te im t. 
Materiaalien, niiden käy - 
 rön ja  rakenteiden 
painopistealueina ovat: 
- laatukustannussuh - 
 teen  selvittäminen
materiaalien osalta 
- kantavuudeltaan heil< - 
 kojen öljysorateiden ja 
savisorateiden paranra - 
ni jne fl 
- 	päällysteiden kulumisen 
vähentäminen 
- 	uusien huokeiden päällys - 
tystapojen kehittäminen 
- 	jäteaineiden ja sivutuot- 
teiden käytön kehittä - 
 m in e fl. 
I 
I 
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TI EN RA KENNUS 
Toiminnan laajuus 
77 Teiden rakentamiseen ja parantamiseen käy-
tettiin työmäärärahoja 658 Mmk (tr-indeksi 
 214),  mikä oli 21 Mmk vähemmän kuin edelli-
senä vuonna. Määrärahojen reaaliarvo laski 
 edellise vuoterrattuna  10 %. Tienra-
kennuksen kustannukset olivat hallintokulut 
 mukaarkien  711 Mmk. 
Teiden tekemiseen lasketaan rakennusorga-
nisaation ittFr1i!,átöiden lisäksi suunnitte-
lu, jonka kokonaiskustannukset olivat 84 
 Mmk. 
Kunnossapito-organisaation 	suorittamien 
I 	kunnostustöiden (työmaakustannukset  136 Mmk) ja rakennusorganisaation suorittamien  rakenteen  parantamisten välillä on usein ero-
na vain työn toteuttaja. Näiden töiden ohjel - 
I 
moinnissa on pyritty entistä enemmän yhteis-
työhön. 
Lisäksi käytettiin maanlunastusrahoista tien- 
rakennuksen vaatimien alueiden lunastami
-seen n. 85  % eli 48 Mmk. 
Teiden rakentamiseen ja parantamiseen on 78 
myönnetty työmäärärahoja yhteensä 709.1 
 Mmk  (tr-indeksi 230). UeArr rahoitus pysyy 
suunnilleen edellisen vuoden tasossa. 
Teiden rakentamiseen ja parantamiseen saa- 79 
daan työmäärärahoja viimeisten VM:n kehys - 
ten mukaan n. 700 Mmk (tr-indeksi 247), mikä 
 on  reaalisesti n. 75 % eli inflaation verran 
edellisvuot vähemmän. TyöI1iyysrahoituk- 	/ 7 
 sen  suuruus on kuitenkin vielä epävarma.  
TVL:n oman toimintasuunnitelman mukaan 
kehys on 77 Mmk suurempi. 
Rakentamisen ja parantamisen volyymin su- 80-84 
pistuminen hidastuu ja työmäärärahojen mää- 
rä pysyy lähes v. -79 tasolla. 
Teiden tekemisen osuus laitoksen kokonaiskus- 
tannuksista V. 1977 (%) 
Teiden 
Laitoksen rakentami - 
muut kustan- non ja pa- 
nukset rantaminen 
49 % 37.5 % 
ii 
ii 
I 	4% 
j2,51 7 % 	suunnit- 
telu 
maaniunastus kunnostus 
Teiden tekemisen osuus laitoksen kokonaiskustan-
nuksista oli vuonna 1977 yhteensä 41,5 %. 
Tienrakenriusorganisaation kokonaiskustannus
-ten  jakautuminen v. 1977 (%) 
Piiri hal - 
into 	 TVH 1.5 % 
2.5 % 
Hankkei-
den yh- 
teiskus- 
tannukset 20 % Hankkeiden 
työkustannuk - 
set 
76 % 
Hallintokustannukset edustivat noin 4 %.a tiera-
kennusorganisaation kokonaiskustannuksista  (711 
 Mmk) vuonna  1977. 
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1980 	 984 
Työ/lis yystöiden osuutta tierakennustoiminnassa 
 pyritään vähentämään. 
Rahoituksen Iyhytjänteisyys  
77 Työllisyyden hoitoon tarkoitettujen määrära-
hojen osuus väheni edellisen vuoden 34 
°/0:sta 29 °/o:iin. Toiminnan tehokkuuden ja 
 taloudellisuuden kannalta tämä oli positiivinen 
suuntaus, sillä työllisyysrahoitus ohjautuu eri 
kohteisiin enemmän muiden näkökohtien kuin 
tienpidon tarpeiden perusteella. Työllisyysra-
hoituksen lyhytjänteisyys  ja kehysten jatkuva 
muuntelu vähentävät toiminnan suunnitelmal-
lisuutta ja taloudellisuutta erityisesti alityölli-
syysalueilla, missä työllisyysrahoituksen 
osuus on suuri. 
Myös varsinaisen määrärahan sata.-e1 ke
-bysten muunteluThollut  jatkuvaa. Ministeriöta
-son lyhytjänteiset  työllisyys-, valtiontalous
ym. tavoitteet ja toisaalta TVLn pyrkimys 
pitkän täj.litäyksen suunnitteluun ovat ristirii-
dassa keskenään. 
78 Työllisyysrahoituksen osuus pysyy suunnil-
leen edellisvuotisella tasolla. 
79 Työllisyysrahoituksen osuus laskee viimeis-
ten annettujen kehysten mukaan n. 21 %:iin. 
 Vuoden  -79 työohjelma ei kuitenkaan ole
jälleen toteuttamiskelpoinen ilman lisärahoi-
tusta, joten työllisyysrahoituksen osuus ei tu4  
todennäköisesti laskea paljoakaan.  
Työllisyysrahoituksen osuus teiden rakenta-
misen määrärahoista (%) 
Teiden rakentamisen tyällisyysrahoi- 
tuksen osuus alueellisesta kokoriais- 
rahoituksesta suuralueitlain v. 1977 
80-84 Rahoituksen lyhytjänteisyyttä pyritään kor- 
jaamaan eri ministeriöiden kanssa käytävin 
neuvotteluin. Niissä on tavoitteena, että 
seuraavan vuoden työohjelmat hyväksyt-
täisiin ehdollisena jo edellisen vuoden jou-
lukuussa 
- syksyn lisätyöohjelmista saadaan varmuus 
 jo  edellisen kevään aikana 
työllisyysrahoituksen osuus minimoidaan 
- työllisyysrahoitusta käytetään vain käyn- 
nissä oleviin tai pieniin kertahankkeisiin 
- työvoimaviranomaisten kanssa sovitaan 
 vain  alueellisista työllistämistavoitteista.  ja
 hankkeiden valinta suoritetaan TVL:ssa  
T tienpidon työllisyysrahoitus saadaan koko-
naisuudessaan momentilta 31 .24.79. 
Pohjois- Suomessa teiden rakentaminen rahoitettiin 
noin 56 %:sti työ/lis yysvaroin vuonna 1977. 
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Rahoituksen alueellinen jakautuminen  
77 Etelä-Suomeen suunnattiin teiden tekemisen 
rahoituksista 39 % eli 15 %-yksikköä enem-
män kuin edellisenä vGonna. Vaikean työlli-
syystilanteen ja lisätyöohjelmien vaikutukses-
ta ei kuitenkaan ole päästy LM:n hallinnon- 
alan yleissuunnitelmissa esitettyihin tavoittei-
siin. 
Etelä-Suomen osuus pysyy edellisvuotisella 
tasolla, iUj 34 %. Keski-Suomen osuus 
 on 305  ja Pohj"ois-Suomen osuus 30)1 °k. 
79 Liikenteen edellyttämä teiden parantamis-
tarve on suurin Etelä-Suomessa, joten tämän 
alueen suhteellinen osuus teiden tekemiseen 
käytettävistä määrärahoista nostetaan n. 
44 °/o:iin. 
I 80-84 Vähitellen pyritään siirtymään LM:n hallin nonalan yleissuunnitelman mukaiseen rahoi-
tusjakaut4Taan. Tieverkon runko- ja kehittä- 
I 
 missuuiiceiman laadinnan antamia tuloksia 
pyritään käyttämään rahoituksen piirikohtai
-sen  jaon perusteena.  
I 	 ___ 
Työohjelman toteuttaminen 
Ohjelmoitu työvoimamäärä toteutui vuoden  77 
aikana keskimäärin hyvin l&*ktru 	Lvirtta 
kesäkuuta, jolloin ylitys oli 14 	( . -76 
kesäkuussa 12 %). Työllisyysrahoilla ylläpi-
dettyjä työvoimamääriä ei onnistuttu supista-
maan mm. töiden viivästymisten vuoksi riittä- ' 
 vän  nopeasti työohjelman mukaisè 	j- 
pnmalle tasol1 kesän ajaksi. 
Työllisyysrahoituksen kehysten sekä mies-
työkuukausikustannusten jatkuva muuntelu 
lisätyöohjelmien valmistumisvaiheessa ai-
heutti edelleen vaikeuksia töiden ohjelmoin
-nissa. 
Työohjelmat on laadittu tienrakennuskustan- 78 , - 
nusindeksin tasoon 230, totIotr kustannusta- ,vz- -i.--
son on arvioitu nousevan n. 7.5 % edellisen 
vuoden tasosta. Kustannustason nousuvauhti 
 on  kuitenkin ollut ennakoitua hitaampaa, ja
 keskimääräinen indeksi jäänee prosentin  alle
ennustetun 
YLEISTEN TEIDEN RAKENTAMINEN  
(työmäärärahoilla palkattu työvoima) 
tyÖII.ohj. 	Key. II työli. 
Key. I ty011. Syksyn lisät 	I 
Toteutuma 	I 
______ 	 v.78 	I 
r, 
AjI.Iö 
976 	 977 	 978 	 1979 
Yleisten teiden rakentamisen työmäärärahoilla palkattu työvoima  1976-1979. 
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Ohjelmoitu vahvuus on pyritty pitämään 
 5  % poikkeaman rajoissa ja tässä on onnistut-
tu toukokuuhun asti (ylitys keskimäärin  3 O/) 
Kesäkuun ylitys oli 16 % eli vielä enemmän 
kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankoh-
tana. Tavoitebudjetit on tehty liian optimisti-
sesti ottamatta oppia edellisten vuosien ko-
kemuksista. 
Syksylle lisätyöohjelmissa saatujen vajaan 74 
 Mmk:n  turvin vältytään tyonjohdon ja osin
muunkin henkilöstön irtisanomisilta tai lomau-
tuksilta. Marras—joulukuussa on kuitenkin vie-
lä pääasiassa käynnissä olevilla hankkeilla 
noin 10 Mmk:n vajaus.  
Kustannuskehityksen on oletettu pysyvän 79 
suunnilleen edellisvuotisella tasolla. 
Keskimääräinen kustannusten nousu edelliseen vuoteen verrattuna  v. 1973-1 977 ja ennuste 
 v. 1978-1979  (%) 
1974/73 1975/74 1976/75 1977/76 1978/77 1979/78 
' 	Palkat +21 +29 +13 +7 +6 +9 
Konetyöt +23 +17 +12 +95 +6 +7,5 
Osaurakat +26 +20 +13.5 +11,5 +6,5 +7 
Kuljetukset  +28 +12 +15 +1Ö +7, +4,5 
Tarveaineet  +40 +9,5 +10 +9,5 +.5 +4 
Yleiskulut +26 +37 +10.5 +12 +4,5 +75 
Kok.indeksi +26.5 +20 + 12.5 +10 +6 +65 
p 2 
Vuoden 1979 toimintasuunriitelman laatimi-
sen perustana hankkeiden toteuttamisen ja 
 työvoiman käytön osalta  on ollut: 
työvoimavahvuus ei laske vuodenvaih-
teessa 1978/1979 
. valmistumi aessa.5 oleville hankkeille 
suunnataan tarpeellinen rahoitus  
79 	syksyn 1979 vahvuus pidetään lähes tal- 
ven 1979 tasolla, koska työttömyysluvut 
eivät parane 
- liikenneturvallisuusohjelma  pyritään pitä- 
mään volyymiltään samana kuin v. 1978 
 - painorajoitettujen  siltojen parantaminen ta- 
pahtuu tien merkityksen mukaisesti. 
Vuosi 1979 ei ole toteuttamiskelpoinen ilman 
 lisärahoitusta.  Nykyisten kehysten lisäksi tar-
vitaan 77 Mmk lisärahoitus.  
Rahoituksen pienentyessä on työllisyyslain 
 10 §:n  edellyttämän talvipainoisen työohjel
-man  laatiminen vaikeutunut viime vuosina, 
koska tällöin on jouduttu rahoittamaan enim-
mäkseen vain käynnissä olevia hankkeita ja 
 "kesäpatteja"  on syntynyt helposti. Pahin ti-
lanne näyttää tulevan vuonna  1979. 
Rakennustoiminnan tavoitteena  on toimenpi-
deohjelmassa määriteltyjen hankkeiden to-
teuttaminen mandollisimman taloudellisesti  ja 
 tuottavasti.  Siten 
- talveksi pyritään ohjelmoimaan työllisyys- 
lain edellyttämä riittävä määrä sellaisia töi-
tä, jotka aiheuttavat mandollisimman vähän 
lisäkustannuksia  
- työohjelmiin ei oteta toimenpideohjelman 
 ulkopuolisia uusia hankkeita, joiden  suunni -
80-84 11 
LI 
II 
II 
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telmat eivät vastaa 	rahoituske- Toimenpiteiden jakautuminen, suoritteet 
hyksiä muodostetaan toteutuksen kannalta mie- 
lekkäitä hankekokonaisuuksia ja pyritään 
optimiajoitukseen  
(y kehitetään yhteistyötä suunnittelun ja eri- 
Teiden rakentamisen kustannukset jakaan
-tuivat  erään jaottelun perusteella seuraavasti: 	77 
tyisesti kunnossapidon kanssa ns. kunnos- 
tustöiden ohjelmoinnin osalta rakentamishankkeet (uudet 
käytetään tehokkaasti uutta työnsuunnitte- yhteydet, ohikulkutiet ja 
lujärjestelmää kaikilla organisaatiotasoilla. nelikaistaistamiset) 	 22 	% 
:- Suuntauksen parantamiset 	23 % 
Vuosina 80-81 helpottuu työllisyyslain 10 §:n , 	rakenteen parantamiset 29 %  
noudattaminen, koska suurten käynnissä ol- - 	erilliset 	sillat 	 13) 5 	% 
leiden hankkeiden viimeistelytyöt valmistuvat  4 	erilliset liikennetur- 
ja 	hankejakaumista 	saadaan 	tasapainoi- vallisuushankkeet 	 125 	%• 
sempia. 
Teiden tekemisen alueellinen työllistävä vai- On 
 huomattava, että jakauma ei ole yksiselit- 
teinen. Eri hankeryhmiin sisältyy myös mui- 
kutus on oleesti vähentynyt.viime vuosina den hankeryhmien töitä. Mm. kaikkien turval- 
ja 	vähenee 	edelleen 	toteuttamisohjelman lisuusjärjestelyjen 	osuus 	tienrakennuksen 
mukaan ns. perinteellisillä alityöllisyysalueilla, kustannuksista oli v. -77 yhteensä n. 17 0/  ja 
joille työvoimaviranomaiset ovat viime vuosi- kaikkien siltatöiden osuus n. 1 5  % 
na vaatineet työkohteita. 
Laitos ei voi jatkuvasti tarjota työpaikkoja 
kaikilla alueilla osittain tieverkon tyydyttävä 
kunno- ja osittain rahoituksen riittämättö-
myydest johiun1- 
Tienrakennustöiden kustannusjakauma  työ- 
lajeittain v. 1977 (0/0) 
1 Alustavat työt 3 0/ 
LI1 Vativistustyöt 0.5 % 
LI1 Ojitus 6.7 
4 Maan ja kallion leikkaus sekä  
pengerrystyöt 15.5 % 
LII1 Sitomattomat päällysrakenteet 
 16.1  % 
LII1 Päällysteet 13.9 % 
7 Siliat 14.5  % 
LI1  Varusteet ia viimeistelyt 9 
EIJ  Muut 0.6 % 
Li1  Yhteiskustannukset 
29 
Erilaisten maarakennustöiden osuus hanke- 
kustannuksista on pienentynyt jatkuvasti l4et1  
v. -77 n. 40 % Tienrakennuksen supistumi - (4. 
	
	nen on kohdistunut voimakk immin juuri 
 maanraustäihin»hankkei 
muuttuêssà kevyemmiksi. 
Päällystemassoja valmistettiin kaikkiaan noin 
 31  milj. tonnia. Tästä määrästä oli kuumia
 asfaittimassoja  noin ,5 milj. tonnia ja öljyso-
raa noin 16 milj, tonnia. Kuumamassoja val
-mistettiirr'siten  13 % vähemmän, öljysoraa 25 
%  enemmän ja massoja yhteensä yhtä paljon 
kuin edellisellä viisivuotiskaudella keskimää-
rin. Päällystystyöpituudet  nousivat noin 3 400 
km:iin, joten nousua oli edellisen viisivuotis-
kauden keskiarvoon 500 km (15 0/) 
C 
J Rakentamismäärärahoilla tehtyjen päällystys- 
töiden määrät nousivat noin 180 km edellises-
tä vuodesta (v. -78 920 km) huolimatta mää-
rärahojen alenemisesta. Nousu selittyy sillä, 
 että  rakentamismäärärahoja käytettiin entistä
enemmän päällystystöihin, koska kertomus- 
vuonna useita suuria hankkeita edistyi pääl-
ystämisvaiheeseen, aloitetut uudet hankkeet 
ovat entistä pienempiä ja rakenteen paranta-
miseen suunnattiin entistä enemmän varoja. 
Rakennus- ja parannustyön alaisena olleita 
yleisiä teitä luovutettiin yleiselle liikenteelle 
 1 040 km.  josta maanteitä 785 km ja paikallis
-teitä  255 km.  Uusien teiden osuus niistä oli  
vain 5 0/ 
Valmistuneet tierakennustyät (tieasetuksen 
 24 §:n  mukaisesti ilmoitetut) (km) 
1000 
maantiet 
paikallistiet 
uusien teiden 
osuus 
Yleisten teiden paällystystyömåärärahat (km) 
öljysora ja vastaavat 
kestopäällysteet 
500 
972 	973 1974 	975 	976 1977 
Vuonna 1977 valmistui vain 47 km uusia teitä. 
4000 
1Y1. 
Yleisiä teitä päällystettiin v. 1977 n. 3400 km, josta 
rakentamisrahoilla kolmannes.  
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Rahoituksen jakautuminen toimenpideryhmit - 
I täin vv. 1978 ja 1979 (Mmk). 
1978 	 Pohj. -Suomi r- 	1979 	 Keski-Suomi I Etelä -Suomi 
%-osuus 
koko maasta 
200 
100 
I 1IUII 
Raken- 	Suunta- Raken- EnIIi- Eniliset 
tammen 	uksen teen set siP- liikenne - 
paran - paranta- tatyöt turvallisuus- I tammen tammen työt 
Rahoituksen jakautuminen toimenpideryhrtimttäin  
V. 1978 ja 1979 (%) 
1978 	 979 
Iti 
14 fN 15 	\ 
sillat 	rp 29 % 	stOat 
1 7 y0 
r 
% 	0/ ISP 	/ 
I 
I 	Teiden rakentamisen suhteellinen osuus kasvaa eräiden ohi ku/kuteiden rakentamisen käynnistyttyä. 
I 
I 
I 
I 
Toimenpidejakauna on vuonna 78-79 78-84 
oheisen kuvan mukainen. Etelä-Suomessa  
on toiminnan painopiste rakentamis- ja suun-
tauksen parantamishankkeissa sekä erillisis
-sä liikenneturvallisuusjärjestelyissä.  Keski- ja 
Pohjois-Suomessa sen sijaan suurimmat 	q1 
 hankeryhmät  muodostavat rakentøen4a 
suuntauksen parantamishankkeet. 
j44(i 
Vuoden -79 ohjelman rahoituksesta suunna-
taan edellisvuotista enemmän uusien yhteyk-
sien ja ohikulkuteiden rakentamishankkeisiin. 
Suuntauksen parantamiseen ja erillisiin siltoi
-hin  investoidaan entistä vähemmän. Raken
teen parantamisen ja erillisten liikenneturval-
lisuushankkeiden osuudet pysyvät ennallaan. 
Kaikkien liikenneturvalltsuustöidennsuus 
kasvaa kuitenkin edelleen .QUyhteensä n. 	t- 
21 O/  kustannuksista. Maarakennustöiden 
suoritteet laskevat edelleen suunnittelukau-
della. mutta hidastuen. 
Vuoden -78 päällystysohjelma on pituuksien 
osalta  suMpnilleen  edellisvuotista tasoa. Ltat-
Eaki1'ällystystyöpituudet säilyvät ennal-
laan, mutta tonnimäärät 1uiat laskeaa V 
 siirryttäessä entistä enemmän ohuiden  pin-
tausten käyttöön uudelleen päällystämiskoh-
teissa ja uusien teiden rakentamisen vähen-
tyessä. 	Kuumennuspintaus 	vakiinnuttaa 
asemansa vanhojen kuumapäällysteiden uu-
simistoimenpiteenä. Nastarenkaiden aiheut-
tama päällysteiden kuluminen alkaa vähentyä 
toteutuneiden rajoitusten vuoksi. 
Toimenpideohjelman mukaiset km-suoritteet 
 tulevat olemaan vuosina  1978-84 keskimää-
rin n. 970 km vuodessa. Tästä on rakenta-
mishankkeiden osuus n. 100 km, suuntauk-
sen parantamisten osuus n. 1 60 km ja raken-
teen parantamisten osuus n. 710 km. 
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Sillat 
Ti Vuonna 1977 valmistui kaikkiaan 241 siltaa, 
joista vesistösiltoja 164 ja maasiltoja 77 
 Näiden siltojen kustannukset olivat  102 Mm 
Tuottavuus 
Rakentamisen tuottavuusmittareita kehitettiin. Ti 
 Uudet mittarit julkaistaan  v. 1978. Mittarit 
korvaavat tyyppi- ja keskiarvotie-mittarit. 
Kunnossapidossa on yhdessä piirissä tuotta-
vuusmittari ollut koekäytössä. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Lisäksi muutettiin pieniä painorajoitteisia silto-
ja rummuiksi tai putkisilloiksi 124 tapaukses-
sa. 
Rakentamistoimenpiteet kohdistuivat siten 
pääosin pieniin siltakohteisiin. Näin voitiin 
poistaa kohtuullisin kustannuksin runsaasti 
painorajoitteisia siltoja.  
Tuottavuuden parantamista edistävä ns. kus-
tannuskonsultointi käynnistyi kandessa piiris-
sä. 
Tuottavuuden seuranta kehitetyillä mittareilla 78 
käynnistyy rakennustoimialalla. Mittarien käy-
töstä laaditaan ohjeet. Tuottavuustavoitteiden 
asettamista tutkitaan. Kustannuskonsultointia 
laajennetaan neljään uuteen piiriin. 
Tuottavuuden mittaus. raportointi ja analy-
sointi tulee säännölliseksi jatkuvaksi toimin-
naksi. 
V. 1979 rakentamisen tuottavuuden tulisi ko-
ko laitoksessa nousta tuotostiellä mitattuna 
 15 %  ja vuonna 1980 0 % sekä vuosina
 '981-84 3)0 % vuodesà. Piirikohtaiset tuot-
tavuustavoitteet sovitaan erikseen käytävien 
neuvottelujen pohjalta siten, että laitostasoi
-set  tavoitteet saavutetaan. 
78 Siltojen sarjavalmistusta ja teollista tuotantoa 
edistetään. 
79-84  Siltatietojen rekisteröintiä ja käsittelyä kehite-
tään. ATK-siltarekisteri valmistuu ohjelma- 
kauden alkupuolella. Kuntotiedot liitetään 
ATK-siltarekisteriin suunnitelmakauden lop-
puun mennessä. Samalla rationalisoidaan 
kuntotarkastusmenettelyä. 
79-8411  
II 
I 
I 
Lautat 
Rakentamisen tutkiminen ja kehittäminen 
	 1 
77 Lauttapaikkojen lukumäärä lisääntyi vuoden 
aikana kandella ja oli vuoden lopussa 100. 
10 uuden lossialuksen toimittamisesta tehtiin 
hankintasopimus, mikä tulee seurannaisvai-
kutuksineen parantamaan palvelutasoa 16 
lauttapaikalla. 
78 Tilatut 10 lossialusta sijoitetaan ohjelman mu-
kaisesti asemapaikoilleen ja seurannaissiirrot 
 aloitetaan. Siirrettäviä losseja kunnostetaan.  
79-84 Vuonna 1977 tilattujen lossialusten  hankin-
nasta johtuvat siirrot saadaan päätökseen. 
Uusi lossisarja tilataan kauden lopussa.  
Rakentamisen tutkimus- ja kehittämistoimin- 77 
nan avaintulosalueina ovat olleet ohjausjär-
jestelmien, tuotantotekniikan, materiaalien ja 
 rakenteiden kehittäminen. 
Ohjausjärjestelmien osalta on kehitetty toi-
mintapolitiikkoja tienrakennuksen eri sekto-
reille, jatkettu johtamistavan muuttamista  ta-
voitteellisen johtamisen suuntaan sekä uudis-
tettu työnsuunnittelujärjestelmä sekä rapor-
toiminen. Työnsuunnittelujärjestelmää uudis-
tettaessa mm. suunnittelun aikajännettä on 
 pidennetty  3 vuoteen ja työnsuunnittelutiedos
-to  ja raportointi on muutettu. Lisäksi kehitettiin 
rakennuttamisasiakirjoja.  
I 
I 
I 
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Tuotantotekniika 	tutkimusten kohtei- 
na olivat eri toimenpiteiden kustannusten ver-
tailu ja menetelmien kehittäminen. Menetel-
mäkehitystyön ja tulosten käyttöönoton tehos-
tamista ryhdyttiin selvittämään,  sillä uusien 
työmenetelmien käyttöönsaattamisessa on 
 esiintynyt vaikeuksia. 
Päällysteisiin ja päällysterakenteisUn kohdis-
tuvia kenttä- ja laboratoriotutkimuksia jatket-
tiin. Näissä tutkimuksissa oltiin yhteistyössä 
muiden alan eri yhteisöjen kanssa, Päällys-
tealan tutkimustuloksista mainittakoon, että 
niiden perusteella uusitut nastarengasmää-
räykset tulevat vähentämään merkittävästi 
päällystekulutusta. 
Rakentamisen tutkimus- ja kehittämistoiminta 
 suunnataan  ja suunnitellaan siten, että toi-
minnan vaikutukset näkyvät  jo lyhyellä täh-
täyksellä sekä varsinaisen rakentamisen että 
rakentamisen hallinnon tuottavuuden ja ta-
loudellisuuden parantumisena. 
Ohjausjärjestelmien 	keskeisimmän ke- 
hittämisen alueet ova 
johtamistavan muuttaminen tavoitteellisen 
johtamisen suuntaan ja päätöksenteon ra-
tionalisointi 
toiminnan nykytilan analysointimenetel
-mien  kehittäminen 
- toiminnan suunnittelun parantaminen 
- 3-vuotisen suunnittelun vakiinnuttami- 
nen ja hyväksikäytön parantaminen 
- materiaalien käytön suunnittelu. 
Tuotanto- ja työmenetelmien kehittämisen 
p a1a ltohittyönohdealueina ovat: 
6  rakennusmenetelmien kehittäminen 
, kuljetusten rationalisointi 
koneiden käytön tehokkuus ja konevalinta  
o  eri toimenpiteiden kustannukset ja niiden 
4  alentamismandollisuudet päällystysmenetelmien kehittäminen 
siltojen korjaus- ja vahvistustoiminta 
, pienten työkohteiden tuotantomenetelmät. 
I 
I 
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Tutkimus- ja kehittämistoiminnan paino-
pistealueet ova 
Ø  tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten 
hyödyntämisen parantaminen ja kehitys-
työn tuloksellisuuden lisääminen 
ohjausjärjestelmien kehittäminen  
9  tuotantomenetelmien ja työmenetelmien 
kehittäminen 
materiaalit, niiden käyttö ja rakenteet. 
Tutkimus- ja kehittämistyön tulosten hyödyn-
tämisestä tehdään vuonna 1979 kussakin 
piirissä ja tarvittaessa osaston toimistossa 
erillinen kehitystyön tulosten "markkinointi- 
suunnitelma" MEKE-työryhmän raportin poh-
jalta. Kehitystyön tuloksellisuutta paranne-
taan siten, että eri yksiköissä tehdään organi-
saation nykytilan analysoinnin perusteella 
vuotuiset kehitysohjelmat tavoitteiden saavut-
tamista tukemaan. Kehitysprojektien osalta 
tehdään arvio saavutettavista hyödyistä ja 
 käytettävistä panoksista. 
Materiaalien, niiden käytön ja rakenteiden 
osalta painopistealueina ova 
laatukustannussuhteen selvittäminen ma-
teriaalien osalta 
- kantavuudeltaan heikkojen öljysora- ja sa-
visorateiden parantaminen 
- päällysteiden kulumisen vähentäminen 
- uusien huokeiden päällystystapojen kehit-
täminen 
- jäteaineiden ja sivutuotteiden käytön kehit-
tämi nen. 
I 
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SUUNNITTELU  
Tieverkkosuunnittelu  
77 Piireissä valmistuivat tieverkon runko- ja ke-
hittämissuunnitelmat. Kyseessä on pitkän ai-
kavälin suunnitelma vuosiksi  1978-1 990, jos-
sa liikenneministeriön asettamien tienpidon 
 päämäärien  ja todennäköisten rahoitusmah-
dollisuuksien avulla määritettiin investointien 
osalta ne toimintalinjat ja toimenpiteet, joilla 
 tieverkkoa  tehokkaimmin parannetaan. Piirien
suunnitelmien pohjalta aloitettiin koko maata 
koskevan, myös kunnossapidon sisältävän 
tieverkon ylläpito- ja kehittämissuunnitelman 
 laatiminen. 
Kuntien kanssa yhteistyössä tarkistettiin usei- 
ta aikaisemmin tehtyjä liikennesuunnitelmia. 
78 Piirien tieverkon runko- ja kehittämissuunni-
telmien, kunnossapitopolitiikan  sekä eräiden 
 erillisselvitysten  pohjalta jatketaan tieverkon
ylläpito- ja kehittämissuunnitelman (TYKS) 
 laatimista. Suunnitelmaan liittyvä  tiepolitiikkaa
 käsittelevä  osa sekä päätieverkon ja seudulli
-set  tiet kattava tieverkon toiminnallinen luoki-
tus valmistellaan vuodenvaihteeseen men-
nessä. 
Tekeillä olevan pientieverkon luokittelusuun-
nitelman pUreittäisiä tuloksia ryhdytään analy-
soimaan TVH:ssa. Yhteistyössä piirien ja si
-dosryhmien  kanssa tehdään ja tarkistetaan 
tieverkko- ja liikennesuunnitelmia lähinnä taa-
jama-alueilla sekä aloitetaan taajamien tie- ja 
 katuverkon  hallinnollisen luokituksen täsmen-
tämi nen. 
79 Edellä mainittu tieverkon ylläpito- ja kehittä-
missuunnitelma (TYKS) saatetaan valmiiksi ja 
sen perusteella käynnistetään tarvittavat piiri- 
ja sidosryhmäneuvottelut. joissa suunnitel-
maa jatkuvasti tarkistetaan. 
TYKSin asema laitoksen suunnittelu- ja oh
-jelmointijärjestelmässä vaklinnutetaan  ja eril
lisiä osasuunnitelmia, kuten esim. päätieverk-
kosuunnitelma, tarkennetaan. 
Koko maan kattava pientieverkon hallinnolli-
sen luokittelun tarkistamissuunnitelma sekä 
taajamien tie- ja katuverkon hallinnollisen 
 luokituksen täsmennystyö  saatetaan valmiiksi
 ja  käsittelyyn. 
Suunnittelujakson alussa saatavat tieverkon 80-84 
ylläpito- ja kehittämissunnitelman päämääriä 
ja tavoitteita sekä toimintastrategioita koske-
vat sidosryhmäpalautteet hyödynnetään ja 
 näiden sekä mandollisesti  muuttuneiden läh-
tökohtien perusteella t.u:iijj TYKSIè 
isussuunnittelukauden loppupuolel\Ia. 	 - 
Toteutetaan suunniteltu pientieverkonaIIin
-nollisen  luokittelun tarkistus.  
'  
Tiensuunnittelu 
Tiensuunnittelutoiminta supistui edellise1i 77 
 vuotO,-i verrattuna henkilöstön vähentämisen 
johdosta eikä suunnitteluvalmiudelle asetettu- 
ja tavoitteita saavutettu. Suunnittelukustan-
nukset olivat yhteensä 84 Mmk eli reaalisesti 
 9  % vähemmän kuin v. 1976. Tie- ja silta- 
suunnitelmia vahvistettiin yhteensä 440 kpl 
yhteispituudeltaan 743 km (v. 1976 580 kpl ja 
 822 km).  Tarkistetun työohjelman mukaan 
vuonna 1978 alkavien nimettyjen hankkeiden 
 suunnitteluvalmius  oli vain 28 % ja pienten 
hankkeiden 57 %  ohjeiden mukaisesta tavoit-
teesta. 
Vuoden 1977 aikana aloitetut suunnittelu- 
hankkeet olivat kooltaan pieniä teiden ja silto-
jen parantamishankkeita sekä taajamissa si-
jaitsevia lukenneturvallisuuskohteita. Suunnit-
telutoiminnassa pyrittiin taloudellisiin ratkai-
suihin mm. vaiheittain toteuttamislla. 
Sillansuunnittelu  
Vuonna 1977 laadittiin n. 290 siltasuunnitel
-maa  (v. 1976 395), joista 50 TVH:ssa, 120 
 ulkopuolisissa  suunnittelutoimistoissa ja 120 
 piireissä.  
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Tjensiiunnjttelu 	 nittelussa  tarvittavaa erikoishenki- 
löstöä ei ole laitoksen paivei7 
 Pure ilie  annetaan ohjeita konsuitti n Tiensuunnittelutoiminnan 	Oi,Jkäytön yhdenrnukaistamiseksj.  la a juu 	ei ta pTmtIl 
Tuotesuunniteinijen laatutasoa paran - 
netaan  kehittämällä suunnitteluoh- 
ieita, kouluttarnalla ja piirien kon- 
sultoinnjlla henkilöresurssien salli - 
ni issa puitteissa. V . 	I . I I • 	I a i i'. I S L C L U II I y U U tU C I - 
m,n nii,frtan ,rnnnnn 1O'70 ni - 
1 VL: n suunnittelupolitiikka tullaan 
määrittelernään yhteistoiminnassa 
piirien kanssa. 
seiitita ja pieiiten uaneioen 
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Suunnjttelukustannukset 	oli- 
vat 	piireissä 	yhteensä 	Mmk,\, 
eli 	reaaliarvoltaan 	prosent- 
tia vähemmän/enemmän kuin 
1(UrUr7 P 	11_...-..... 
kavien nimettyien hankkeiden 
suunniteiniavalmius oli 66 pro- 
53 prosenttia ohjeiden niukai;es
-ta  tavoitteesta. 	Valmiiksi on 
 katsottu ne suunnitelmat, jotka 
 on  vahvistettu tai olivat vahvis - 
tettavina 15.11.1978.  
Vuoden aikana on selvitetty eri 
vaihtoehtoja suunnitelmavalmi-
uden parantamiseksi. 	Kayttökel- 
poisiksi keinoiksi osoittautuivat 
 vain  konsulttien valikoitu käyttö 
 ja tiensuunnitelma  -asiakirjojen 
keventäminen. Suunnitelmavalmi - 
uden vakavin este on edelleen to-
teuttamisohjelniien muuttaminen 
suunnittelutilannetta huomioon ot- 
tamatta . 	Suunnittelun ohjausjärjes 
telmää on kehitetty ottamalla käyt-
töön uusittu tiensuunnittelun hanke- 
luettelo ja suunnitteluhankkeen teh 
Koska teiden parantamis- ja raken - 	81- 
tam ishankkeita edelleen käytetään 	85 
työllisyyskohteina , luodaan näihin 
töihin soveltuv ien suunnitelmien 
reservi niin suureksi, että ohjel- -  
mien ulkopuoliseen rahoitukseen 
 on  aina riittävä valmius. 
Suunnittelutoiminnassa varaudutaan 
 siihen, että laitoksen rakennutta - 
mispolitiikan tavoitteiden rnukai - 
nen osa tuotesuunniteirnista  
t ii V ä n a n t 0 
Tie - ja siltasuunnitelmia vahvis - 
tettiin yhteensä 338 kappaletta yh - 
teispituudeltaan 982 kilometriä 
v.1977 yhteensä 440 kappaletta 
 ja  743 kilometriä).  
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Suunnitteluvalmiutta seurataan eten - 
kin niiden piirien osalta, joissa se 
on heikko. Piirien kanssa kaytävis
-sä toiniiaiakohtaisissa  neuvotteluis-
sa pyritään selvittämään syyt ja so-
pimaan parannustoirnenpiteistä. 
Konsuitteja Ci-i-n käyttLI.ri sil - 
 loin,  kun omat henkilöresurssit ei-
vät riitä työohieimissa olevien hank - 
keiden suunnittelenilseen ja kun suun- 
tyksen ä on valmistunut väistö --
tilalla v arustet Un ii ittym än 
 toimivuutta käsittelyä tutki - 
rn usra portti. 
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S illansuunnittelu 
NI erkittävirn pun sillansuunn it - 
telukohteisiin lisätään Inke - 
roisten silta A njalankoskella, 
Pielisjoen ylittävä Pekkalan 
silta Joensuussa 	Joensuun 
 keht1ellä  sekä Keniijärven 
 silta Kemijärvellä.  
K e h i tt äm in e fl 
'7 	Tiensuunnittelun kehitys- 
toiminnan tavoitteena - ofluun- 
( nitteluohjeistoa uusimatTa ja 
täydentäm ällä sekä tätä palve - 
levia taustaselvityksiä laati
-\1alla rparäitä1a ajanniukaistaa 
,cuunnitteluratkaisuja ja -mene- 
-tlniiä. Toirnintavuonna on uu- 
sittu liittyrnien välityskykyä 
 koskeva  laskentaohje ja laadit-
tu teiden kuivatusta käsittele-
vä ohjeluonnos. Ohjeiden laa - 
dintaan liittyvänä taustaselvi - 
Siltoja 	koskevia 	vesioikeudellisia 	lupa- 
hakemuksia pantiin vireille 30 ja laadittiin 
näiden yhteydessä tarvittavat alustavat yleis- 
suunnitelmat. 
Suunnitteluohjeita ja suunnittelutoiminnan oh-
jelmointia kehittämällä toimintaa tehostetaan 
 ja  sopeutetaan uusien tavoitteiden mukaisek-
si. 
I 
I 
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Merkittävimpiä kohteita ovat Karesuvannon 
silta Enontekiöllä Ruotsin  ja Suomen välisellä 
yhdystiellä, Keikyän silta Keikyällä, Savilah
-den  silta Mikkelissä, Visuveden siltä Ruove-
dellä. Kuusankosken silta Kuusankoskella  ja 
Mourusalmen silta Posiolla. 
Kehittäminen  
Suunnitteluohjeita ja suunnittelustandardeja 
tarkistettiin tehokkaampien ja taloudellisem-
pien menetelmien aikaansaamiseksi. Vuonna 
 1977  keskityttiin pääasiassa teiden rakennet-
ta ja mitoitusta koskeviin kysymyksiin. Kehit-
tämistyö siirtyi yhä enemmän nykyisen tiestön 
parantamista ja hyväksikäyttöä edistäväksi. 
Sillansuunriittelussa oli keskeistä siltojen 
tyyppipiirustussarjojen laatiminen eri  maten-
aaleista valmistettaville siltatyypeille ja suun-
nittelua koskevien ohjeiden uusiminen ja tar-
kistaminen. Piirit kiinnittävät edelleen enióis
-ta  huomiota oikean ja taloudellisen siltatyypin 
valintaan sekä sarjatuotantoon tyyppipiirus-
tuksia käyttäessään. 
Piirien lausuntojen mukaan suunnitelmaval-
miudeni parantaminen toteuttamisohjelmia 
tarkistamalla ei osoittautunut yleensä mandol-
liseksi, koska hankkeiden aloittamistjhiiden 
kiireellisyyden takia ,eivoidd 
Toimialojen välisillä henkilösiirroilla, eräitä 
poikkeuksia  lukuuthttamatta,  ei katsottu voi-
tavan lisätä suur*itt1utoimialojen resursseja, 
koska muiden toimialojen henkilökunnan kou- 
lutus ja ikärakenne huomioon ottaer)siirtoj44_ 
tiiei pidetty tarkoituksenmukaise- 
na. 
Suunnittelutoiminnalle asetettavien aikata- 79 
voitteiden selkeyttämisellä lisätään piirien 
toiminnansuunnittelun tarkkuutta siten, että 
tuotesuunnitelmat valmistuvat toiminnan- 
suunnitteluohjeiden mukais1r1määräaikojefl 
a ja että käytettävien resurssien to-
teutumat vastaavat nykyistä paremmin suun-
nitteita. Suunnitelmien laatutasoa paranne-
taan edelleen suunnitteluohjeita ja piirien 
konsultointia kehittämällä. 
dI 
I 
I 
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Elementtirakenteisista siltatyypeistä valmistui 
jannitetyn betonisen elementtisillan (TT-palk-
kisillan) tyyppipirustussarja. Terässiltojen 
 osalta  on kehitteillä teräsbetonikantinen liitto-
palkkirakenteinen siltatyyppi, jossa käytetään 
mateniaalina kotimaista säänkestävää teräs - 
ta. 
78 Suunnitteluvalmiutta parannetaa. \ 
 tarkistamalla työohjelma  ja toimenpideoh-
jelma hankkeiden suunnittelutilanne huo-
mioon ottaen 
lisäämällä suunnittelun henkilöresursseja 
toimialojen välisillä siirroilla  
O ulkopuolisten resurssien käytöllä (konsultit)  
O tiesuunnitelman keventämisellä ja raken- 
tamisen toimialan käyttämisellä apuna ra- 
kennussuunnittelussa. 
Toteuttamisohjelmien vakiinnuttua vakiinnute- 80-84 
taan suunnitteluvalmius)nuin, ttä rakentamis
-toiminnassa  on aina 4cäytettävissä riittävän 
ajoissa tarpeellinen määrä suunnitelmia. 
Mikäli tienrakennushankkeita edelleen käyte-
tään työllisyyskohteina, luodaan näihin töihin 
soveltuvien suunnitelmien reservi niin suu-
reksi, että ohjelmien ulkopuoliseen rahoituk-
seen on riittävä valmius. 
Suunnittelutoiminnan tasoa nostetaan henki-
löstöä kouluttamalla, suunnitteluohjeita kehit-
tämällä ja piirien suunnittelutoiminnan konsul-
toinnilla. 
Piirien suunnitteluosuutta lisätään sillansuun-
nittelussa tyyppipiirustuksia edelleen kehittä-
mällä. 
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VESITIET 	 tä oli 40 % uittoa ja 60 % alusliikennettä, 
, 	rkä tavaramäärästä edelleen yli puolet oli 
raakapuuta. 
TVL:n vesitietoiminta kohdistuu uitto- ja mui-
den sisävesiväylien sekä piensatamien ra-
kennustuotantoon sekä vesiteiden, lähinnä 
Saimaan kanavan ja muiden kanavien ylläpi-
toon. Noin kolmannes toiminnasta kohdistuu 
merenkulkuhallituksen toimeksiannosta teh-
täviin meriväylätöihin. 
VESILIIKENNE 
Muiden sulkukanavien kautta kulki vuonna 
 1977  yhteensä 6,7 milj. tonnia tavaraa, josta
 97,6 % uittamarfa.  Kokonaismäärä oli 5)7 0/ 
dellisvuotista suurempi. 
Kotimainen henkilöliikenne oli vuonna 1977 
 rannikolla  1)2 milj. henkeä la sisävesillä
 228 000  henkeä. Vastaavat suoritteet olivat
 595  ja 18)9 milj. henkilökilometriä. Määrät
laskivat edellisestä vuodesta, mutta suoritteet 
nousivat yhteensä yli 30 %  
I 
I 
I 
Vesiliikenteelle on  tunnusomaista/' 
-Qsoveltuvuus massatavaroiden kuljetuksiin 
-G  halvimmat yksikkökustannukset  
i  vähäinen energiankäyttö 
G pieni työvoiman käyttö 
suuri kotimaisuusaste 
turvallisuus 
ympäristöystävällisyys  
7  talviliikenneongelmat4 
77 VesilHkenteen kehityssuunta on ollut kasvava 
 1960-luvulta lähtien. Vuoden 1977 vesiliiken-
teen määrä ja suorite oli lukennelajista riippu-
en 2/-125 % edellisvuotista suurempi. 
Rannikon alusliikenteen määrä, 7)2 milj. ton-
nia, oli  24 %  ja suorite, 3.4 mrd. tonnikilomet-
nä, 4 1 % edellisvuotista suurempi. Neste-
mäisfn polttoaineiden osuus kuljetuksista oli 
edelleen hallitseva. 
Satamien ulkomainen tavaraliikenne, 3,7 
 milj, tonnia,  oli 12?5 % edellisvuotista suu-
rempi. Ulkomaan liikenteen suorite kotimaan 
väylillä, 4 mrd. tonnikilometriä kasvoi niin 
ikään 12, 5 %. 
Uittosuorite, 1 .64 mrd. tonnikilometriä. josta 
 93 %  syntyi sisävesiväylillä oli 5.1 % edellis
-vuotista suurempi. 
Saimaan kanavan kautta kulki vuonna 1977 
 yhteensä  788 000 tonnia tavaraa, mikä oli
 11 8 % edellisvuotista  enemmän. Liikentees -
Saimaan kanavalla matkusti yhteensä 67 000 
matkailijaa. Kasvu oli 22 500 henkeä ja se 
 johtui Viipurin risteilyjen vakinaistumisesta.  
Muiden kanavien kautta kulki 60 000 matkus-
tajaa. 
Saimaan kanavan liikennekausi alkoi 12 4. ja 
 päättyi  23. 12. {esäen siten 256 vrk" 
; 
Vesiliikenteen kehitysnäkymät 
VesilHkenteen osuus kotimaan koko tavaraiji-
kenteestä on viime vuosina ollut 17 0/  (uitto 6 
O/  ja rannikon aluslHkenne 11 %) Uiton 
suoritteen arvioidaan kasvavan 4-5 0/  vuo-
dessa. Rannikon aluslukenteen kasvun odote-
taan jatkuvan noin 3,5 °/b vuodessa. Kanava- 
liikenteen kasvuksi arvioidaan 4,.5 % vuodes-
sa. Saimaan kanavan tavaraliikenteen  on las-
kettu kasvavan noin 50 000 tonnia vuodessa. 
Vuonna 1978 se 1feeetemerq kokonaisuu-
dessaan noin 900 000 tonnia. I 
I- 1 
Henkilölukenteen suorite sisävesi-  ja rannik- 
koväylillä t 	asvan'h suunnitteluka - 
della keskimäärin 2 0/  vuosittair 	è 
VesilHkenteen kokonaiskasvu perustuu toi-
saalta olemassa olevien vesiteiden käytön 
tehostamiseen ja toisaalta rannikko- ja sisä-
vesiväylien parannustöiden toteuttamiseen.  
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VESIllE VERK KO 
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Kotimaan tavaralilkenteen kuljetussuo
-ritteet  vesitse mrd. tonnikm 
hiekka ja 	 nippu - 
EJ muu 	aluskul- D  UittO EJ  OilY tukset 	iltOuitto 
5 
3 	--_______________ 
973 -74 -75 -76 -77  
Tavaraliikenne sulkukanavilia pi. Sai-
maan kanava mlii tonnia 
8 uhkenee 
973 -74 -75 -76 -77 
U 800 
Saimaan kanavan rahtiluikanne 1000 
tonnia 
- o  uittO o  öljy 
: 0aIa5 j 1nI 
973 -74 	-75 	-76 	-77 
Saimaan kanavan I niatkustajaliikenne  60 1000 matkustajaa 
risteilleel 
40 
kanavan läpi 
kulkeneet - 
20ft I 
973 -74 -75 -76 -77  
1 
I 
II 
Viitoitettuja väyliä on 13 100 km, joista 6600 77 
km rannikolla ja 6 500 km sisävesillä. 
Rannikon väylistä on valaistua väylää 3 300 
km. 
Sisämaan väylistä on 700 km Saimaan syvä- 
väyliä, 2 500 km pääväyliä ja 2 300 km sivu- 
väyliä. Näiden lisäksi on muita viitoitettuja 
väyliä noin 1 000 km. Lisäksi Kemi- ja lijoen 
vesistöissä on käytössä irtouittoväyliä noin 
 1 800 km. 
Väylästöön sisältyy 36 kanavalaitokseen kuu-
luvaa avokanavaa ja 25 sulkukanavaa, joissa 
 on 36  sulkua. Kanavalaitokseen kuulumatto-
mia vesiliikenteen käyttämiä kanavia ja avat
-tavia siltoja  on lisäksi noin 50. 
Kauppa- ja teollisuussatamia on 60, joista 10 
on Saimaan vesistössä. Pienempiä lastaus-
paikkoja ja puutavaran veteenpanopaikkoja 
 on  noin 200. Piensatamia on noin 600, joista
sisävesistöissä noin kolmannes. 
Väyläverkon tila 
Sisävesitieverkko muotoutul nykyiseen laa- 77 
juuteensa jo viime vuosisadalla ja tämän 
vuosisadan alussa tehdyillä 
Uusia yhteyksia ei ole rakennettu, et(yys-
tä vesitieverkko ei kata kuin osan luonnon 
suomista mandollisuuksista. Näitä tulevai-
suudessa mandollisia, suuria vesitieverkon 
ulottuvuutta parantavia hankkeita ovat mm. 
 Kymijoen kanavointi, Keiteleen—Päijänteen 
kanavointi. Kemijoen kanavointi sekä Sai-
maan ja Kymijoen vesistöalueet yhdistävä 
Haukiveden—lisveden kanava. Nitden toteut-
tamismandollisuus riippuu ensisijaisesti vesi- 
liikenteen yleisestä kehityksestä sekä erityi-
sesti Saimaan vesiliikenteestä saatavista ko-
kemuksista. 
Alusliikenteen ja nippu-uiton kannalta Sai-
maan vesitieverkko on lähes riittävä. Syvä-
väyläverkko vaatii vielä laajentamista  ja väylä- 
turvallisuus parantamista. Uiton pääväylä - 
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verkko, joka soveltuu myös matkustaja-alus-
ja proomuliikenteeseen kaipaa paikoitellen 
leventämistä ja oikaisua. 
Kymijoen vesistössä pahin puute on Keite-
een ja Päijänteen välisen yhteyden puuttumi-
nen. Järvien osalta pääväyläverkko on lähes 
valmis. 
Kokemäenjoen vesistössä Tampereen—Vir
-tam  väylää syvennetään ja levennetään pää
väylätasoon. Tampereen alapuolisen vesis-
tönosan väylät ovat tasoltaan sivuväylien 
luokkaa. 
Meriväyläverkkoamme on viime vuosina laa-
jasti parannettu. Rauman ja Vaasan väylien 
syvennystöiden valmistuttua puuttuu 9 m:n 
 väylä tärkeimpien satamien osalta enää  Män-
tyluodosta, Raahesta ja Pietarsaaresta. Ran-
nikon suuntainan, saaristossa ahtojäiltä suo-
jassa oleva 9.0 m talviväylä puuttuu vielä 
Hangon ja Porkkalan väliltä. Väylien turvalli-
suuden parantamiseksi tehtävät kiinteiden 
reunamerkkien rakennustyöt ovat vielä kes-
ken. Merenrannikon matalampi väyläverkosto 
vaatii merkintöjen parantamista ja sisäsaaris
-ton  väylät ruoppauksia. 
on usein käynyt liian pieneksi alusten koon 
kasvaessa. Näiden satamien toiminta  on Ii-
sääntyvästi muuttumassa kotisataman luon-
teiseksi. 
Saariston yhteysliikennelaitureita tarvitaan 
Lounais-Suomen saaristoon vielä noin 70. 
 Savonlinnan saariston yhteysliikennelaiturit 
ovat jo käytössä. 
Sisävesien matkailulaituriverkko on varsin 
 puutteellinen  ja suuri osa vanhoista laitureista
 on  pahasti rappeutunut. TVL on 1970-luvulla
rakentanut pääasiassa Saimaan alueelle 
matkailulaitureita lähinnä matkustajalaivojen 
käyttöön. 
II 
II 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
ri 
	 I 
Piensatamaverkon tila 
TVL: n piensatamatoiminta kohdistuu kalas-
tussatamiln, yhteysliikennesatamiin ja matkai-
lusatamiin. Toiminta perustui "Kalastussata
-mat -76" kokonaisohjelmaan  sekä' Saaristo-
liikennetyöryhmän' laatimaan yhteysalusten 
laituriverkkosuunnitelmaan. TVL tuottaa eri-
koissatamia myös muiden valtion viranomais-
ten tarpeisiin niiden toimeksiannosta. 
Rannikon ja tärkeimmät sisävedet kattavat 
keskuskalastussatamaverkon rakentaminen 
jatkui. Monien aiemmin rakennettujen sata-
mien laatutaso on vaatimaton. Keskuskalas-
tussatamien lisäksi on rannikolla viitisen-
kymmentä pienempää TVL:n rakentamaa ka-
lastussatamaa tai -laituria. Nämä ovat varus-
tustasoltaan riittämättömiä ja mm. vesisyvyys 
I 
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VESITIET OIM INTA 
nisoirnalla 
S ulk ukanav ien ja avattavien 
 siltojen käyttötoiminnassa 
pyritään pitämään liikenteen 
vaatima palvelutaso. 
79_ 	Vesitietoirninnan toiminta - 
85 	linjat 
- vesitieverkon kuntoa vaa - 
lirnalla ja 
- kayttötoiminnasta huolehti-
malla 
nykyisen vesitieverkon kun - 
 to  pyritään säilyttämään ja 
 erityisesti kanavien palvelu - 
tasoa parannetaan nirn. puu - 
tavaran sulustuslaitteita meka - 
I 
VESITIETOIMINTA 
	
4 lUkenneturvallisuutta parantamalla 
liikenneturvallisuutta parannetaan mm. uu-
simalla sisävesiväylien merkintää ja raken-
tamalla johteita 
VESITIETOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT JA TA- 	piensatamia kehittämällä 
VO ITT E ET  
I 
Vuosittain laadittavissa toimintasuunnitelmis
-sa  edetään vesiliikenteen kehittämistä ohjaa-
vien 10-vuotisten ohjelmien määrittelemiä ta-
voitteita kohti, Edellinen vuosia  1976-1985 
 koskeva ohjelma valmistui vuonna  1975 ja
 seuraava vuosia  1980-1990 koskeva ohjelma
valmistuu vuoden 1979 aikana. 
Pitkän aikavälin tavoitteena  on vesiliikenteen 
 suhteellisen osuuden lisääminen, johon pyri-
tään suunnitelmallisella liikenteellisten toimin-
taedellytysten parantamisella. Tällöin keskity-
tään väylien ja satamien rakenteellisen stan-
dardin ja palvelutason nostamiseen. 
VESITIETOIMINNAN TOIMINTALINJAT 
Vesitienpidon tavoitteisiin pyritään 
vesitieyhteyksiä suunnittelemalla 
toimivan ja taloudellisen uitto- ja sisävesi-
väylästön aikaansaamiseksi suunnitellaan 
uusia yhteyksiä 
väyläverkostoa parantamalla 
väyläverkostoa parannetaan nykyaikaisen 
nippu-uiton vaatimalle täydelle nippu-  ja 
lauttakoolle sekä proomulUkenteelle  sovel-
tuvaksi 
- vesitieverkon kuntoa vaalimalla 
nykyisen vesitieverkon kunto pyritään säi-
lyttämään ja erityisesti kanavien palveluta-
soa parannetaan mm. puutavaran sulutus-
laitteita mekanisoimalla 
piensatamia kehitetään rakentamalla kaikki 
kalastusalueet kattava nykyaikaista kalas-
tusta palveleva keskuskalastussatama-
verkko ja parantamalla saaristojen joukko-
liikennelaituritilannetta sekä matkailureit-
tien laituritilannetta 
liikennettä tehostamalla ja ohjaamalla 
Saimaan kanavan käyttöä tehostetaan 
 mm.  väylä- ja laituriverkkoja laajentamalla
 ja  parantamalla sekä soveltamalla käytän-
töön tarkoituksenmukaisesta vesikuljetus-
kalustosta sen käytöstä valmistuneet suosi-
tukset (komiteanmietintö 1978:25)  
satamien kehitystä seuraamalla ja ohjaa-
maIla 
satamien kehitystä pyritään ohlaamaan 
kohti tarkoituksenmukaista satamaverk-
koa, jonka sisällä toteutetaan kansantalou-
dellisesti perusteltu työnjako; ohjauksen vä-
lineinä käytetään tutkimus- ja julkaisutoi-
mintaa sekä valtion lainoja ja avustuksia 
4 merenkulkulaitosta ja muita vesitiepalvelu - 
ja tarvitsevia viranomaisia avustamalla 
meriväylien perusparannusohjelmaa toteu-
tetaan MKH:n toimeksiannosta tutkimalla, 
suunnittelemalla ja rakentamalla meriväy-
liä; myös muiden viranomaisten vesitiealan 
toimeksiannot toteutetaan.  
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VESITEIDEN KAYTTO- JA KUNNOSSAPI-
TO 
77 Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan menot oli-
vat vuonna 1977 yhteensä 15,4 milj, mk eli 
 1,3  milj, mk enemmän kuin e6ellisenä vuon-
r(a. 
Toiminta käsitti mm. kanava-alueiden vesilii-
kennemerkkiohjelman toteuttamisen ja Ker-
konkosken nipunvetolaitoksen  rakentamisen. 
Kanavien kunnostamis- ja talonrakennusoh-
jelman toteuttamista jatkettiin mm. Heinäve-
den ja Juojärven kanavilla. Vääksyn kanavan 
parantamishanke saatiin valmiiksi ja Herras- 
kosken sulun kunnostaminen aloitetthn. Utran 
korjaamo- ja varastorakennuksen suunnitel-
mat valmistuivat. 
Saimaan kanavan toiminta painottui edelleen 
kasvaneen liikenteen palvelun hoitamiseen. 
Uiton kUnnikkeitä rakennettiin Pällin ja Brus-
nitchnoen suluille ja tehtiin sulkujen nelivuo-
tishuollot. Lisäksi rakennettiin Malyi-Vysots-
ki-saaren vesialueella proomujen kiinnitystih-
taali, uiton kiinnikkeitä mm. Gvardeiskin sal-
mella sekä Saimaan kanavan hoitokunnalle 
neuvottelurakennus Taipaleen. Vuokra- 
alueen metsänhoitotöitä jatkettiin. Ruoppaus-
laivue Vesikarhulle tehtiin kunnostustöitä se-
kä asuntoalus. Liikennekauden pidentämi-
seksi jatkettiin sulkujen paineilmalaitteiston 
kokeilua ja rakentamista alaporttikomeroiden 
 ja  itse sulkujen sulanapitämiseksi. Kanava
avattiin kokeeksi jo 12. 4. SNTL:tä vuokratulla 
hinaajalla "Ruslan". Liikennekauden  pituus 
 256 vrk  oli pisin tähänastisista. 
78-84 Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan suunnitte-
lulla pyritään siihen, että vesiliikennettä palve-
leva käyttö voitaisiin hoitaa asetusten  ja mää-
räysten mukaisesti TVL:n hoidossa olevilla 
vesiteillä ja että niillä olevat laitteet ja raken-
teet voitaisiin tarkoituksenmukaisesti pitaa ra 
kennussuunnitelman, liikennesäännöstön ja 
 liikenteen edellyttämässä kunnossa. Toimin-
nan ja työnsuunnittelun apuvälineiksi laadi-
taan laatu- ja menetelmästandardisto.  
Saimaan kanavan toiminta painottuu edelleen 
kasvavan liikenteen palvelun hoitamiseen.  
Liikenteen on arvioitu saavuttavan vuonna 
 1979  miljoonan tonnin rajan.  
VESITEIDEN RAKENTAMINEN 
Huomattavimpana uutena työkohteena meri- 
väylillä aloitettiin Rauman eteläisen laivaväy-
län syventäminen 9 m:n kulkusyvyiseksi. 
 Valmistuneista työkohteista meriväylillä mer-
kittävin oli Kokkolan laivaväylä. Tehtyjen 
ruoppaustöiden jälkeen uudeksi kulkusyvyy-
deksi vahvistettiin 5 m 
Merialueiden nippuhinausväylien ruoppaus-
töitä jatkettiin Perämeren nippuhinausväyläl
-lä.  
Valmistuneista sisävesiväylien rakennuskoh-
teista olivat huomattavimmat Kortesalmen 
kanava, Kutveleen kanavan leventäminen 
sekä Tampereen—Virtai n väylätyön Toltaan
-salmen  ja Hampaistensalmen työkohteet. 
 Uusista työkohteista tärkein oli Mikkelin laiva- 
ja uittoväylän parannustöiden käynnistyminen 
Väätämönsalmessa. 
Vesikarhun laivueella tehtiin ruoppaustöitä 
Saimaan vesistössä mm. Pajulanden väylällä 
sekä Rapasaaren laituriin johtavalla väylällä 
sekä merialueella Velkuan ja Iniön yhteyslii-
kenneväylillä. 
TVL:n väylänrakennustöiden menot olivat 
vuonna 1977 kaikkiaan 14.7 milj. mk eli 3.8 
 milj.  mk vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuoden 1977 aikana rakennettiin kaikkiaan 
 27  satamaa tai laituria lisäksi parannettiin 4
kalastussatamaa sekä rakennettiin 3 keula-
porttipaikkaa, peruskorjattiin 1 laituri ja ruo-
pattiin tuloväylät neljään kalastussatamaan. 
Vuoden 1976 aikana valmistui 14 satamaa tai 
laituria. 
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Merenkulkuhallituksen väylänrakennustöiden 77 
 menot olivat vuonna  1977 yhteensä 1,O milj. 
mk, mikä on 377 milj, mk vähemman kuin 
edellisenä vuorfna. 
E•] 
	 I 
s 	41) 
Vesiteiden rakentaminen 
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9 	Vesiteiden talonrakennustoj - 
85 niinnassa pyritään siihen, että 
vesitietoimialaa palveleva ra - 
kennuskanta on kokonaisuu- 
dessaan peruskorjattu tai uu-
delleen rakennettu suunnittelu- 
kauden aikana ja että toimintaa 
palvelevat sosiaalitilat ovat 
valmiina asetusten ja määräysten 
mukaisesti. 
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Piensatamien rakennustoiminnan menot oli-
vat 8,7 milj, mk eli 1,1 milj, mk enemmän kuin 
edel(senä vuonna. 
Vaasan väylän syventämi utnruIx4 9 m:n 
kulkusyvyyteen. Lisäksi valmistui 7 muuta 
rakennussuunnitelmaa. Väylätutkimuksia teh-
tiin 10 väylällä. 
I 
I 
Satamalainoja myönnettiin vuonna 1977 
 Saimaan alueelle  2f  milj. mk. josta 1 .9 milj.
 mk  teollisuuslaitok'sille. Keskuskalas(ssata
-ma-avustuksena  myönnettiin Hangolle tJ8 
 milj,  mk sataman rakentamisen aloittamiseen.
Meriväylien rakennustöitä toteutetaan meren-
kulkuhallituksen laatiman meriväylän raken-
tamisohjelman ja rahoitussuunnitelman mu-
kaisesti. 
TVL:n väylätöissä tulee painopiste olemaan 
erityisesti hankkeissa, jotka alentavat tehok-
kaasti lUkennöimis (uitto) -kustannuksia,  sur-
tävät tavaravirtoja vesiliikenteeseen,  edistä-
vät tie- ja vesitieverkkojen yhteiskäyttöä ja 
 liikenneturvallisuutta taikka alentavat käyttö- 
ja kunnossapitokustannuksia. 
Piensatamatöissä painopiste on "Kalastussa-
tamat -76" työryhmän ehdottaman kalastus-
satamaverkon ja "Saaristoliikennetyöryh-
män" ehdottaman laituriverkon  toteuttami-
sessa. Muita piensatamia rahoitetaan etu-
päässä vain työllisyysvaroin. Matkailua palve-
levia investointeja toteutetaan niin ikään  vain 
 työllisyysvaroin. Pelkästään veneilyä palvele-
via investointeja ei toteuteta. 
Sisävesiväylien yleissuunnittelukohteista saa-
tiin valmiiksi Kivisalmen väylän suunnitelma, 
jonka toteuttamisen kustannusarvio on 9 milj. 
 mk  ja joka lyhentää Joensuusta etelään joh-
tavaa uittoväylää noin 17 km. Kemijoen kana-
vointiselvitystä jatkettiin ja siitä valmistui ye-
sienkäytön kokonaissuunnitelmaan tarvittava 
 osa.  Kokemäenjoen kanavointiselvityksestä
valmistui osa Mäntyluoto—Harjavalta. 
Sisävesiväylien rakennussuunnittelukohteista 
 saatiin valmiiksi  Tampere—Virrat.väylästä Kil-
vensalmen kohta, Mikkelin laiva- ja uittoväy-
lästä Väätämönsalmen kohta ja ulttolaitteista 
Kerkonkosken kanavan nipunvetolaitteiden 
suunnitelmat ja 3 uittojohteiden uusimissuun-
nitelmaa. Saimaan syväväylien parantamisen 
yleissuunnitelmat saatiin valmiiksi. Piirien te- 
kemia vs4asutiRriitetrnia valmisti.A mm. Kir-
vessalmen Kortekannaksen kanavan ja Ru-
sinvirran väyliIt '7i 
Piensatamahankkeiden 	tarveselvitykset, 
maastotutkimukset ym. suunnittelua edeltävät 
työt sekä yleissuunnitelmat tehdään piirien 
toimesta. Suunnitelmia valmistui toiminta-
vuonna yhteensä 23. 
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Vesiteiden talonrakennustoiminnassa pyri- 
tään siihen, että vesitietoimialaa palveleva 
fl rakennuskanta on kokonaisuudessaan pe-
ruskorjattu tai uudelleen rakennettu suunnitte-
ukauden aikana. 
fl 	tettuun talonrakennusohjelmaan 1979-84 Talonrakennusten ohjelmointi perustuu tarkis- 
(10. 12. 1977). 
VESITEIDEN SUUNNITTELU 
77 Meriväylien huomattavin yleissuunnittelukoh
-de  oli Porkkalan—Hankoniemen väylä. Ra-
kennussuunnittelukohteista merkittävin oli 
Ulkoasiainministeriön ja TVH:n välisen sopi-
muksen perusteella Vietnamin Sosialistista 
Tasavaltaa varten teetetty Pha -Rungin kor-
jaustelakan yleissuunnitelma valmistui suo-
malaisen konsulttiyhtiön työnä. 
Suunnittelutoiminnan kokonaismenot olivat 
vuonna 1977 yhteensä , 6 milj, mk (edellise-
nä vuonna 8,.3 milj. mk) jakautuen seuraavas-
ti: 
. meriväylien suunnittelu  38 milj. mk 
.' 	muiden väylien suunnittelu  .2 milj, mk 
. 	piensatamien suunnittelu ll 	milj. mk 
Pha-Rungin korjaustelakan / 
ja muiden vieraiden töiden 
suunnittelu  15 milj. mk 
I 
I 
I 
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mijoen vesistön yhdistävän lisveden—Hauki
-veden  kanavan taloudellisia edellytyksiä ja 
 aloitettiin Kokemäenjoen vesistön kuijetustut-
kimus. 
Sisävesi- ja meriväyliä koskevia pienempiä 
taloudellisuusselvityksiä valmistui yhteensä 7. 
Vesiliikennettä koskevia tilastoselvityksiä teh-
tiin yhteensä 8. Vesiliikennetilastojen katta-
vuutta pynttiin lisäksi paranta aan k it- 
tämään. 	
. 
Tutkimustoiminnan painopiste tulee edelleen 78-8 
 olemaan sisävesien  ja erityisesti Saimaan 
kanavan liikenteellisen hyväksikäytön edis-
tämisessä ja MKH:n väyläprojektin taloudelli- 
suuden selvittelyssä sekä tutkimusmenetel
-mien  kehittämisessä. 
Saimaan kanavan liikenteen kehittämisessä 
keskitytään erityisesti" proomukalustotoimi-
kunnan' mietinnön (komiteanmietintö 
 1978:25)  suositusten toteuttamiseen. 
Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämi-
nen painottuu laatu- ja menetelmästandardis
-ton  viimeistelyyn ja käyttöönottoon. 
Rakennustoiminnan kehittämisen painopiste 
tulee olemaan työsuunnittelun parantamises-
sa kerättyjä menetelmä- ja kustannustietoja 
 hyväksikäyttäen sekä imuruopattavuuden 
selvittämiseen soveltuvan tutkimusmenetel
-män kehittämistyön loppuunsaattamisessa. 
Suunnittelutoiminnan kehitysprojektit  painot-
tuvat meriväylien suunnitteluperusteiden ja 
tutkimusmenetelmien edelleen kehittämi-
seen. 
Tutkimustoiminnan kehittämisessä pyritään 
 mm. vesitieinvestointien laskentamallin - 
VILMAn käyttöönottoon sekä tutkimustoimis
-tossa  että piirissä. 
I 
I 
78-84 Suunnittelutoiminnari ensisijaisena tavoittee-
na on tuottaa lähivuosien rakenriusohjelmas
-sa  olevien hankkeiden rakennussuunnitelmat.
Yleissuunnitelmat laaditaan kaikista 5-vuoti-
seen toimenpideohjelmaan sisältyvistä hank-
keista. 
Vesitieohjelman  1990 laadinnan yhteydessä tarkistetaan "Kalastussatamat -76'.raportin ja 
"Saaristoliikenne" -työryhmän raportin toi-
menpideohjelmat silmälläpitäen erityisesti 
alueellista tasapainoa. Matkailusatamista 
laaditaan vastaava raportti  ja toimenpideoh-
jelma. 
Kauppa- ja teollisuussatamien rakennustoi-
minnan tukemisen ohjaamiseksi laaditaan eri-
tyinen satamalainapoliittinen ohjelma. 
TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
77 Saimaan kanavan liikenteen kehittämismah-
dollisuuksien parantamiseksi tehtiin taloudel-
lisia selvityksiä irtotavaran  lastin käsittelystä 
sisävesisatamissa ja sahatavaran aluskuije-
tuskustannuksista sekä osallistuttiin proomu-
kalustotoimikunnan työhön. 
Meriväylätutkimusten yleisohjeet  ja kaikuluo-
tauksen tarkkuustutkimus valmistuivat. Aaltoi-
lu- ja jäätutkimuksia jatkettiin. 
Vuoden 1977 aikana saatiin valmiiksi vesi-
tieinvestointien laskentamalli. Mallin avulla 
pyritään kehittämään ja yhdenmukaistamaan 
edullisuusvertailuihin liittyviä laskentamene-
telmiä. 
Kemijoki-tutkimuksessa osallistuttiin Lappi- 
projektin työhön tekemällä alustavat taloudel-
liset laskelmat irtouitosta nippu-uittoon siirty-
misestä. 
Järvi-Suomen vesiteiden liikenteellistä hy- 
väksikäyttöä koskevassa kokonaistutkimuk - 
sessa kartoitettiin alustavasti Saimaan ja Ky- 
42 
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Tutkimustoiminnan painopiste 	'79- 
tulee olemaan sisävesien liiken- 85 
 teellisen hyv äksikäytön  edistä - 
misessä ja rnerenkulkuhallituk - 
sen vayläprojektien taloudelli-
suuden selvittelyssä 
I 
I 
T utkirnus ja kehittäminen 
I 
Rakennustoiminnan kehittämisen 
painopiste tulee olemaan työ- 
suunnittelun parantamisessa ke - 
rattyja menetelmä - ja k ustan - 
nustietoja hyväksikäyttäen sekä 
imuruopattavuudesta tehdyn sel 
 vityksen  hyödyntämisessä ja loh - 
kareisuuden arviointimenetelmän 
laadinnassa. 
Tutkimus- ja laskentamenetel - 
 m iä  pyritään edelleen kehittä-
maAn ja laskentamalli VILM AA 
 laajentamaan satamainvestoin - 
tien puolelle. Laskentamalle - 
 ja  pyritään soveltamaan paitsi 
vesitieosastolla myös piireissä.  
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VESITIETOIMINNAN RAHOITUS Vuoden 1976 rahoitus oli vastaavasti  14)6 % 
edellisvuotta pienempi:  I 77 	Vesiteihin osoitettiin vuonna 1977 erillismää- rärahoja kaikkiaan 56)6 milj. mk, mikä on 1 35 
kuini6dellisenä 	/ %  vähemmän 	 vuonna. 
Vesitoiminnan 	kustannukset 	olivat vuonna  
1977 yhteensä 68,5 milj, mk ja pieneneminen  
%. Ero edellisestä vuod6sta noin 6 5 	myön- I ______________________________  nettyihin määrärahoihin r)den johtuu mm. ________________________________ Vesittetoiminnan 	määrärahat 	(Tr-ind. 	247) vuodenvaihteen saldoista.  
Mmk 
80 Voimakkaimmin supistuivat MKH:lle tehtävät I työt joihin saatiin rahoitusta 279 % edellis- vuotista vähemmän, sekä  työ)1fyyden hoito, 
saatava rahoitus supistui  274 
 %, 
I
johon 
60 rahoitus noussee noin 75 milj. 	78 
afla78 
Vuoden 1979 kokonaismenot jäänevät vuo- 79 
40 
I .._..," :akentamnen: 
20 
I yttö ia kunnossapito (ml. patkkauksst, muut tusmenot 
_ 
ts' 
 :1 
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I 1971 	975 	 980 	1984 	970 	 975 	 980 	 1984 
Vesitietöiden rahoitus pysyy ennallaan. 	 Saimaan kanavan ja muiden vesiteiden käytön ja 
kunnossa pidon rahoitus kasvaa.  
I 
I 
I ___________________ 
VESILIIKENNEHALLINNON 
 UUDISTAMINEN  
77 Valtion vesiliikennehallinnosta huolehtivat lä-
hinnä merenkulkuhallitus ja tie- ja vesiraken-
nuslaitos, joskin joitakin uittohallintoon ja ye
-neilyyn  liittyviä toimintoja hoidetaan myös ye
-sihallinnon  ja metsähallinnon piirissä. 
/ 
K 
Merenkulkuhallinnon uudelleenorganisoinnin 
tarpeellisuuden ja kiireellisyyden (asetus me
-renkulkuhallinnosta  on peräisin vuodelta 
 1925)  vuoksi ja ottaen huomioon, että tie- ja
 vesirakennuslaitos tekee merenkulkuhallituk-
sen toimeksiannosta suurimman osan meri- 
väylien rakennusteknillisistä tutkimus-, suun-
nittelu- ja rakennustöistä, näiden töiden edus-
taessa noin kolmannesta  tie- ja vesirakennus
-laitoksen vesitietoiminnan volyymistä.  on vält-
tämätöntä kiirehtiä tie- ja vesirakennuslaitok-
sen vesitietoiminnan yhdistämistä merenkul-
kuhallintoon. 
Tässä tarkoituksessa merenkulkuhallitus  ja 
 tie-  ja vesirakennushallitus perustivat 2. 5.
1978 työryhmän laatimaan suunnitelman sii-
tä, miten yhdistäminen olisi suoritettava. Työ-
ryhmä tulee tekemään ehdotukset tarvittavis-
ta säädösmuutoksista (lait. asetukset. työjär-
jestykset yms.) sekä valtion tulo- ja menoar-
vioon tulevista muutoksista. 
Tavoitteena on. että tie- ja vesirakennuslai-
toksen vesitietoiminta kokonaisuudessaan 
siirtyy merenkulkuhallintoon. Harkittavana  on 
 lisäksi. ettädyisin tienpitoon kuuluva laut-
ta-alusliikenne siipsi1Ös merenkulkuhal-
lintoon. 
Näin ollen tie- ja vesirakennushallitus luovut-
taisi merenkulkulaitokselle kaikki vesitienpi-
toon liittyvät resurssinsa. joista tärkeimmät 
ovat määrärahat, henkilöstö, kiinteä omai-
suus. huonetilat, kaiusto ja tarvikkeet. 
Menoarvion lukujen 31 .25 "Saimaan kanava" 
 31 .26  "Muut vesitiet" ja 31 .46 "Satamaraken-
nustoiminnan tukeminen" määrärahat siirtyi-
sivät sellaisenaan merenkulkulaitokselle, sa-
moin vesiteiden työllisyysvarat momentilta 
 34.50.77.  Luvuista 31 .20 "Tie- ja vesiraken-
nushallinto" ja 31 .24 "Tiet" siirrettäisiin vesi- 
tienpitoon käytettävät määrärahaosuudet me
-renkulkulaitoksen  vastaaville momenteille. 
Kustannuspohjaiset rahoitussiirrot olisivat 
vuonna 1977 olleet 685 milj. mk . josta me
-renkulkulaitoksen merrJa  oli  1628  milj. mk . 
Henkilöstön siirto tapahtuisi lakkauttamalla 
 tie-  ja vesirakennuslaitoksesta niiden henki-
löiden virat ja toimet ja purkamaila niiden 
henkilöiden työsopimukset, jotka hoitavat ye
-sitietehtäviä.  Yksittäistapauksissa voitaisiin 
jotkut henkilöt siirtää myös tienpidon tehtäviin. 
Merenkulkulaitokseen perustettaisiin tarpeel-
linen määrä vakansseja, joihin tie- ja vesira-
kennuslaitoksesta siirtyvä henkilöstö sijoite-
taan. 
Toimenpiteet kohdistuvat noin 385 tie- ja 
vesirakennushallituksessa sekä tie- ja vesira-
kennuspiireissä ja Saimaan kanavalla työs-
kentelevään toimihenkilöstöön  ja noin 500 tie- 
ja vesirakennuslaitoksen omaan tai vesitietöi
-tä  tekevän urakoitsijan työntekijään. 
Samassa yhteydessä on tarkoitus että me
-renkulkulaitoksen  nykyisen organisaation pa-
himmat puutteet korjataan. 
Yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa siten, että 
siitä ei koidu valtiolle lisäkustannuksia  ja että 
valtion palveluksessa olevan henkilöstön ko-
konaismäärä ei kasva. 
Työryhmän työ on aloitettu siten, että lopulli-
nen yhdistämissuunnitelma olisi esiteltävissä 
kummankin keskusviraston tulo- ja menoar-
vioehdotuksessa vuodelle 1980, jolloin yhdis-
täminen tapahtuisi 1. 3. 1980. 
78-84 Valtion vesiliikennehallinnon keskittämistä  on 
 myönteisesti käsitelty vuodesta  1967 alkaen
lähes kymmenessä komiteassa, toimikun-
nassa ja työryhmässä. joista tässä mainitta-
koon vesiliikennehallintotoimikunta (Mäenpää 
 1971)  ja merenkulkuelinkeinon hallintotoimi
-kunta (Wahlroos  1971 ja 1974). Hankkeen 
eteneminen on kuitenkin aina pysähtynyt sii-
hen kiistakysymykseen, tulisiko keskitetyn 
vesiliikennehallinnon kuulua liikenneministe-
riön vai kauppa- ja teollisuusministeriön hal-
linnonalaan. 
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YHTEISET TOIMINNAT  
T aim inn a n s u u n n itt el u 
79 
	Vuoden loppuun mennessä kaik - 
ki piirit laativat "Piirin  toimin - Tili - ja laskentatoimi  
ta" -julkaisun. 
Kirjanpito- ja laskentajäriestel -
mien muutosten kouluttaminen ja 
 kentällevienti  on pääosiltaan saa - 
 tu  hoidetuksi 	 aikata - 
voitteiden mukaisesti. 
ATK:ta hyväksikäyttäen toteutet-
tavan tiliviraston paakirjanpito-
järjestelmän hajautus piirien hoi - 
dettavaksi on lykkääntynyt vuoden 
 1979  puole11_LaL4.e.t4.av*s'I. Lo-
pullisesta aikataulusta voidaan so-
pia vasta koodauksessa ja rekiste - 
röinnissä tehtyjen muutosten käyn-
nistttyä. 
( 
	
Aikaisempia vuosia koskevien palve - 
lussuhdetietojen siirto valtion elä - 
ketietorekisteriin on saatu selvite - 
tyksi vuoden 1976 loppuun. 
Maksutoimen hoidossa tulevat uusi-
na tehtävinä hoidettaviksi yksityis - 
teiden tienpidosta tiekunnille suo-
ritettavat korvaukset, joiden mak-
satus on siirtynyt v . -78 läänin - 
konttoreilta tie - ja vesirakennus - 
piireille. 
Vuoden l9'79 alusta muuttuviin enna - 
konpidätystä ja tilityksiä koskeviin 
säännöksiin liittyen tullaan työpal- - 
koista tehtävien annakonpidatysten 
 ja  työnantajan sosiaaliturvaniaksujen 
tilitystapaa muuttamaan siten, että 
kukin piiri toimii tyonantajarekis-
teriin merkittynä itsenäisen työnan - 
tajan asemassa olevana tilittäjänä 
suoraan oman alueensa lääninvero- 
virastoon. 	I 
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YHTEISET TOIMINNAT Eri toimintojen ja resurssien suunnittelulle 
pitkällä tähtäyksellä on entistä paremmat 
edellytykset tieverkon ylläpito- ja kehittämis
-suunnitelman valmistuttua. 
TOIMINNANSUUNNITTELU  
77 Toiminnansuunnittelujärjestelmän selkiinnyt-
täminen aloitettiin yhteenkytkemällä eri aika- 
välien suunnitelmat, seuranta ja raportointi.  
78 Laitoksen eri aikavälien yhteenkytketty suun-
nitelma tarkistetaan kolme kertaa vuodessa  ja 
sen perusteella tehdään ylemmille viranomai-
sille tarvittavat suunnitelmat,  
Kukin piiri laatu harkintansa mukaan vastaa-
van yhteenkytketyn suunnitelman, loka on 
aineistona laitoksen johdon ja piirin johdon 
välisissä neuvotteluissa. 
Eri toiminnoista laaditaan tarvittaessa yksi-
tyiskohtaisempia suunnitelmia, jotka käsitel-
lään ao. toimintojen neuvottelupäivillä. 
Tietotuotannon sekä suunnittelu- ja edulli-
suusvertailumenetelmien käyttöä tehoste-
taan. 
Yhteistyössä liikenneministeriön kanssa laa-
ditaan koko laitoksen eri toimintojen suunnit-
telu- ja laskentajärjestelmien kehittämissuun-
nitelmat. Myös piirien suunnittelu- ja laskenta- 
järjestelmän kehittäminen käynnistyi. 
Suunnittelu- ja seuranta-asiakirjojen laatuta-
son kohottamiseksi selvitetään asiakirjojen 
informaatioarvoa. ymmärrettävyyttä ja käyttö-
kelpoisuutta. 
TILl- JA LASKENTATOIMI 
Tilitoimen hoidon.lisäksi tavoitteena on kehit- 78 
tää tilitysn- 	rtenetelmiä sujuvam - 
miksi ja varmémmi si selventämällä toiminta- 
sääntöjä ja yksinkertaistamalla tilitysmalleja 
 sekä keskittämällä maksuunpanoa. 
Rahoitustilanteen seurannan parantamiseksi 
lisätään ki rjanpidon tietojen hyväksikäyttö-
mandollisuuksia. 
Palvelussuhdetietojen rekisteröinti  sekä tieto-
jen siirto edelleen koko valtionhallinnon eläke-
tietojärjestelmun pyritään saattamaan ajan ta-
salle vuoden 1978 kuluessa. 
Laskentatoimen tavoitteena on viedä kentälle 
piireittäin haja hoidettavaksi suunni-
tellut laskentajärjestelmät ja kouluttaa käyttä-
jille v:n 1 979 alusta käyttöönotettavaksi tarkoi-
tetut uudet tili- ja kustannustunnuskoodit sekä 
rekisteröinnissä tapahtuvat muutokset. .(____, 
Vuoden 1979 alusta on tarkoitus toteuttaa 
laitoksen tilinpito ja laskentatoimen hoito koko 
 laajuudeltaan uusituilla järjestelmillä. Tilinpi-
dossa tulee painopiste siirtymään tilitysmal
-lien kehittämisestärflUtehtävien  hoitoon 
 ja  oikeellisuuden valvon'taan. 
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Toimintapolitiikat inventoidaan, niiden tarkis-
tus ja laatiminen suunnitellaan. 
Edellä esitetty järjestelmä vakiinnutetaan tois-
taiseksi kehittäen sitä vähitellen VM:n anta-
mien ohjeiden edellyttämälle tasolle. 
Järjestelmässä pyritään selkeyteen tavoite-
johtamishenkeä noudattaen 
Laskentatoimessa pääpaino kstaiL. 
uusittujen kirjausjärjeste1iien sisäänajoon ja 
 niiden kautta saatavien tiedostojen hyväksi-
käytön tehostamiseen sekä sellaisten järjes-
telmäkuvausten aikaansaamiseen, että ne 
vuoden 1979 loppuun mennessä voidaan 
jättää vahvistettavaksi tielaitoksen tarpeita 
vastaavina osajärjestelminä LM:n hallinnon-
alalla. 
I 
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79-84 Tili- ja laskentatoime suoritusrutiinien kejt-
tämiskohteena 	. 	mandollisuuk 
maksutoimen automatisoinnin lisäämiseen 
sekä reskontrakirjanpidon kytkemiseen tieto-
koneella hoidettavaan kirjanpitoon. 
Uuden konepankkijärjestelmän vaikutus las-
kentajärjestelmän muiden osien suoritusrutii-
neihin selvitetään vuoden 1979 aikana, niin 
että ne voidaan ottaa huomioon uutta järjes-
telmää käynnistettäessä 1981 alusta lukien. 
Muutoksen liitännäisvaikutukset ulottuvat 
kaudelle 1979-84. 
Tilinpidon ja laskentatoimen tehtävät ovat 
pääasiassa juoksevaan toimintaan liittyviä 
hoitotehtäviä. 
Tärkeimmät hoitotehtävät ovak 
laitoksen kirjanpidon ja maksuliikkeen yllä-
pito 
0 tilitysjärjestelmien ja niissä rekisteröitävien 
tietojen oikeellisuuden valvonta 
' k 	tulo- ja menoarvion toteutumisen ja rahoi- 
tustilanteen valvonta 
A1 	j muiden laitokselle tilivirastona kuuluvien 
tehtävien hoito 
laskentajärjestelmän ylläpito ja kehittämi-
nen 
& laskentajärjestelmàn hyväksikäytön tehos-
taminen eri tehtäväryhmiin kohdistettavalla 
koulutuksella. 
TAR KASTUSTOIMI NTA  
77 Laitoksen sisäisen tarkastuksen yhdenmu-
kaistamiseksi ja tehostamiseksi laadittiin tar-
kastus- ja tarkkailutoiminnan ohjeita. Ilmitul-
leita epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä selvitet
-tim  omin voimin tai tarpeen vaatiessa muiden 
viranomaisten kanssa. 
Valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tar-
kastusviraston muistutusten. tarkastuskerto
-musten  sekä tarkastusneuvoston päätösten 
edellyttämät toimenpiteet 4et1tettiin. 
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Tarkastustoiminnan tehtäyät ovat osittain eri-  78-79 
laisiin säädöksiin sidotutl je8erI siirtäminen 
 tai suorittamatta  jättäminen ei ole mandollista. 
Kun tarkastus- ja tarkkailutoiminta sekä vaI-
vontatoimi yleensä on yksi ylimmän johdon 
toiminnoista. jonka se on osittain dele24.j. 
ja 
tarkkailusysteemiä kehitettäessä lähtökohta-
na olla johdon näkökulma. Kokonaisuüd-
saan tarkastustoiminta onkin siten ylimmän 
johdon toimeksiannosta ja valtuuksella &ori+ 
tettavaa tarkastusta, 	lIa pyritään kehittä- 	- 
mään laitoksen johdon asettamien tavoittei-
dsaavuttamista lisäämällä laitoksen toimin-
tavarmuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaeh- 
käisemällä inhimillisiä virheitä ja joka tutkii 
toimintojen tarkoituksenmukaisuutta, taloudel-
lisuutta sekä määräysten ja ohjeiden noudat-
tamista käyttämällä hyväkseen laitoksen tar-
joamia eri apuvälineitä (atk, laskentatoimi 
jne.). 	I 
Edellä sanottuun pyritään siirtymään nykyi-
sestä suppeasta tilien ja tilinpäätösten, raha-
varain ja kirjanpidon tarkastuksesta. 
Laitoksen sisäisen tarkastuksen puutteiden ja 
 epäkohtien poistamiseksi  on asetettu työryh-
mä. jonka tehtävänä on selvittää laitoksen 
sisäisen tarkastustoiminnan tämäetkistä 
tilaa sekä laatia ehdotukset toiminnan kehit- 
Tässä kehiffämistoiminnassa tullaan kiinnit-
tämään huomiota alussa mainittuun tarkas-
tustoiminnan asemaan ja tehtävään sekä 
toteuttamaan tehtäväjakoa piiri-
hallinnon tie- ja vesirakennushallituksen sekä 
valtiontalouden tarkastusviraston kesken. 
Tarkastustoiminnan kehittämisessä lisätään 
laskentatoimen tuottaman raportoinnin hy-
väksikäyttöä ja vastaavasti laskentatoi men 
raportoinnin kehittämisessä huomioidan 
myös tarkastustoiminnan tarpeet. Samoin 
otetaan tarkastusmandollisuudel huomioon. 
Tarkastustoiminnan uusiminen vaatii tarkas-
tavan henkilöstön lisääntyvää kouiutust ky'-
k&eäksy hoitamaan uusiutuvia tehtäviä.  
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Palvelussuhdetietojen rek iste - 
röinnissä ja tietojen edelleen 
siirrossa joudutaan v. -79 osal- -  
ta ottamaan käyttöön uusittuun 
palkanlaskentajäriestelmään 
liitettäviä väliaikaisia ATK - 
järjestelmiä väittämättörnien 
tehtävien holtam1seksV'vanha 
 he  nk ilo rek ist eri jar jest el m 
jää 	_ä% osittain pois käytöstä.  
jo vuotta aikaisemmin kuin i,uZri 
ta järjestelmä 	on mandollista 
saada toimivaksi. 	Järjestelmien 
uude1leenjuunn ittelua koskeva 
selvitys on jo aloitettu. 
TIv1A:n toteutumisen seurantamah-
dollisuuksia pyritään parantamaan 
jatkamalla selvitysten tekoa eri 
määrärahojen voimassa olevista 
käyttöperusteista ja antamalla 
tiliripitoa varten niitä vastaa - 
via kirjausohjeita. 
TIETOJENKÄSITT ELY 
T ietojenkasittcly  
Vuoden alusta perust&iralT' 
talousosast6b to-i-m -ci-t-W  työ 
ryhm ä'selvittäm ään TVL:n 
tietojenkasittelyn johtamiseen. 
 sen  organ isointi in. työnia - 
koon ja koulutukseen liitty - 
 via  kysymyksiä sekä tietojen - 
kasittelypolitiikkaa 	jolla 
pyritään rnäärittelemäan mm. 
- laitoksen toiminnan kannal- -  
ta välttämättömät tietosys
-teem it 
- tietosysteern ien valmistamisen 
 ja yllapidon työnjakokysyniyk 
ja menetelmät 
- atk:n tarkoituksenmukaiser 
 ja  tehokkaat kayttöalueet.
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A utoma attinen tietoienkasittely 
'78 	Alkuvuodesta siirrettiin uusittuina 
PDP  -tietokone ilie tavoitebudjetojn - 
 U, palkanlaskenta  sekä liikenne - 
onnettornuustietojen esikäsittely 
Työohjelmarekjsterj valmistui 
 ja  otettiin käyttöön. 	Yli 20 
 lähinnä liikennettä  ja liiken e- 
taloutta koskevaa kertaluontojs - 
ta atk -toirneksjantoa tote utet - 
 tim  . 	Uusittavia tai kokonaan 
uusittavia tietosysteemejä laa - 
 d  irti in. 
Käyttö pysynee v 	1978 tasolla,' 
määrärahojen niukkuus saattaa 
aiheuttaa kuitenkin sen, että - 
VTKK:n käytr 	o1qtaan rajoit - 
tam a an 
Kehitetään työmenetelmiä mm 
siirtym ällä pääteohjelmointiin 
inakin eräitä keskitetysti hoi - 
dettuja atk -sovellutuksia jou - 
duttaneen uusimaan sekä sur
-täm  ään piireissä hoidettaviksi. 
79 
Valtion tietokonekeskuksen 
tietokoneiden käyttö pysyi edel - 
lis-vuo&Tuuruisena eikä 
siis vähentynyt suunnitelmien 
mukaisesti. Tämän aiheuttivat 
ensisijaisesti kokonaan uudet 
toimeksiannot mm. TYKS 
/ 
Kehitettiin AT K -työmenetelmiä 
 mm. mää rittelemällä  laskenta- 
keskusten atk -käytön ohjeiden 
sisältö sekä täydentämällä atk- 
suunnittelun ja -ohjelmoinnin 
käsikirja a. 
Vuoden aikana valmistetaan  tai 
 siirretään uusjttuina PDP  -la itteil - 
le mm. tilityslaskennat (autot, 
vuokrakoneet, omat koneet,  an - 
siotasotarkkailu) , yksityisteiden 
valtionav ustusjärjestelm ä . kit - 
ianpito, kaluston valvonta 	toi - 
menpideohjelma sekä eräitä tek - 
nisiä atk -sovellutu kisa  - 
jäJJg.fl suoritetaan n. 4/5 auto-
maattjsesta tietojenkäsittelystä 
 omilla tietokoneilla . 	Pääosa 
tietojenkäsittelyn henkilöresurs-
seista on sidottu valmiiden tie-
tosysteem ien ylläpitoon ja kayt - 
 töön.  
Piirien ja varsin kuorm itettujen 
PDP -laitteistojen tulostuskapasi - 
teettia lisätään tehdyn ta rvesel - 
vityksen mukaisesti 	Philips- 
toim istotietokonejden käyttö lop - 
 puu vuoden  1979 alussa. TVH:n 
atk -la itteistoa laaje nnetaa n  alku - 
vuodesta lisäämällä muistia sekä 
 levy  -yksiköiden määrää. 
Piirien ja TVH :n atk -la itteisto - 	80- 
ja varaudutaan täydentämään lä- 85 
hinnå mu isti - ja tulost uskapasi - 
teettia lisäämällä. 	Uusia atk - 
laitteisto.ia (mm. piirturi, mikro - 
tietokoneet) otetaan koekäyttöön. 
Valtion tietokonekeskusten tie to- 
koneiden käyttö asettuu suhteelli-
sen hyvälle tasolle (10. . . 20 % 
 kaikesta TVL:n tietojenkäsitte - 
 lyst  a) 
Uusien tie tosysteem ien keh ittä - 
misen painopiste tulee olemaan 
tienpidon johtamista palvele- 
vissa järjestelm issä. 	N ykyisen atk - 
laitteiston uusiminen käynnistää 
myös vanhojen tietosysteemien 
laajamittaisen uusim isen. 
h 
AUTOMAATTINEN TIETOJENKASITTELY  
77 TVL:n atk-sovellutusten uusiminen ja siirto 
Valtion tietokonekeskuksen laitteistoilta 
TVL:n PDP-tietokoneille jatkui. Piirien lasken-
takeskuksissa otettiin käyttöön  mm, merkittä-
vimmät kustannuslaskennan atk-systeemit. 
TVL:n laitteistojen laajennukset käynnistettiin 
hankkimalla isää näyttöpäätteitä. 
Valtion tietokonekeskuksen tietokoneiden 
käyttö väheni n. 25 % edelliseen vuoteen 
verrattuna.  
78 PDP-laitteille on vuoden alkupuolella siirretty 
tavoitebudjetointi, palkanlaskenta, työohjel-
marekisteri sekä liikenneonnettomuustietojen 
esikäsittely. Henkilörekisterin uusiminen on 
 viivästynyt aikataulustaan  ja sen käyttöönotto
 on  siirretty vuodelle 1979. 
TVL:n atk-laitteistoa laajennettiin lisäämällä 
tietokoneiden muistikapasiteettia sekä näyt-
töpäätteiden määrää. TVH:n atk-laitteistoa 
laajennetaan loppuvuodesta lisäämällä levy- 
yksiköiden määrää. 
Valtion tietokonekeskuksen tietokoneiden 
käyttö vähenee edellisestä vuodesta n. 20 °/o. 
Tietojenkäsittelytoimisto 	pyrkii 	käynnistä- 
mään TVL:n tietojenkäsittelyn kehittämis-
suunnitelman laatimisen. Tietojenkäsittely- 
toimisto kehittää omalta osaltaan toimeksian-
tajien ja tietojenkäsittelytoimiston yhteistyö- 
menetelmiä tietojärjestelmien suunnittelussa. 
Tietojenkäsittelytoimisto kehittää työmene- 
telmiään mm. siirtymällä pääteohjelmointiin. 
79 Loput TVL:n laskentajärjestelmän atk -sys-
teemeistä (konepankkia lukujnptmatta) se-
kä eräitä tienpidon atk-sovellutuksia siirretään 
PDP-laitteille. i.acf jälkeen suoritetaan n. 
4/5 automaattisesta tietojenkäsittelystä omilla 
tietokoneilla. , 
Atk-laitleistoten tulostuskapasiteettia lisätään 
vuonna 1978 tehdyn tarveselvityksen mukai-
sesti. 
Philips-toimistotietokoneiden käyttö TVL:n tie-
tojenkäsittelyssä loppuu vuoden 1979 alussa 
 ja  POP-laitteet siirtyvät TVL: n omistukseen. 
Tietojenkäsittelytoimisto pyrkii edistämään 
uusien, hyväksikäyttöä parantavien tekniikoi
-den,  kuten graafisen tulostuksen ja mikrofil-
mauksen, käyttöä. 
TVL: n tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitel- 79-84 
man pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan 
mandolliset lisälaitteistohankinnat sekä suun-
nitelman mukaiset atk-järjestelmät. Painopis- 
te tullee i1jm.aaq tienpitoa palvelevi 	järjes- 
telmise 
Tarkastelukauden lopulla uusitaan nykyinen 
atk-laitteisto. Tässä vaiheessa tulee myös 
harkittavaksi eräiden sovellutusten atk-käsit-
telyn edelleen hajauttaminen. 
Käytössä olevia atk-systeemejä ylläpidetään 
 ja  kehitetään. Tämä työ vaatii, kuten edellisi-
näkin vuosina, huomattavan osan tietojenkä-
sittelytoimiston resursseista. 
TUTKIMUSTOIMINTA 
Tietotuotanto ja tietojärjestel mät 
Yleisten teiden ja niitä käyttävän liikenteen 
tilan selvittämiseksi kerätään tietoja tieverkos
-ta ja  liikenteestä sekä laaditaan autoistumista 
 ja  liikennettä koskevia ennusteita. 
Em. tietojen tehokkaan hyväksikäytön ai-
kaansaamiseksi on luotu tietojärjestelmä, tie- 
rekisteri. 
Tietojen keräykseen ja tierekisterin ylläpitoon 78-84 
liittyviä rutiinitehtäviä kehitetään siten, että 
henkilöresursseja vapautuu tietojen hyväksi-
käyttöön. Tämän lisäksi tietotuotantoa  ja tieto- 
järjestelmiä kehittämällä varaudutaan hyvissä 
ajoin tuleviin tietotrpeisiin. 
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Tähän asti hajanaisiin erillistutkimuksiin pe-
rustuneet liikennesuoritteita sekä Inkenteen ja 
tienpidon kustannuksia koskevat selvitykset 
korvataan vuosittain toistuvalla järjestelmälli
-sellä seurannalta.  
Uutena tietojärjestelmänä ollaan kehittämäs-
sä järjetelmällistä tapaa kerätä tietoja yhteis-
kunnan ja sen talouden kehityksestä. Nämä 
tiedot pyritään analysoimaan tielaitoksen 
kannalta niin, että saadaan mandollisimman 
oikea kuva laitokseen kohdistuvista odotuk-
sista sekä niistä edellytyksistä. joilla se toimii. 
Tilastot ja kertomukset  
78-84 Tilastot ja kertomukset sisältävät tietoja mm. 
 laitoksen suoritteista  ja kustannuksista ja ku-
vaavat sen eri toimintojen tilaa ja tämän 
kehitystä. Tilastoja ja kertomuksia kehitetään 
siten, että niistä tulee laitoksen toiminnan- 
suunnittelun olennainen osa. 
Menetelmät 
78-84 Tietojen keräyksessä tarvittavat menetelmät 
 ja  laitteet sekä tutkimustoiminnassa ja tutki-
mustulosten hyväksikäytössä tarvittavat me-
netelmät pyritään pitämään tapahtuvan kehi-
tyksen tasalla. Samalla pyritään varautumaan 
tuleviin tarpeisiin hyvissä ajoin. 
Laitoksen käytössä olevaa tutkimusasiantun-
temusta pyritään kehittämään. Harvinaista ja 
 kallista erityisasiantuntemusta ei kannata 
hankkia kaikkiin tutkimustoimintaa harjoitta -
vim ja tutkimustuloksia hyväksikäyttäviin yksi-
köihin. Tämän vuoksi kehitetään yhteistoimin-
taa eri yksiköiden välillä siten, että laitokseen 
hankittu asiantuntemus saadaan yleiseen 
käyttöön. Samalla pyritään varmistumaan sii-
tä, että käytettävissä oleva henkilöstö pystyy 
tehokkaasti hyväksikäyttämään ulkopuolista 
erityisasiantuntemusta, silloin kun sen käyt-
täminen on tarkoituksenmukaista. 
Piireissä tapahtuvien tutkimusten ja tietojen 
keräyksen osalta huolehditaan siitä, että so-
vellettavat menetelmät tuottavat yhdenmu-
kaisia ja keskenään vertailukelpoisia tieto- ja 
 tutkimustuloksia. 
MAANLUNASTUS JA LAINOPILLINEN 
TOIMINTA 
Valtion etua ja oikeutta valvottiin lunastus-, 77 
 kiinteistö-  ja oikeusasioissa ali- ja ylioikeuk-
sissa. tietoimituksissa, maaoikeuksissa ja  ye-
sloikeuksissa samoin kuin eri hallintoviran-
omaisissa. 
Tietarkoituksiln lunastettiin tie- ja liitännäis
-alueita yhteensä  n. 2 700 ha, joista tiekor-
vauksia maksettiin 56 Mmk (v. 19762 600 ha 
 ja  47 Mmk). 
Vuodelle 1977 asetetut tavoitteet pystyttiin 
pääpiirteittäin toteuttamaan huomioon ottaen 
valtion edellyttämät säästötoimenpiteet. 
Lunastus- ja korvaustoiminnan osalta laadit-
tiin yhtenäisteyt toimintalinjat ja tavoitteet, 
jolloin mm. korvaus- ja lunastusmenettelyn 
 nopeuttamisella alennetaan hankekohtaisia 
lunastuskustannuksia. 
Laitosta koskevien maanlunastusasioiden  78 
hoidon rationalisointiIQ4e4jatketaan 
siten, että jokaiseen tiepiiriin muodostetaan 
ns. maanlunastusryhmä. 
Yhtenäistettyjen toimintalinjojen ja asioiden 
hoidon edellyttämät kirjalliset yleisohjeet jul- 
kistetaan toimintavuoden loppuun mennessä. 
Keväällä 1978 otetaan käyttöön tiekorvausten 
uusittu maksatusmenettelytapa. joka nopeut-
taa tiekorvausten suorittamista keskimäärin  1 
 vuodella, vähentää  tie- ja maanmittausviran
-omaisten nykyään päällekkäisiä 
työtoimenpiteitä sekä aikaansaa säästöjä 
varsinaisissa tiekorvausmenoissa. 
Vuonna 1978 uusitaan yhteistyössä VTT:n 
kanssa rakennusten arvioimisohleet normi-
hintataulukoineen sekä pyritään myös laati-
maan ohjehinnastoja muista pääkorvauskoh-
teista osittain yhteistyössä maanmittausvi-
ranomaisten kanssa. 
Toimintavuonna 1979 pyritään maanlunastus- 79 
 toiminnan osalta toteuttamaan  v. 1977-78 
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T UT KIM USTOIM  INTA 
T jetotuotanto ja tieto - 
järjestellTi ät 
'18- Tierekisterin ylläpito on saatu 
 85  toimimaan ja painopistettä ol- - 
laan siirtärn ässä rekisterin hy - 
väksikäytön kehittämiseen. 	Kes 
kelsellä sijalla on tällöin tie - 
 politiikan suunnittelun varusta - 
 minen  tarkoituksenmukaisilla 
JjJ  a tehokka illa tied oilla, jotka 
avustavat mm tavoitteiden mää - 
rittely,ja toimenpidetarpeen en - 
nakoinJj4. sekä näihin liittyyjj  
j  Ji 	tutkimustoirnintaa . Myös ties - 
rön ylläpidossTvittavat eri-
laiset suunnittelun lähtötiedot 
 on  otettu tuotanto-ohjelmaan. 
Rekisterin ylläpito ja sen hyväksi-
käyttömandollisuudet hajautetaan 
suunnittelukauden aikana piirei-
hin. 	Suunnittelukauden lopulla 
 on  odotettavissa tjerekisterijär-
jestelmän uudistarnistarve, jo-
hon ryhdytään ajoissa varautu- 
Tn a a fl. 
Tierekisterijärjestelmän rinnal- -  
la tapahtuu myös muuta tieto-
jenkeruuta, joka koskee liiken - 
teeseen liittyviä erikoistietoja, 
tavarakljetuksia, tienkäyttä - 
jien ja tienpidon kustannuksia, 
tienpidon seurantavaikutuksia 
yms. 
Tutkimukset  
Tienpidon vaikutusten selvit-
tärnistä tehostetaan mm. liiken - 
teen enegian käytön osalta. 
idouunnittelua palvelevien 
tenkäyttäjien asenteita koske-
vien tutkimusten tarjoamat mah - 
dollisuudet ja niiden ,su.orittarni3f 
tarve selvitetään.  
M e.netelmät 
Tietojärjesteinhien tehokasta hy - 
väksikäyttöä tienpidon suunnitte - 
lussa palvelevien tulostusiärjes - 
telmien kehittå istä jatketaan, 
painopiste 	 a käyttäiälä- 
heisten ja joustavasti eri tarpei - 
 sun sopeutuvien ns. valmisohiel- 
mien sovellutuksissa . 	Erityisesti 
keskitytään käyttäiäläheisefl ATK - 
ohielmapaketin kehittämiseen, 
jonka avulla voidaan vertailla eri- 
laisten toimenpiteiden ja toi1ninta-
politiikkoien se 
tienkäyttäiän  ja tienpiTajan kan - 
nalta. 
T utkim uspolitiikka  
A utoistumista - ja liikennettä 
koskevia ennusteita laaditaan 
 ja  näiden toteutumista seura-
taan. 	Ennusteet kytketään 
entistä tiukemmin yhteiskun - 
nan yleistä kehitystä koskeviin 
ennusteisiin. 	Tähän asti hajanai - 
sinaerillistutkimuksina tehdyt 
liikennesuoritteita ja tienpidon 
 kustannuksia sekä tieverkon ti- 
laa koskevat selvitykset saate - 
taan järjestelmällisen tuotannon 
piiriin. 
Laaditaan laitoksen tutkimustoi-
mintaa koskeva suunnitelma  ja 
 ylläpidetään sitä siten, että huo-
mio voidaan kulloinkin riittä - 
 vän  ajoissa suunnata laitoksen 
avaintehtävien  edellyttämiin koh - 
teisiin  ja tietotuotantOon . S amal - 
la  luodaan tutkim ustoim innalle 
 yleiset puitteet  ja koordinaatio
siten, että tutkimusresurssien  te - 
hokas hyvaks k yttö ja t-i444.4 
 ylläpito tule 	andollisksi sekä 
syntyy edellytykset vuorovaiku- 
tukseen ja yhteistyöhön. 	Suun- 
nitelma sisältää myös laitoksen 
ulkopuolisiin yhteistyö-  ja sidos - 
ryhmiin kohdistuvaa tiedotustoi- 
mintaa koskevan osan. 
II 
u 49 
Samalla kun laitoksen omaa 
tutkimusasiantuntemusta ke - 
hitetään, varaudutaan siihen, 
että laitoksella on mandollisuuc 
..a se pystyy tehokkaasti hy - 
väksikäyttämään ikopuolis - 
ta erityisasiantuntemusta, si! - 
loin kun sen käyttäminen on 
 atk  oj tuk sen muka is ta 
:. 	/t.t 
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MAANLUNASTUS JA LAIN- - 
OPILLINEN TOIMINTA 
78 	M aanlunastus - ja lainopillis - 
ten tehtävien hoito toteutettiin 
asetettujen kehittämissuunnitel - 
 mien  ja tavoitteiden mukaisesti) 
 kuitenkin niin, että valtiovallan 
edellyttämien säästötoimenpitei - 
 den  johdosta hid astettiin kehi - 
& 	tystehtävie.n .toteuttamista,/kos - 
e'ka maksatusohjeiden käyttöön - 
otto ja maanlunastuspolitilkan 
 soveltaminen kohottaisivat  ensi  - 
mäisen toteuttamisvuoden 1979 
 aikana valtion menoja  
Tie -ja ainesaluelunastuksiin käy - 
tettiin v. -78 varoja yhteensä  
57 Mmk. 
Ohjeet maanlunastuskorvausten 	79.- 
maksatusten siirtämistä piirei- 	85 
hin sekä niiden nopeuttamista  
ja rationalisoimista varten val- - 
m istuivat syksyllä -7 . 	Samoin 
valmistui joulukuussa -7 	laitok - 
 sen  oma ja tietoirnitusflhicstefl  
k äyttöön tarkoitettu "P ientalojen 
 arv iointiohje" . 	Laitoksen maa - 
politiikan hoitoa varten on val - 
misteltu vv. l977-7 	julkaisua 
 "Tie -  ja vesirakennuslaitoksen 
maanlunastustoiminnan päämäärä 
 ja toim intalinjat" ,  joka valmistui 
joulukuussa -78. 
Maanlunastuskorvausten maksatus - 
ohjeita ryhdytään soveltamaan 
 1.1.1979  lukien. 	Samoin pyri- 
tään em. laitoksen maapolitiikan 
hoitoa koskevat ohjeet laitoksen 
johdon hyväksyminä saattaan 
käyttöön v. -7 	alkupuo1ert--a4-1t-afra 
Maapolitiikan tärkeimpänä tavoit-
teena on maanlunastusasioiden 
 hoidon 1ainopisteen siirtrninen 
nykyistä aikaisemmaJsl J 	osittain 
j öTi es iiu fln itt el u v a i h e e s 
U-a.ki-fl Täten henkekohtaiset lu - 
nastuskustannukset pienenevät sa - 
 maila kun korvausten suorittanlinen 
maan luovuttaneille nopeutuu 447-
eLL-&ja1 oh4aith.  
Seuraavana viisivuotjskautena 
pyritäänkin yhteistyössä laitok - 
 sen  muiden toim ialojen, maan-
mittauslaitoksen ja maanornista 
jajärjestöjen kanssa kehittämään 
 ja ant.ama ari yksitt is,et  ohjeet 
n 	toimenpite 	, joilla lai - 
 toksen maanlunastusasioiden  hoi -
tavoitteet vaoi- 
 
- 
daan tark.o.jx.uksenmukaisimmalla  
tavalla saavuttaa 
I 
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julkistettujen maapoliittisten tavoitteiden vielä 
	
MAATUTKIMUS 
toteuttamatta olevat tärkeimmät pääkohdat. 
Näistä voidaan mainita tietotoimitusmenette-
lyn kartoitusvaiheen nopeuttamirien siten, et-
tä se ajoittuu osittain tai kokonaan tiehank
-keen  suunnitteluvaiheeseen nykyisen raken
tamisvaiheen asemesta. Samoin pyritään ai-
kaansaamaan ohjehinnastotaulukoita niistä 
maanlunastuksen pääkorvauskohteista, joi-
den osalta se on jäänyt kesken v. 1977-78. 
I 	Yhteistyönä laitoksen päätoimialojen kanssa on valmisteltavana TVL:n tienpitoaineen otto- paikkojen hankintaa ja luopumista koskevat 
toimenpideohjeet sitä edeltävine perusselvit - 
I r- 'teläeen, jok jälkeen materiaalihankinnat (" o mandollis tta laitoksen asettamas-
sa tärkeysjärjestyksessä ja siten, että tienpitä-
jälle aina turvataan oikeus 'at käyttää 
I 	ainesta esteettä koko suunniteltuna ottoaika- na. 
Maatutkimusalan toiminta on pääosiltaan ollut 77 
 normaalien suunnittelua, rakentamista  ja 
kunnossapitoa palvelevien tehtävien hoita-
mista. Näistä mainittakoon mm. eräiden vireil- 
lä olevien tie- ja siltaprojektien pohjavahvis-
tussuunnitelmien laadinnat ja tarkastukset. 
osallistuminen rakennustyön valvontaan sekä 
laadunvalvonrian organisointiin  ja toteuttami-
seen. 
Kehitystoimirinassa oti painopiste tierakentei
-den  ja maapohjan kantavuuden selvittämi-
sessä sekä rakenteiden kehittämisessä, jol- 
loin mm. suoritettiin päällysteisUn ja päällys- t 
rakenteiden kehittämiseen tähtääviä kenttä- 
kokeita. Tienpitoainesten määriä selvittelevä 
soravarojen arviointityö saatiin ohjelman mu-
kaisesti päätökseen Pohjois-Karjalan, Kai-
nuun ja Lapin piireissä. Pohjanvahvistustöi
-den  laadunvalvontaohjeet saatiin pääosin 
valmiiksi kertomusvuoden aikana. 
I 
I 
I7 
9-84 Maanlunastustoiminta aiheutuu ensjassa 
tien- ja vesitienpitoon tarvittavien alu6iden tai 
 sora-ainesten hankinnasta. Tehtäväkenttään 
liittyvät lisäksi laitoksen hallinnassa olevia 
kiinteistöjä koskevat oikeudelliset toimenpi-
teet. 
Lainopillinen toiminta on laitoksen edustamis-
ta oikeudenkäynneissä erilaisten korvausvaa-
timusten käsittelyä ja lainsäädäntötyöhön 
 osallistumista. 
Laboratoriotyön määrä on hieman laskenut 
ede!lisea._vuoteen verrattuna, kuva. Työn 
tuottavuudessa on triRvissa. laboratorio- 
työn osalta suuria piirikohtaisia vaihteluja. 
Työn tuottavuus onutomatisoinnista sekä 
ergometrian ja työolos'bteiden paranemises-
ta huolimatta keskimäärin 1ask. Työn tuot-
tavuuden lasku ja liian monien toimintapistei
-den  ylläpito vaatii henkilökuntaa yli todellisen 
tarpeen. 
Suunnitelmakautena toteutetaan v. 1977-78 
 julkistetut maanlunastuspoliittiset tavoitteet. 
Päätavoitteena on lunastus- ja korvaustoi-
menpiteitten rationalisoiminen yhteistyössä 
laitoksen muiden toimialojen, maanmittausvi-
ranomaisten ja maanomistajajärjestöjen 
 kanssa, jolloin korvaus-  ja lunastustoimenpi
-teitä nopeuttamalla alennetaan hankekohtai
-sia lunastuskustannuksia. 
Henkilökunta on jonkin verran vähentynyt ja 
urakoitsijoidenuoriXtami tarkkailu- ja labo-
ratoriotehtäviä on pyritty työn tehostamiseksi 
siirtämään omaksi työksi. 
a'e4tena..oUt* kairauspalveluiden  ja kone- 
kaluston käytön keskittäminen tehokkuuden 
lisäämiseksi on jäänyt hieman suunniteltua 
pienemmäksi. 
Kansainvälistä toimintaa jatkettiin edellisten 
vuosien tapaan. 
Vuoden 1978 aikana maatutkimusalan tehtä- 
vät 	distyv,1 pääasiallisesti samankaltai - 
sun kohteisun kuin edellisenä vuotena. Toi- 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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II 
minnan pääpaino on teiden ja siltojen paran- 	Kehitystoimintaa jatketaan mm. ohjeita uusi- 
' 	nuskohteitã suunnittelun, rakentamisen ja ku- 	maila sekä rakenteisiin ja materiaaleihin har- 
nossapidon alueilla. 	 joittamalla kohdistuvaa tutkimustoimintaa 
kentällä ja laboratorioissa. 
LI 
Piirien kenttä- ja laboratoriotutkimuspalvelu- 
jen 	sekä TVH:een 	keskitettyjen 	palvelujen 
tehokkuutta pyritään lisäämään hankkimalla  
mm. 	uusia koneellisia kairoja, entistä auto - 
maattisempaa ja ergometrisesti 	parempaa  
kenttäkalustoa 	ja 	sekä 	luotettavampia 	ja 
nopeampia laboratoriolaitteita mm. päällyste- 
tutkimuksiin. Vanhan kaluston korjauksilla  py- 
ritään osaltaan 	varmistamaan 	työn tehok- 
r küus kaluston kohdalta. Työn tehokkude 	ja 2_- (fuottavuudeii lisäär 	 tehtävié1 
, 	 .i4tZJ 
vastaisuudessa yhä enemmän  
, 	
f$&_,__l_.  
pyritään 	ki 	n 
-,• 	,. entärajatumpin kohteesth 	mm. eri tavoin 
rakennettujen päällyste- ja päällysrakenne - 
kohteiden 	seurantaan, 	tievaurioiden syiden 
selvittämiseen, kantavuuden muutosten seu- 
rantaane 	osallistutaan Utisien menetel- 
mien antamien tulosten analysointiin,. Sorava - 
4-2- rojen arvioinninosaltatehdään vuoden 1978 
aikana vielä eräitä tarkistustöitä Turun, Hä- 
meen, Keski-Suomen ja Vaasan piirin alueil- 
la. 
79 Maatutkimustoiminta noudattaa edelleen al-
kaisemmin määriteltyä koordinoinnin, ohjauk-
sen ja keskitetyn palvelun periaatteita. Tällöin 
pyritään kenttä- ja laboratoriohenkilökuntaa  
ç 	työllistämään mandollisimman tehokkaasti. 
Välineistön kehitämiseet ja kaluston käytr1 	00 
tehostarniseen Ft+ ntteffian-etttyistätttgIM.  
Rakenteiden, ohjeiden yms. kehittämiseen 
tähtäävää tutkimustoi mi ntaa jatketaan yhteis-
työssä piirien, muiden toimialojen ja mm. 	oo 
valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa.  
79-84 Maatutkimustehtävien pääpaino on yleisiä 
alan toimintalinjoja noudattaen edelleen tei-
den ja siltojen geotekrlessä suunnittelussa, 
suunnitelmien tarkistariiisessa, maaperätut-
kimuksissa, perustamis- ja pohjavahvistus
-töiden ohjauksessa  ja valvonnassa sekä laa-
dun- ja materiaalin tarkkailussa. 
Laboratoriohenkilöstön määrä 
D  Resurssien 
ytimäärä 
Nykyinen kehitys 
Maksimitehokkuus7 
-- . _  a - - - - -  
Näytteiden määrä (1000 kpl) 
II 
I 
I 
Li 
II 
LI 
I 
I 
LI  
I 
LI 
I 
Työkohteiden ja kenttälaboratoriotäiden 
 määrä  
600 	 - 
Resurssien 
ylijäämä 
Työkohteiden määrä 
I Kenttälaboratorpomäärå 
Tavoite 
1970 	 975 	 960 	984 
Kenttälaboratorioita on hieman liikaa suhteessa 
työ koht elden määrään. 
1970 	 975 	 980 	984 
Työn tehokkuus vaikuttaa olennaisesti laboratorio- 
henkilökunnan tarpeeseen.  
5° 	 1 
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I 	'78 	Laboratoriotyön keskittämisen ja tehostam isen on tehnyt osal - taan mandolliseksi mm. se, 
 että eräisiin piireihin  on 
I 	 valmistunut uudet laboratorio- tilat. 
M aatutkimuslan koulutukseen 
 osallistuttiin  piiri - ja kes-
kusvirastotasolla mm. eri toi - 
 ni  ialojen neuvottelupävien 
 yhteydessä sekä järjestettiin 
keskitetysti laboratorloalaa 
 käsittelevä  erikoiskurssi ja 
m aatutkim usalan neuvottelu - 
 päivät sekä järjestettiin  yh - 
teistoiminnassa VTT :n kanssa 
 TVL:n laboranttien betonikurs - 
 si.  
Kansainvälistä toimintaa on jat-
kettu edellisten vuosien tapaan 
 mm. PTL:n  piirissä. 
Hankekohtaisia palveluja ja hen - 
kilo- ja kalustoresurssien mää - 
nä ei lisätä. 	Palveluja ja toi - 
 ni  intaa tehostetaan piirili keskus- 
laboratorion ja rnaatutkiniusalau 
 henkilökunnan konsultointi  - ja 
 tutkii  uspalvelujen avulla. Myös 
keskusviraston konsultointiapu  
ja keskitetyt laboratorio- sekä 
 kenttäpalvelut  tulee ottaa suun - 
nitelmissa huomioon. 
Henkilö- ja kalustoresurssien 	81- 
vähäistä tarkistarn istarvetta voi 
	
85 
esiintyä suunnittelukauden lopul- 
 
-  
la työkohteiden määrän lisään - 
 ty essä  
'79 	Piirien kenttä- ja laboratorio - 
tutkiniuspalvelujen sekä TVH: 
een keskitettyjen palvelujen te - 
hokkuutta lisätään. 
Geotekniikkaa ja pohjarakennus-
toim intaa sekä tiestöön kohdis - 
tuvia kantavuus- ja palvelutaso- 
vaatimuksia kehitetään,niin_V 
 että ne  palvelisivat eiftistä tar - 
koituksenniukaisemmin liiken-
teen todellisia tarpeita ja johtai - 
sivat kustannustan alenemiseen. 
Varsinaiset kehitystutkimukset 
 suunnataan myös niin, että ne 
tukevat edellä mainittuja pää- 
- 
II 
II 
Li 
I 
I 
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Ulkoinen tiedotus 
78 	Laitoksen ulkoista tiedotus- 
politiikkaa hahniottaneen 
työryhmän luonnos, joka val- - 
mistui kesäkuun alussa, on joh-
toryhmän käsittelyssä tammikuus-
sa 1979. 	Kun se on hyväksytty, 
muilta osin valmis tiedotuskäsi-
kirja voidaan ottaa käyttöön. 
I 
I 
I 
I 
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YMPARISTONSUOJELU 
	
TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
77 Ympäristönsuojelun4$t'huomioon 9t- 
to Varsinaen 
suojelutoimien kustannusten osuus esim. 
päällystystöissä on hieman alle 1 %. Toimin-
tavuoden aikana oli paino melumittauksissa ja 
 meluntorjuntaan  liittyvien ohjeiden tarkistami- 
sessa. 
19-1  Toimintaperiaatteisn ja toiminnalta edellytet-
tävän tasofijtyösuorituksissa  ei nykyhetken 
valossa ole(rnainittavaa muutostarvett  lähi-
vuosien aikana. 
ULKOINEN TIEDOTUS  
77 Laajajakeluinen katsaus toimitettiin ensi ker-
taa vuoden aikana tiedotusvälineille ja lisäksi 
laitoksen sidosryhmille. Liikennetoimisto jLIl-
kaisi tiedotteita, jotka toimitettiin tienkäyttäjä
-järjestöille  ja tiedotusvälineille. 
Keskusviraston tiedotustoiminta kohdistui val-
takunnallista mielenkiintoa käsitteleviin asioi-
hin. Tie- ja vesirakennuspiirit hoitivat omaa 
aluettaan koskevan tiedottamisen. Toimenpi-
deohjelmista on tiedotettu piireissä laajalti eri 
 sidosryhmille.  
78 Tiedotuspolitiikkatyöryhmän luonnos ulkoi
-seksi  tiedotuspolitHkaksi laitokselle ja peli
-säännöiksi  (vastuu- ja oikeuskysymykset) 
keskusvirastolle valmistuvat kesäkuussa. Työ 
liittyy osana tiedotuskäsikirjaan, joka valmis-
tuu tänä vuonna.  
Ajankohtaistiedotteiden lisäksi julkaistaan vä-
hintään kerran vuodessa laajajakeluinen kat-
saus, joka pyrkii pitämään tiedotusvälineet  ja 
 laitoksen  sidosryhmät ajan tasalla laitoksen 
töistä. 
TVH:n ulkoisen tiedotuksen kohteina ovat 
 asiat,  joilla on valtakunnallista mielenkiintoa; 
piirit hoitavat alueellisen ja paikallisen tiedot-
tamisen omalta osaltaan. 
I 
I 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimintaympä
-ristö  on jatkuvasti muuttuva. Voidakseen itse 
vaikuttaa ja pystyäkseen mukautumaan odo-
tettaviin tai jo tapahtuneisiin muutoksiin, lai-
toksen on jatkuvasti kehitettävä omaa toimin-
taansa. 
Tutkimus- ja kehittämistyö on jokaisen tehtä-
väkenttään kuuluvaa, jatkuvaa jaavoitteelIis 
 ta  yhteistyötä. Se liittyy kiinteäsi toiminnalli-
seen suunnitteluun, se johdetaan tavoitteista, 
 ja  vaikutusten on palveltava välitöntä toimin-
taa. 
Hallinnon kehittämisessä painopistealueet lä-
hivuosina ovat sunnittelu- ja seurantajärjes-
telmän ja tavoitejohtamisen yhteensovittami-
nen ja vakiinnuttaminen, henkilöstöhallinnon 
 ja  -politiikan parantaminen sekä virastode-
mokratian käyttöönotto.  
Tienpidon ja vesitienpidon kehittämisen pää-
paino on tehokaampien toimenpiteiden etsi-
misessä, nykyisen verkon käytön parantami-
sessa sekä tuottavuuden nostamisessa. 
51 
RESURSSIT Nopean toiminnan pienenemisen aiheutta-
missa henkilöstöongelmissa käytetään hy-
väksi luonnollisen poistuman antamat tehtä-
vien rationalisointi- ja uudelleenjärjestelytilan-
teet. 
F 
HENKILOSTO 
Henkilöstön määrä ja rakenne 
77 Laitoksen työllistävä vaikutus on pienentynyt. 
Rakentamisen työmäärärahoilla palkatun työ-
voiman määrä oli keskimäärin  5 400, mikä oli 
 900  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suo-
raan TVL:n palveluksessa näistä henkilöistä 
oli n. 3 700, josta vakinaisia työntekijöitä 66 % 
 ja  määräaikaisella sopimuksella  34 % 
Kunnossapidossa palkattiin työmäärärahoilla 
keskimäärin 6 800 henkilöä, joista 91 % oli 
vakinaisesti TVL:n palveluksessa. Kunnossa- 
pidon vahvuus oli n. 300 vähemmän kuin 
edellisvuonna. 
Kandessa vuodessa TVL:n työvoima on vä-
hentynyt määrärahojen supistumisen myötä 
 2 300  henkeä, josta 2/3 on rakennustyövoi
-maa. 
Vuoden 1977 lopussa koko laitoksen palve-
luksessa oli 15 900 henkeä. Määrä on 1 500 
edellisvuotista pienempi (v. 1976 17 500).  
Laitos sai valtion henkilöstömenoja koske-
vassa säästöohjelmassa kiintiön, jonka mu-
kaan 104 virkaa tai tointa sekä 50 työmäärä-
rahoin palkattua tehtävää oli lakkautettava  tai 
 jätettävä toistaiseksi täyttämättä. Tämä  koko-
naistavoite saavutettiin. 
Laitoksen henkilöstöpollittinen työryhmä pää-
si työskentelyn alkuun. 
78 Henkilöstö suunnitellaan vastaamaan supis-
tunutta toimintaa. Tähän antaa ohjeen valtio-
varainministeriön kirjeen n:o TM 5400/19. 1. 
1978 lausuma kohdasssa 27: Toimeenpan-
naan ohjelma, jolla TVL:n organisaatio supis-
tetaan asteittain lähivuosina vastaamaan lai-
toksen supistuneita tehtäviä. 
Yksikkötason henkilöstösuunitteluun paneu-
dutaan ja toimialojen välistä joustavuutta te-
hostetaan. 
Työvoimavahvuus sa,daan työllisyysrahoituk
-sen  vuoksi pidetyksi lähes edellisvuotisella 
tasolla. 
Tavoitteena on henkilöstöpoliittisen ohjelman 
aikaansaaminen. 
Yksikkötason henkilöstösuunnittelua  tehoste-
taan, henkilöstösuunnittelutyöryhmän raportti 
hyödynnetään. Näillä keinoilla pyritään henki-
löstö mukauttamaan muuttuvaan toimintaan 
laadullisesti ja määrällisesti. Henkilöstöpoliit-
tisen ohjelman viirneisteleminen. 
Arvioldulla henkilöstömäärällä tarkoitetaan 
henkilöstön luonnollisen muutoksen avulla 
arvioitua määrää. Luonnollisen poistuman 
kautta henkilöstö vähenee yli 1 300 henkilöllä. 
Tämän hetkisten suuniifeluperusteiden mu-
kaan henkilöstön arvioidun määrän ja tarpeen 
erotus pienenee runsaasta 940:stä 90:een. 
Henkilöstö voidaan arvioida sopeutuvan 
muuttuneisiin olosuhteisiin. Nämä yhdistelmät 
kertovat vain kokonaissuunnat eivätkä esim. 
henkilöstörakenteen ja henkilöstön ikäraken-
teen vääristymistä. 
Henkilöstötarpeen muutos piireissä 19 78-84 
TARVE TARVE 
1978 	1984 1978-84 
Hallinto 2147 2007 - 140 
Suunnittelu  1128 1134 + 	6 
Rakennus 4218 3734 —484 
Kunnossapito  6297 5991 - 306 
Vesitiet 545 526 - 	19 
Yhteensä 	14335 13392 	- 943 
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I RESURSSIT 
I HENKILÖSTÖ Henkilöstön 	määrä 	ja rakenne 
I 
TVL: n henkilöstön määrä vähe - 
nee 	tarpeen 	mukaisesti. 
Piirien 	henkilöstön 	määrän 	ar - 
vioidaan 	sopeutuvan 	muuttunei - 
sun 	olosuhteisiin. 
Rakennus - 	ja 	kunnossapitotoi - 
niialoilla 	on 	kummassakin väl- 
I jiä 	resursseja, 	jotka 	tasaar1tuvat viisivuotiskaudella  
I Suunnittelutoiniialan 	resurssit ovat 	riittävät. 
Vesitietoimialan 	työntekijäsuun - 
nitelniat 	ovat 	realistiset, 	mut- I ta 	toim ihenkilöpuoli 	lievästi yliorganisoitu 
Virkabudjetti nivelletään laitoksen 
toim innansuunnitteluun. 
TVH:n henkilöstösuunnittelua 
rationalisoidaan ja kehitetään. 
Laaditaan TVH:n viisivuotinen 
henkilöstösuunnitelma tammikuussa 
 1979. 	Toiminnoittaista henkilös - 
tösuunnittelua kehitetään TVH:ssa. 
Henkilöstöpolitiikan laatimista 
jatketaan ja tavoitteena on asia - 
kirjan aikaansaaminen v. 1979 
 kuluessa.  
P alvelussuhteen ehdot 
Vuonna 1978 aloitettua piirin ja 	79- 
henkilöstötoimiston välistä yhteis- 85 
 työtä henkilöstöasioiden hoidon 
tehoatarniseksi jatketaan. 	Virka - 
ja työehtosopimusneuvotteluissa 
käytetään apuna em. tarkoitusta 
varten perustettuja työryhmiä. 
Myös tie- ja vesirakennushallituk- 
sen osastojen ja henkilöstötoimiston 
 välisiä yhteistyömuotoja parannetaan. 
Laitokselle asetettua velvoitetta 
supistaa henkilöstön määrää pyri - 
tään toteuttamaan 	arpee11isin 
järjestely in. 
Ns . hallinnollisen henkilökunnan 
kohdalla muutos on niin pieni, 	'1 
ettei voida 'v-1 erityisiä joh"-
t.ä4(&-i4-. Todetaan kuitenkin, 
että sen suhteellinen osuus on li- 
S ääntynyt. 
Yleisesti pyritään entistä parem - 
 min  koulutetun henkilötön käyt-
töön. 
Tuotannollisen toiminnan volyy - 
minmuutoksen tulisi näkyä kai - 
kiila organisaatiotasoilla  
79 	TVL:n henkilöstöä pyritään so- 
peuttamaan toimintaan. Huomiota 
kiinnitetään toiminnan rnuutok - 
 sista johtuviin  henkilöstön muu-
tosennusteisiin, henkilöstön en - 
nustettaviin luonnollisiin muutok-
siin sekä vaihtuvuuteen . 	Mitoitus - 
menetemä kehitetään yksikkötason 
henkilostösuunnittelun tehostami - 
seksi yhteistyössä piirien kanssa. 
Pi 
I 
Henkilöstön määrän arvioitu muutos  1978-84 ja piirien henkilöstön määrän ja tarpeen 
I ARVIO 
kehitys  
ARVIO 	EROTUS 	ARVIO 	ARVIO 
1978 1984 	1978-84 	TARVE 78 	TARVE 84 
Hallinto 	 2181 2030 	- 151 	- 34 	- 23 
Suunnittelu 1131 1141 + 	10 - 	3 - 	7 
Rakennus 	 4331 3806 	-525 	-113 	-72 
Kunnossapito 6642 5995 - 647 -345 - 4 I Vesitiet 	 540 513 	- 27 	+ 	5 	+13 
Yhteensä 	 14825 13485 	-1340 	- 490 	- 93 
I 
1 
I TVL:n 	henkilöstön 	määrän 	kehitys Toimialojen 	välistä 	henkilöstön 	lUkkuvuutta 197&-84 rakentamisen ja kunnossapidon välillä pyri- 
tään tehostamaan henkilöstörakenteen tasa- 
painottamiseksi. 
5000 
TVH:n henkilöstösuunnittelua  tehostetaan  
Henkilöstösuunnitelmat on 	määrä valtiova - 
rainministeriön 	ohjeiden 	perusteella 	saada 
palvelemaan 	valtakunnallista 	työvoima- 	ja 
00 koulutussuunnittelua. Enemmän huomiota tul- 
I - laan kiinnittämään toiminnan muutoksista  joh - tuvin henkilöstön muutosennusteisiin, henki- 
löstön ennustettavlin luonnollisiin muutoksiin 
I 
Xunnossapito 
_____ 
sekä vaihtuvuuteen.  
Organisaatiota kehitetään muuttuvaa henki - 
löstömäärää ja toimintaa vastaamaan,  
I 
I 976 	 980 1984 
20001 
Urakoitsijoiden 	työntekijät 	ja 	yksityiset 
iehet.----------------
1 3000 
TVL:n henkilöstön määrä vähenee lähes tar- 
peen mukaisesti. 
1 
il 
Osallistumisjärjestelmät  
Jatkettiin virastodemokratian suunnittelua. 77 
VD -ohjesääntö hyväksyttiin kollegion istun-
nossa 31. 10. 77. 
TVH:n hallinto- ja vesitieosastoilla sekä Uu- 78 
denmaan, Turun ja Hämeen piireissä pide-
tään virastodemokratiatiplinten vaalit. Pii-
reihin valitaan henkilöfleuvostot ja yhteis-
työkomiteoita piirikonttoreille ja jokaiseen tie-
mestaripiiriin. Samoin valitaan yhteistyökomi - 
teat TVH:n hallinto- ja vesitieosastoille.  
Nimetään laitoksen henkilöstöneuvosto ja yh-
teistyökomitea.  
Koulutetaan piirejä ja jatketaan VD:n suunnit-
telutyötä sekä valmiuksien lisäämistä jo toi-
mintansa aloittaneissa piireissä. Seurataan 
 VD:n  toteutumista. 
Toteutetaan 	virastodemokratiajärjestel  mä 
vuoden 1979 alusta koko laitoksessa. Johtoa 
 ja  henkilökuntaa informoidaan järjestelmästä 
 ja  saaduista kokemuksista. Annetaan henki
-löstölle  tietoa mihin järjestelmällä pyritään. 
7984 I 
F 
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Sisäinen tiedotus 
TVH:n sisäisestä tiedotuksesta vastasi henki- 77 
löstölehti Tieru mpu ja monistettu viikkotiedote 
Pikatie ja näiden lisäksi lehdistökatsaus ja 
 tulokasopas.  Tiedotuksen tukena toimi viras- 
ton kaikki toimistot käsittävä yhdysmiesverk
-ko.  
LI  
F 
F 
Koulutus 
77 Keskusvirasto järjesti 99 koulutustilaisuutta 
(V. 76 130) yhteensä 255 (350) koulutuspäl-
vää, osanottajia 3 340 (3 680), 8 110 (9 760)  
miestyöpäivää. 
Pyörre -menetelmää kehitetään ja laajenne-
taan. 
Koulutus- ja valmennusmenetelmiä uudiste-
taan. 
Plirihallinnon omaan koulutukseen käytettiin  
n. 15000 miestyöpäivää. Lukumäärisä-41l 
ubXuqt lasku johtuu säästämistoimenpiteis
-tä, Johtamiskoulutus  edistyi lähes suunnitel-
man mukaan. 
Toimistohenkilökunnan laajennettu koulutus 
alkoi. Ammattimiesten kouluttamiseen tarkoi-
tettu työnopastusjärjestelmä kehittyi. 
Kuljettajien ja asentajien koulutukseen tarkoi-
tettu ns. Pyörre-menetelmä oli koekäytössä. 
 Sen  avulla on mandollista mm. osoittaa mark-
kamääräisesti koulutustoiminnan tulos (kus-
tannussäästö). 
Koulutusmärärahaa oli käytettävissä 420 000 
 mk, josta  säästöpäätös supisti 20 % (v. 76
420 000 mk). 
78 Keskusviraston järjestämä koulutus noudat-
taa samoja linjoja kuin v. 77 sekä laadultaan 
että määrältään. 
Ammattimiesten työn yhteydessä tapahtuvaa 
koulutusta pyritään laajentamaan. 
Ulkopuolisten koulutuspalvelusten käyttö tu-
lee supistumaan kustannustason noustessaÅ 
 mutta  koulutusmäärärahapysys entisen 
suuruisena. I. 
79 Määrämuotoinen koulutus vähenee mandolli-
suuksien mukaan, työn yhteydessä tapahtu-
vaa koulutusta kehitetään. Johtamiskoulutus
-suunnitelma tulee  uusittavaksi. Työnjohdon 
koulutus tavoitteelliseen johtamistapaan aloi-
tetaan. Siirrytään 3 -vuotiseen koulutussuun-
nitteluu n. 
79-84 Esi  miesten koulutusvastuuta pai notetaan. 
Johtamiskoulutus kehitetään pitkän aikavälin 
järjestelmäksi siten, että se joustavasti sopeu-
tuu käytännön tarpeisiin. 
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K oulutus 
Koulutustoirninta jakaantui 
seuraavasti: 
Tilaisuuksia TVH 101, VKK 69, 
 muut ulkopuol.  69, yhteensä 
 329. 
Kolutuspäiviä TVH 302, VKK 416, 
 muut ulkopuol.  230, yhteensä 
 948. 
K oulutettavapäiviä TVH 9004, 
VKK 1050, muut ulkopuol. 1099, 
 yhteensä  11 153. 
Koulutettuja TVH 3478, VKI< 222, 
 muut ulkopuol.  438, yhteensä 
 4138.  
Tämän lisaksi piirihallinnon 
koulutukseen käytettiin n. 
20. 000 koulutettavapäivää. 
K oulutusm äärärahan suuruus oli 
 440. 000  mk. 
Aikaisemmin laadittujen johtamis-
koulutussuunnitelmien mukaista 
koulutusta jatkettiin. Toimisto- 
henkilöstön laajennettua koulu-
tusta vietiin eteenpäin suunni-
telmien mukaan. Amniattimiesten 
kouluttaniiseen tarkoitettu työn-
opastusiArjestelm ä toimi käy - 
tännössä ja sitä kehitettiin edel- - 
leen. 
Tausta -ajatuksena kartoitettiln 
 koko TVL:n  koulutusjärjestelmä  
 u usini ism and ollis uuksia  
Siirryttiin kolmivuotiseen koulu - 
tussuunnitteluun. 
Laitoksen koulutus nähdään ns. 
avustavana toim Intona, jonka 
tavoitteet suurelta osin määräy - 
tyvat päätoimintojen tavoitteiden 
pohjalta. 	Koko laitoksen hen- 
kilöstö on oikeutettu osallistu - 
maan järjestettyyn koulutukseen. 
Kattavuusperiaatteena on, että 
koulutus kohdistetaan mandolli - 
 simman  laajaan joukkoon henkilöi-
tä, joita ko. koulutusaihe koskee. 
u 54 
Omia opettaiavoimia kehite- 
tään ja siten lisätään oniavarais - 
 ta koulutustoimintaa 
Koulutustarpeen selvitys pe - 
rus tuu p 1aasiassa työyhteisöissä 
 esiintyviin ongelmiin. 
Keskusviraston järjestämän mää- 79 
ranluotoisen koulutuksen luku - 
määrä supistuu, mutta koulutuk- -  
sen laatua kohotetaan. 	Työn 
yhteydessä tapahtuvaa koulutus - 
 ta  pyritään laajentamaan. 
Ulkopuolisten koulutuspalvelus
-ten  käyttö tulee supistumaan 
kustannustason noustessa, mutta 
koulutusm äärärahaj—py-&ye-s.s41 /1 
suunnilleen entisen suuruisena. 
Koulutuksen painopistealueita 
ovat johtaminen, amrnattimiesten 
valmennus, taloudellisuuskoulu
-tus, hnkilöstöhal1into. 	Painot - 
 tam men  tarkoittaa ensi sijassa 
tehostettuja toimenpiteitä em. 
aiheryhmien kohdalla sen vaikut-
tamatta muun esim. teknisen 
koulutuksen määrään ja laatuun. 
Ryhdytään tutkimaan TVL:n kou-
lutusjärjestelmän uudistamista 
pitäen silni ällä mand ollisuuksia 
lähentää organisaation kehittä-
mistä, toini innansuunnittelua ja 
koultustoim intaa toisiinsa. 
Sisäinen tiedotus 
Ohjaus- ja osallistumisiärjestelmän 
hahniottelevan henkilöstöpoliit- 	78 
tisen  työryhmän tehtäviin kuu - 
luu myös laitoksen sisäinen tiedo-
tuspolitiikka. Sen luonnos on jä-
tetty henkilöstöpoliittisen suun-
nitteluryhmän käsiteltäväksi. 
Sisäis'n tiedotuspolitiikan oheen 
liitetyt tiedottamisen käytännön 
suositukset on tarkoitettu yhden - 
rnukaistamaan tarpeellisessa määrin 
piirien sisäisen  tied ottam isen käy - 
täntöä. 
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Sosiaalitoiminta ja työsuoielu 
'78 Työsuojelutoiminnassa on keskei- 
sellä sijalla ollut koko henki - 
löstöön kohdistunut koulutustoi-
minta. Menettelyinä ovat olleet 
luenn ointi , per us - ja e rikois - 
koulutustilaisuuksissa, linjaorga-
nisaation suora avustarninen sekä 
työuojeIui yht1tyuellnten toi-
rriintamuotojen kehittäminen. 	Pe- 
rehdyttäm men ja työnopastus on 
 otettu mukaan työsuoieluvalrnen - 
nukseen . 	Laitoksen ja henkilös - 
töjärjestöjen välinen työsuojelun 
yhteistyösopimus uusittiin VTML:n 
antamien ohjeiden ja työsuojelun 
piiritoimikuntien neuvottelupäi - 
 ylen tekemien  rnuutosehdotusten  
m u k a is ek si. 
Laitoksen työterveyshuoltoa tote - 
utettiin valtion työterveyshuol
-ion tavoitetaso-ohjelrnan  poh-
jalta ja työterveyslal. ja ennakoi - 
 den. Työterveyspalveluiden  saa - 
miseksi tehostettiin yhteistyötä 
työterveyskeskusten kanssa. 	Lai - 
 toksen  työterveyshoitaj ien toimen - 
 kuva  uusittiin. 
Työpaikkaruokailun suunnittelua 
jatkettiin yhteistyöss, VM:n  
ja VARK:n kanssa. Suunnittelussa 
keskityttiin etsimään kunnossa-
pitoon soveltuvia työpaikkaruo-
kailuratkaisuja ja tämän johdos-
ta toimeenpantlin kokeiluja.nel-
jässä tiemestaripiirissä 
79- Ennaltaehkäis/evää tyosuojelu- 
85 valm iutta edistetään ja yllä - 
pidetään jatkuvalla kouiutuk - 
sella , joka suunnittelukaudella 
painottuu erikoisryhmiin, kuten 
esimerkiksi laite - ja tarvike - 
henkintoja tekevät henkilöt, 
työmenetelmien, rakenteiden ja 
 työtilojen  suunnittelijat jne. 
Suunnittelukaudella kiinnite - 
tään erityistä huomiota työsuo-
jeiu - ja virastodemokratjaelin - 
 ten  yhteistoimintaa, toimintoje  
selkeyttärniseen ja/tai yhdentämis - 
 mandollisuuksien selvittämiseen. 
Terveystarkastustapeen pohjana 
olevien työpaikkakuvausten laa - 
timista jatketaan ja kehitetään. 
Suunnittelukaudella valmistu- -  
vat Pasilan virastotalon yhteyteen 
tulevan terveysaseman toimintaa 
suunnitellaan ja käynnistämis - 
tä valmistellaan. 
Työpaikkaruokailun kehittämisessä 
keskitytään ensisijaisesti kunnossa - 
pitoon soveltuvan työpaikkaruokai - 
lujärjestelmän kehittämiseen. 
Suunnittelu - ja toteutus tapahtuvat 
yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen 
valtiovarainministeriön ja valtion 
ravitsemuskeskuksen kanssa. 	Käy - 
tännön toteutuksessa pyritään tu - 
viiseen yhteistoimintaan muiden 
valtion virastojen kanssa. 	Kun - 
nossapidon ratkaisujen pohjalta 
pyritään kehittämään pien - ja 
 erityisryhni ien työpaikkaruokailua  
Laitokselle hankittavien siirrettä - 
 ylen  työmaarakennusten tilayksiköi - 
 den koon  ja laitteiden osalta suorite-
taan perusteellinen uudelleenarvi-
ointi ottaen huomioon aikaisemmat 
kokemukset, uudet toim innalliset 
tarpeet, muuttuneet olosuhteet ja 
 vallitsevat määräykset.  
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Jokaisella tie- ja vesirakennuspiirillä sekä 
Saimaan kanavan kanavakonttorilla oli monis-
tettu henkilöstö- ja tiedotuslehtensä.  
78 Noudatettujen VM:n sisäisen tiedotuksen oh-
jeiden lisäksi on osoittautunut tarpeelliseksi 
hahmotella laitokselle oman sisäisen tiedo-
tuksen politiikka. Painetta tähän lisää edel-
leen koottu yhdyshenkilöverkko sekä alkava 
virastodemokratia. 
Tie- ja vesirakennuspiireissä ilmestyvät henki-
löstö/tiedotuslehdet hajautuvat eri tasoille se-
kä kaksinaisen luonteensa että ilmestymisti-
heytensä vuoksi, joten yhteystyön tehostami-
seen ja politiikan määrittelyyn on tarvetta. 
Tähän saakka yksinomaan keskusviraston 
henkilöstölehtenä olleen Tierummun laajen-
tamista käsittämään koko laitoksen henkilö-
kunnan harkitaan. Yhteisen henkilöstölehden 
tarve on tullut ilmi eri yhteyksissä. Se merkit-
sisi myös työn säästöä tiedottamisessa ja 
tehostaisi tiedonkulkua, ja ennen kaikkea se 
 korvaisi aukon: laitoksen henkilöstöllä ei ole 
yhteistä yhteys- ja tiedotuskanavaa. 
Sosiaalitoiminta ja työsuojelu 
Sosiaali- ja työsuojelutoiminta parantaa tuot-
tavuutta. Toiminta tähtää henkilöstön yleisen 
sosiaalihyvinvoinnin, työterveyden, työturval-
lisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseen ja ylläpi-
tämiseen. Sen tulee liittyä kaikkeen työelä-
män toimintaan. Perusteina voivat olla erilai-
set säädökset ja sopimukset sekä vapaaeh-
toinen toiminta. 
77 Työpaikkaruokailun suunnittelua jatkettiin 
VM:n ohjeiden mukaisesti Työtä varten pe-
rustettiin TVL:n työpaikkaruokailun suunnitte-
luryhmä, jossa ovat edustettuna myös henki-
löstöä edustavat järjestöt. Sai maan kanavalla 
toteutettiin ja kandessa tiemestaripiirissä 
käynnistettiin työpaikkaruokailukokeilu VM:n 
rahoituksen avulla. 
Työsuojelutoiminta painottui ennaltaehkäise
-vän työsuojeluvalmiuden aktivoimiseen.  Työ
suojetuviranomaisten aloitteesta suoritettiin 
piireissä keskitettyjä työsuojelutarkastuksia 
yhteistyössä päätoimisen työsuojeluhenkilös-
tön ja työpaikkojen työsuojeluelinten kanssa. 
Työtapaturmien ja ammattitautien tilastointi
-menettely uudistettiin soveltaen työsuojelu- 
hallituksen käyttämää luokitusta. 
Työterveyshuollossa keskityttiin työolosuh-
teista lähtevään ennaltaehkäisevään toimin-
taan ja sen sisältöä kehitettiin vastaamaan 
Valtion työterveyshuollon tavoitetaso-ohjel-
man sisältöä. 
Laitos osallistui yhteistyössä Valtion Työnteki-
jäin Liitto VATY ry:n ja Työväen Sivistysliiton 
kanssa Tiemiesten Kulttuuritapahtuman jär-
jestelyi hin. Tapahtu ma järjestettiin ensi mmäi
-sen  kerran ja se antoi monipuolisen kuvan 
laitoksen henkilökunnan kulttuuriharrastuksis - 
ta 	 ,( M.d' 
Rakentamisen vähentyessä työmaa-asumi-  78-84 
nen tulee Lähes loppumaan. Tarkoituksenmu- 
kaisia ja uusiutuvia määräyksiä vastaavia so-
siaaliratkaisuja kehitetään. 
Henki löku ntajärjestöjen kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaisesti tulee koko henkilöstölle 
 järjestää mandollisuus ruokailuun työvuoron 
aikana vuoden 1979 loppuun mennessä 
Työsuojelutietoutta parannetaan ja työhön- 
opastusta tehostetaan. 
Työtapaturmia ehkäistään ennakoltkoneita, 
laitteita ja aineita sekä työmenetelmiä ja -ym-
päristöä kehittämällä. 
Ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa kehite-
tään työympäristöön ja työntekijöihin kohdis
-tuvin toiminnoin.  
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77 Rovaniemen virastotalon suunnittelun vaihe 
käynnistyi syksyllä 1977 ja aikataulun mu-
kaan rakennus valmistuu 1980 lopulla. Yli-
vieskan virastotalon laajennus valmistuu 
vuonna 1978. 
78-84 Voimassaolevan aikataulun mukaan Pasilan 
virastokeskus on valmistumassa vuoden 
 1981  ensimmäisellä neljänneksellä. Tiloihin
tulee sijoittumaan tie- ja vesirakennushallitus 
kokonaisuudessaan sekä Uudenmaan piirin 
piirikonttori. 
Piirikonttoreiden toimitilojen hajanaisuuden 
poistamiseksi pyritään tilat sijoittamaan 
yleensä valtion virastotaloihin. 
Rakennushallituksesta saatujen ennakkotie-
tojen mukaan valtion virastotalojen rakenta-
misaikataulu piirikonttoripaikkakunnilla  on 
 seuraava: 
Rakennustyöt rahoitettiin menoarviossa osoi-
tetulla 13.7 Mmk:n ja työllisyystöitä varten 
myönnetyllä 10,8 Mmk:n määrärahoilla (V. 76 
9)4 ja 10)3 Mmk). 
V. 1978 aikana valmistuu seitsemän uutta  78 
tiemestaripii rien päätukikohtaa. Laajah kot 
saneeraustyöt valmistuvat kolmessa ja sup-
peammat neljässä päätukikohdassa. Kolmen 
konekorjaamon saneeraustyöt valmistuivat. 
Vuoden aikana aloitetaan yhden päätukikoh
-dan ja  yhden piirilaboratorion rakennustyöt. 
Laajahkot saneeraustyöt aloitetaan kolmessa 
päätukikohdassa, suppeahkot saneeraustyöt 
kolmessa päätukikohdassa  ja kandessa sivu- 
tukikohdassa. 
Yhden uuden konekorjaamon rakennustyöt 
aloitetaan ja rakennustöitä jatketaan kanden 
uuden konekorjaamon osalta. Konekorjaamo-
jen rakentaminen tapahtuu rakennushallituk-
sen toimesta. 
alkaa Rakennustöihin käytetään 20.75 Mmk, josta 
Joensuu 1981 laajennus 	varsinaisia budjettivaroja 92S Mmk ja työlli - 
Oulu 1982 syysvaroja 11,5 Mmk. Räkennushallituksen 
Kajaani 1982 suorittamiin töihin käytetään lisäksi 1 17 Mmk 
Vaasa 1980 laajennus 	varsinaisia budjettivaroja. 
Kuopio 1983 
V. 1979 aikana valmistuu yksi uusi päätuki- 79 
 kohta. Laajahkot saneeraustyöt valmistuvat 
kolmessa ja suppeahkot 10etukikohdas- 
sa. Yksi piirilaboratorio valmistuu. Kaksi uutta 
konekorjaamoa valmistuu. 
Tienpidon talonrakennukset 
77 Vuoden 1977 aikana valmistui kaksi uutta 
tiemestaritukikohtaa ja yksi sivutukikohta. 
Kolmessa tukikohdassa tehtiin laajahkot sa-
neeraustyöt. Yhden konekorjaamon sanee-
raustyö valmistui. 
Vuoden lopussa oli käynnissä 7 tiemestaritu-
kikohdan uudisrakennustyöt.  Kolmen tuki-
kohdan ja kolmen konekorjaamon saneeraus- 
työt olivat kesken. 
Kaksi uutta, rakennushallituksen valvonnan 
alaisena toteutettavaa konekorjaamoa oli ra-
kenteilla vuoden lopussa.  
Neljän uuden päätukikohdan, yhden sivutuki-
kohdan ja kanden piirilaboratorion rakennus-
työt aloitetaan. Laajahkot saneeraustyöt aloi - 
tetaan seitsemässä tukikohdassa. Noin 
 1 0.4 tukikohdassa tehdään pienehköt sa-
neeraustyöt. 
Alustavan ohjelman mukaan rakentamiseen 
käytetään 296 Mmk. 
Uusien päätukikohtien tarve  on edelleen suu-
rin maan etelä- ja länsiosissa, minne varoja 
ohjataan nykyistä enemmän. Alityöllisyysalu-
eiden rakennustyöt hoidetaan pääasiassa 
työllisyysrahoituksella. 
I 
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TOIMITILAT 
'78 	Rovaniemen virastotalon suun-  - 
nittelu jatkui ja rakennuslupa 
 on  haettu. 	Nykyisen aikataulun 
mukaan rakennus valmistuu vuori - 
na 1981. 	Ylivieskan virastota -  
Ion laajennus valmistui. 	Pasi - 
ian virastokeskuk sen III rakennus - 
vaiheen työt jatkuivat. Se val- 
 
- 
mistuu vuoden 1981 toisella vijo
-si nelj änneksell  ä. 
79- RakennushallitukSesta  saatujen 
85 	tietojen mukaan valtion virasto- 
talojen rakentamisaikataulU pu-
rikonttorin paikk akunnilla  on 
 seuraava: 
alkaa 
Vaasa 	I 9O 	laajennus 
Joensuu 	1981 	laajennus 
Kajaani 	1982 
Oulu 	1982 	I vaihe 
Kuopio 	1983 
Jyväskylä l94 
Tampere 1984 
79 	Rovaniemen virastotalofl  ra - 
kentarninen alkaa. 
Pasilan virastokeskuksen IV 
 rakennusvaihe alkaa käsittäen 
sisustus-, sähkö- ja LVI -työt. 
II 
T ienpidon talonrakennukset 
IKonekorjaaniojen rakentamisen 
osuuden huoniioonottarniseksi 
piirien toirnintasuunnitelrnissa 
 on  oheen liitetty viimeisin 
TVH:ssa laadittu konekorjaamo-
jen rakentamis - ja rahoitusai - 
kataulu. 	I1tiomattvi 	iuutos 
aikaisem''ohje1mi 	on Turun 
korjaamon rakentamisen vii - 
v!stymisestä aiheuttiva tarkisrus.  
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Ennen 1960-lukua ja osittain 1960 -luvullakin 
rakennetut tukikohdat on uusittava tai ajan-
mukaistettava työsuojeluvaatimuksia, toimin-
nan laajentamista ja nykyistä kalustoa vas-
taaviksi 
Talonrakennusohjelmaa on TPO:ssa tarkis-
tettu siten, että konekorjaamojen osuutta  on 
 vähennetty  ja tukikohtien osuutta vastaavasti 
lisätty. 
Korjaamojen rakennus- ja saneerausohjelmat 
 suunnitellaan  tie- ja vesirakennushallitukses
-sa  keskitetysti ja niiden rahoitus tapahtuu 
piirien rahoituskehysten ulkopuolelta. 
Tukikohtien ja korjaamojen rakennusmäärä- 
rahoja edellä mainitulla tavalla tasapainotta- 
maIla toimenpideohjelmassa esitetyllä ii. 30 
 Mmk:n vuotuisella kehyssummalla päästään 
tyydyttävään tulokseen. 
KALUSTO 
Konetöiden ja kuijetusten osuus laitoksen 77 
 kustannuksista oli vajaa  'la. Kunnossapidon 
 osuus kone-  ja kuljetuskustannuksista oli n.
55 %, rakentamisen 44 % ja muiden toimialo-
jen 1 0/ 
Teiden kunnossapidossa käytetään pääosil-
taan (n. 86 %) laitoksen omaa kalustoa. 
Suurimmat koneryhmät ovat kuorma-autojen 
lisäksi tiehöylät sekä pyörätraktorit ja kuor-
maajat. Näiden arvo on n. 570 Mmk vastaten 
yli 60 % konepankkikalustosta.  
kuorma- tie- trakto- pyärä- kaivu- traktori- pusku- Yhteensä 
autot höylät nt kuorm. koneet kaivurit koneet 
kpl 1283 643 418 164 (20) 112 (10) 2650 
Kunn. - omat  0/ 80 100 92 82 (-) 80 (40) 86 
pito - vuokratut % 15 - 7 16 (75) 18 (50) 11 
- urakoits.  0/ 5 - 1 2 (25) 2 (10) 3 
kpl 720 (40) (30) 72 150 66 107 1185 
Raken- - omat % 1 (43) (7) 3 - 2 2 3 
tami- - vuokratut % 88 (50) (90) 56 80 92 79 83 
nen - urakoits.  0/ 11 (-7) (3) 42 20 6 19 14 
kpl 2003 683 448 236 170 178 117 3835 
Yh- - omat  0/ 52 97 86 58 - 51 5 61 
teensä - vuokratut  0/ 41 3 13 28 79 45 77 33 
-. urakoits.  0/ 7 - 1 14 21 4 18 6 
Maksimptarve kpl  2400 720 480 280 250 210 190 4530 
= eivät pääkonetta 
Omia työkuntoisia 
koneita 1. 1. 1978 kpl 1040 660 394 129 - 96 8 2329 
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Tienrakennuksessa käytetään lähes yksin-
omaan urakoitsijoiden tai vuokrattuja koneita. 
Käytetyimpiä koneryhmiä ovat kuorma-autot, 
hydrauliset kaivukoneet, puskutraktorit, pyö-
räkuormaajat sekä traktorikaivurit. 
TVL:n töissä keskimäärin vuoden aikana ol-
leen vieraan kaluston jälleenhankintahinta oli 
arviolta n. 650 Mmk, mistä kuorma-autojen 
osuus oli 40 % tienrakennuskoneiden 30 % 
 ja murskaus- ja asfalttikaluston  30  %• 
Koneiden kokonaistarve on vähentynyt viime 
vuosina toiminnan supistumisen ja luonteen 
muuttumisen vuoksi Tienrakennuksen kone- 
tarve on vähentynyt suunnilleen samassa 
suhteessa kuin työvoimavahvuus. 
Työtilaisuuksien puutteen aiheuttama kilpailu-
tilanne on pitänyt kustannuspaineesta huoli-
matta maksetut konevuokrat jopa huomatta-
vasti alle kustannuslaskennallisen tason. Lai-
toksen kuljetustaksoissa taas on jouduttu 
noudattamaan kustannuslaskentaperlaatetta 
eikä kilpailutilanne ole pystynyt hillitsemään 
kuljetuskustannusten nousua. 
Investointeja omaan kalustoon on teollisuu-
den työllisyystilanteen elvyttämiseksi siirretty 
osittain suunniteltua aikaisemm--tt- 
78 Vuoden keskimääräinen konetarve-ennuste 
ilmenee edellisellä sivulla olevasta taulukos-
ta. 
79-84 Kaluston kokonaistarve pienenee  ja koneiden 
 koko ja  tyypit muuttuvat toiminnan luonteen
muuttuessa ylläpidon suuntaan. Kone-  ja kul-
jetuskustannusten osuus laitoksen töissä 
nousee ja miestyön osuus vähenee.  
Oman kaluston pääresurssien määrä vähe-
nee kalustopolitiikan mukaisesti kun taas  ko-
neellistumisen lisääntyessä pienkoneiden ja 
lisälaitteiden määrä kasvaa. Samalla nousee 
kaluston tehokkuus (koko ja kapasiteetti). 
972 	1975 	 980 	1984 
TvH:n kuormauskaluston mäa-
rän kehitys 
000 	 - --- 	 - 
500 
1972 	1975 	 1980 	984 
Kaluston määrä vahenee mutta tehokkuus kasvaa  
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I 
' 	Kalusto 
78 	Konetöiden ja kuijetusten osuus 
laitoksen kustannuksista, kalus - 
I ton käyttö, .iälleenhankinta -ar-vo ja kustannustason kehitys on  pääosin sama kuin vuonna  1977.
I 
I 
I 
Investointeja 	omaan 	kalustoon 
on 	teollisuuden 	työllisyysti - 
I lanteen 	elvyttäm iseksi 	siirret - ty 	osittain 	suunniteltua 	aika i - 
se m m La_.p.&--trv a k s I 
I 
-  syk-
syllä 	oli 	kuitenkin 	jo 	havait - 
I tavissa 	paikallista 	vuokrata - son 	nousua. 
Kesällä 	valmistuneen 	kuljetus - 
I tutkimuksen 	perusteella 	todet- tiin 	yksikköhintataksalla 	suo - 
ritettavien 	kuijetusten 	tuot- 
tavuuden 	parantuneen 	siinä 
I määrin, 	että 	syksyn 	taksatar - kistuksessa 	oli 	mandollista 
alentaa 	yksikköhintataksoja 
0-lo 	km 	kuljetusetäisyysalu- 1 
I 
I 
I 
KaIustohankintainvestonten 	jakautuminen 	vv. 
1979-84 (%) 
sekalais- 
lautat 	ta kalus- 
toal5% 
5% OO —O 
c:j1l;j..s;7 44 
12 % 
24 % 
Kaluston hankinnoilla ja kunnossapidolla yllä-
pidetään teiden kunnossapidon toimintavar-
muuden edellyttämä peruskalusto taloudelli-
set sekä henkilöstönäkökohdat huomioon ot-
taen. Tienpitokaluston hankintaohjelma kos-
kee lähinnä pääkalustoa, kuten tiehöyliä. 
kuorma-autoja, traktoreita ja pyöräkuormai-
mia. 
____________________________________  Kauden 1979-1984 vuotuiset investoinnit (v. 
1979 tasossa) ovat noin 80 Mmklv, jolla 
Hanki ntainvestolnneista (noin 80 Mmk/v.) Ofl  tehdään keskimäärin seuraavat hankinnat: 
kuorma-autojen osuus suurin vv. 1979-84. 
Määrän vähetessä on kaluston suorituskyky 
kuitenkin säilynyt suunnilleen ennallaan uu-
den kaluston paremmasta kapasiteetista joh- 
tuen. Vuosi 1975-1977 ajoittunut 'o4makas 	» 
lukumäärien väheneminen on aiheutunut yli- 
vanhan kaluston poistomandollisuudesta 
uushankintojen toteutusedellytysten paran-
nuttua. 
1.2 
0.8 
04 
Kaluston kunnossapitotarve ja kunnossapito- 
kapasiteetti (milj. h) 
- kuorma-autoja 	 120 kpl/v 
- tiehöyliä 	 40 kpl/v 
- kuormauskalustoa 	 50 kpl/v 
Laitoksen oman kaluston kunnossapitotarve 
pienenee edelleen kaluston määrän vähetes
-sä  ja sen keskimääräisen pitoiän pienetessä. 
Vastaavasti pienennetään omaa kunnossapi-
tokapasiteettia. Kalustopolitiikan mukaista ta-
voitekapasiteettia. 70-80 % kunnossapito- 
tarpeesta, ei kuitenkaan suunnittelukaudella 
saavuteta. 
Uusi konepankkijärjestelmä otettaneen käyt-
töön vuoden 1981 alusta, samalla kun järjes-
telmä annetaan piirien hoidettavaksi omilla 
pientietokoneilla (PDP -1 1/35). 
Teiden kunnossapidossa olevan oman kalus-
ton käyttöä tienrakennustöissä pyritään li-
säämään. 
Maarakennuskuljetusten kehittämisen osalta 
pyritään neuvottelu i v'eik l.Uaan mm) Iii- 	. 
kennelupien vähentam 	ja3siirtorAeft  
975 
	
980 
	
984 	helpottamfl/tflkr1rie .alueelta toiselle, 
dumppereiji 
	
Kaluston kunnossapitokapasiteetti ylittää tarpeen. 	seen niille sopivissa kuljetuksissa, suljet 
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työmaa-aluen laajenemiseen käsittämään 
myös yleiset tiet rakennustyöhön tarvittavilta 
osin, urakoihin sisältyvien kuijetusten määrän 
lisääntymiseen sekä maansiirtourakoitsijoi
-den  ja liikennelupia omJstavien kuijetusyritys-
ten kilpailuedellytys (saarèn tasavertai
-siksi maansiirtourakoissa. 
Laitos pyrkii aktiivisesti tiedottamaan ulkopuo-
lisille kalustotarpeestaan ja sen muutoksista. 
MATERIAALIT 
Materiaalien osuus laitoksen kustannuksista 
 on n. 1/5  eli lähes 400 Mmk. Teiden rakenta-
misen osuus materiaalikustannuksista  on 1/3 
 ja  teiden kunnossapidon osuus lähes 2/3. 
Suurin tienpitoaineiden ryhmä on kiviainek-
set: sora ja murskaustuotteet, joiden hankinto-
Jen osuus materiaalikustannuksista on n. 
30 0/s,  Muita tienpidossa tarvittavia materiaa-
leja ovat mm. bitumit, maalit, suolat yms. 
Päätlysrakennekiviainesten 	kulutus tulee 
olemaan u eltkIidö1Tä1 keskimäärin 
vuodessa saman verran kuin v. -77. Tästä on 
murskatun materiaalin osuus n. puolet, ja sen 
 osuus kasvaa hieman uunnthetukauden  'ei-
kana.t Kalliosta tehtävän murskeen osuus 
kasvaa alueilla, joilla sorasta on puutetta (V, 
K-P, Turun piirin pohjoisosa mm). 
Raaka-ainelähteiden (sora, kallio, moreeni) 
inventointitiedot kootaan sekä pidetään jatku- 
vasti ajan tasalla ja uusia käyttökelpoisia 
Kiviainekset 
Kiviainesten 	hankinta-asioita 	käsitellään 77 
TVH:ssa hajallaan useissa eri yksiköissä. 
Tästä aiheutuvia ongelmia ovat mm. yhteis-
toiminnan puute eri toimiatojen välillä sekä 
piireittäinen kirjavuus hankintojen suunnitte-
lussa ja materiaalien käytössä. 
Soraa, hiekkaa ja murskaustuotteita käytettiin 
teiden päällysrakenteiden rakentamiseen  ja 
 vahvistamiseen yhteensä  n. 14 milj. m. Ra-
kentamisen osuus tästä on n. 2/3. Kiviainek
-sen käyttömäärät  ovat a6keReet viime vuosi
na, mikä johtuu teiden rakentamisen 
muuttumisesta kevyempään suuntaan. 
Soranottopaikkoja oli koko maassa n. 1265 ja 
 niissä materiaalia  n. 11 5 milj. m3 eli keskimää-
rin n. 13 vuodeksi. Piireittäin ovat vaihtelut 
erittäin suurta. Kuoppien määrät vaihtelevat 
 50-457  ja materiaalin riittävyys on 2-30 vuot-
ta. 
Murskaustuotteita käytettiin suunnilleen sa-
man verran kuin edellisinä vuosina, n. ,3 milj. 
ri. Murskesoran osuus oli 2 milj. m ja loput 
(kalliosta tehtyä) mursketfa. Murskaustöistä 
aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat 91 
 Mmk. Kunnossapidon osuus murskaustuot-
teiden valmistuksesta ja hankinnoista oli 
 55 %  mikä on 9 %-yksikköä enemmän kuin 
 4  vuotta sitten, Omilla koneilla tehtyjen  murs-
kaustuotteiden osuus (29 %) on laskenut 4 
 viime vuoden aikana  n. 10 %-yksikköä. On-
gelmina ovat mm. murskaustöiden kasaan- 
tummen edelleen vuoden alkukuukausille ja 
 eräiden piirien suuret murskevarastot. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Koska kaluston poistoajat ovat pitkiä (8-12 v.) 
 ja pmaan i1T investoinn jo
laitbsta sitovia, tapahtuvat ka us osuhteiden 
 muutokset hitaasti. Oma  ja vieras kalusto ovat
4evaihtoehtoja ja niiden suh-
teet TVL:n tulevaisuuden (v 84 jälkeen) 
töissä riippuvat laitoksen ukauisUa-4 
asettamista yleistavoitteista (henkilöstö- ura- 
kointi-, kalustopolitiik 	, kotimaisen teolli- 
suuden tukemistavoit 	t ym.), jotka laadi- 
taan kaluston pitoajat huomioon ottaen kyllin 
 kauas tulevaisuuteen. Yleistavoitteita sovelle-
taan piiritasolla ottaen huomioon alueelliset 
olosuhteet kuten oma kalusto ja sitä hoitava 
henkilöstö, alueen urakoitsijoiden  ja vuokrat-
eantajien kalusto, heidän ammattitaitonsa ja 
'kitpailukykynsä omaan kalustoon verrattuna. 
- 
t(jg.1' 	'Jykyisten näkymien mukaan pysyy vieraan 
kaluston tarve tienrakennuksen osalta suun-
nilleen vuoden 1978 tasolla. Kunnossapidos
-sa  tulee vieraan kaluston osuus lisäänty-
mään, mikä samalla laskee koko laitoksen 
rñàvaraisuusãIött pää oneidea44 
I 
I 
fl 
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MATERIAALIT  
I 
Soranottopaikkoia oli koko 
	78 
maassa n. 1 270 ja niiss 	ma-  - 
teriaalia n. 100 rnilj.m 	eli 
keskim äärin n. 8 vuodeksi. 
Piireittäin on vaihtelu erittäin 
suurta. 	Kuoppien määrät vaih - 
televat 50-450 ja materiaalien 
riittävyys on 2-15 vuotta. 
M urskaustuotteita käytettiin 
suunnilleen saman verran kuin 
edellisinä vuosina, n. 7 milj. 
 m3 . Murskesoran osuus oli 5,5 
 milj.  n 3  ja loput ( kalliosta teh - 
tyä) mursketta . 	Murskaustöistä 
aiheutuneet kokonaiskustannukset 
olivat n. 86 Mmk. 	Kunnossapi - 
don osuus rnurskaustuotteiden 
valmistuksesta ja hankinnoista 
oli 52 7o. 	Omilla koneilla teh- 
tyjen murskaustuotteiden osuus 
 (29 d1/0)  on laskenut 5 viime vuo-
den aikana n. 10 o -yksikköä. 
Ongelmina ovat mm. murskaus - 
 töiden kasaanturninen edelleen 
vuoden alkukuukausille ja eräi - 
 den  piirien suuret murskvaras - 
rastot. 
Materiaalien käytön kehittämi- 	79- 
sessä kiinnitetään huomiota rna - 85 
teriaalien hukkakäytön ja kul-
jetusten vähentämiseen materi-
aalien käytön suunnittelun kei-
noin. 	Käytön suunnittelussa pai- 
notetaan eri materiaalien vaih - 
toehtoisuutta silloin kun se kul - 
jetustaloudellisesti ja rakennetek-
nisesti on kannattavaa. 
I 
a 
II 
lähteitä tutkitaan sekä hankitaan aktiivisest 
niirl(että raaka-aineiden mandollisimman ta-
loudellinen saanti on jatkuvasti turvattu. 
Alueelliset hankintaohjelmat laaditaan piireit-
täin keskitetysti ja yhteistyössä naapuripiirien 
kanssa 5-1iuotisjaksoin tienpidon toimen-
pideohjelmiin ja kunnossapidon standardeihin 
perustuen. Ohjelmat tarkistetaan tarvittaessa, 
mutta vähintään 3-5 vuoden periodein. 
Materiaalinottopaikat pyritään hankkimaan 
käyttöön ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. 
Materiaalin otto-oikeus ostetuilta alueilta tur-
vataan tarvittaessa tieoikeudel!a. 
Materiaalihankintojen  jakautuminen sopimuksen-
tekijöittäin v. 1977 (%) 
Mu UT 
TVH 36 % 
101 Mmk 
Materiaalin ka4€. eri raaka-ainelähteistä se-
kä jalostus suunnitellaan piireittäin keskitetys-
ti ja yhteistyössä naapuripiirien kanssa 1-2 
 vuodeksi eteenpäin ottaen huomioon koko-
naiskustannukset valmistuksessa, varastoin
-nissa ja  kuljetuksissa.  
Oman murskaustuotannon on oltava kustan-
nusten, laadun ja toimintavarmuuden suhteen 
kilpailukykyistä ulkopuolisten hankintojen 
kanssa. Omalla kalustolla pyritään tuotta-
maan keskimäärin n. 30 0/  tarvittavista so-
ramurskaustuotteista. Piireittäin voi osuus 
vaihdella. Eri hankintatapoja vertaillaan ta-
pauskohtaisesti kilpailuperiaatteen mukaises-
ti. Murskaustöiden kausiluonteisuutta tasoite-
taan. 
Kriittisillä alueilla, joilla kelvollisen materiaalin 
määrä on vähäistä, tutkitaan mandollisuudet 
soranottoon mm. pohjaveden pinnan alapuo-
lelta, kallio- ja paikoin myös moreenialueiden 
sekä muiden korvaavien materiaalien, suoda-
tinkankaiden, syväasfaltin jne. käyttömandol-
lisuudet. 
Raaka-aineiden otto ja tuotanto toteutetaan 
niin, että ympäristötekijät ja työturvallisuus
-vaatimukset tulevat mandollisimman hyvin 
huomioon otetuiksi. Materiaalien ottopaikat 
pyritään sijoittamaan maisemaa häiritsemät-
tömästi, ja ne maisemoidaan käytön jälkeen. 
Muu materiaali 
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Laitoksen materiaalihankintasopimuksista  tekee 
 TVL  noin 70 0/  ja valtion hankintakeskus loput. 
Laitos osti tien kunnossapito- ja rakennusma- 77 
teriaaleja vuonna 1977 noin 280 Mmk:n ar-
vosta. Materiaalihankinnoista kunnossapidon 
osuus oli 3/4 ja rakentamisen 1/4. 
Ulkomailta hankittuja materiaaleja (lähinnä 
natriumkloridi, lasihelmet ja aaltolevyrummut) 
 oli noin  5 % koko hankitun materiaalin arvos-
ta. 
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Materiaaliostojen määrä ja kustannukset 
vuonna 1977. 
Materiaali Ostot 
Määrä Mmk % 
Bitumi 150O0 t 830 30 
Polttoaineet 57O0 m 35,1 13 
Kalsiumkloridi 66OO t 2.3 8 
Varaosat - 1 '.9 7 
Betonituotteet - 145 5 
Tiekoneiden terät 35)000 kpl 91)0 3 
C Puutavara 84 3 Maalit 1i018 ni3 69 2 
Tiejohteet 132)000 m 613 2 
Natriumkioridi 4200 t 5.2 2 
Betoniteräkset 2:80 t 50 2 
Ajoneuvojen renkaat  8A200 kpl 46 2 
Tartukkeet 645 t 4.1 1 
Muut - 567 20 
Yhteensä  280.0 100 
cDljytuotteiden osuus oli vajaa puolet vuoden 1977 
 materiaaliostoista.  
Uusittu tarvikekirjanpitojärjestelmä oli kerto-
musvuonna käytössä koko laajuudessaan. 
Järjestelmä on suuresti keventänyt käsittely- 
rutiineja kaikilla tasoilla (esim. perustosittei
-den  määrä pieneni 700 000 sta 300 000; 
?keen  sekä parantanut olennaisesti raport-
tien käyttöä. 
Henkilökuntaa materiaalitoiminnoissa oli  koko 
 laitoksessa  n. 650 ja erilaisia varastoja 300. 
Tiemestaripiirin tyyppivaraston kalustaminen 
 suunniteltiin  ja rakennettiin Mäntyharjun tm-
piiriin. 
78-84 Materiaalien käytön volyymi laskee hieman 
rakentamisen vähentymisen johdosta. 
Materiaalihankintojen työnjako sopimuksen 
teki jäin osalta muuttuu siten, että piirin osuus 
kasvaa n. 25 %:iin ja varaston pienenee n. 
5 %:iin. 
Materiaalitoimintaa optimoidaan hankinnasta 
käyttöön asti. Tämä edellyttää varastotoimin-
nan voimakkaan rationalisoinnin jatkamista ja 
 piirien hankkimien materiaalien nykyistä 
huomattavasti parempaa ennakkosuunnitte-
lua. 
TVH valmistelee mm. hankinta- ja varasto-oh
-jeistoa.  joilla pyritään: 
- kehittämään materiaalien käytön suunnitte-
lua 
- käyttämään laitoksen koko hankittavaa 
 määrää hyväksi 
- selkiyttämään eri organisaatioportaiden 
työnjakoa 
- yhdenmukaistamaan hankintarutiinit  
kehittämään ja lisäämään laatuvaatimuksia 
- määrittämään TVL:n varastoimat materiaa- 
lit. 
Em. toimintaohjeilla pyritään lisaämään mah-
dollisuutta vähentää henkilökuntaa sekä vai-
kuttamaan materiaalitoimintojen tuloksen ta-
loudellisuuteen. 
Varasto- ja työmaahenkilökunnan yhteiskäyt-
töä lisätään, jotta varastohenkilökunnan ka-
pasiteetin käyttö tehostuisi. 
Varastojen lukumääriä pyritään supistamaan 
 n. 250  varastoon hoitamalla rakennushank-
keiden materiaalitoiminnat tm-piirien varasto-
jen kautta. 
Materiaalitoiminnan kustannusten valvonta- 
ja seurantajärjestelmä käynnistetään. 
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Urakoitsijoille maksettuien urakkasummien 
 osuus käytetyistä  työmäärärahoista (%) VeI¼  Muut 
 Ta-  tiet \ 3 O/ Maa-  lot 6 % \ 
ja kaI -1 6 % ho - 
rak. 
7 % 
Sillat 
1 6 % 
VIERAAT PALVELUT 	 ollut jatkuvassa laskussa (mm. v. -73 27 % 
77 Tärkeimmät TVL:n käyttämät ulkopuoliset re-
surssit ovat konsultit, urakoitsijat sekä vuok-
rattu auto- ja konekalusto. (Lisäksi käytetään 
vähäisessä määrin ulkopuolista apua sellai-
sissa töissä, joihin laitoksen omat voimavarat 
eivät sovellu tai riitä, esim. painatustyöt, atk, 
kaluston huolto, käännöstyöt ja karttapalvelt4) 
Tiesuunnittelukustannuksista käytettiin n. 1 5 
% (13 Mmk) konsuittipalveluihin. Osuus  on 
Urakalla teettämisen osuus pysyi suunnilleen 
edellisvuotisella tasolla ja se on n. 23 % 
käyletyistä työmäärärahoista. Piireittäin vaih-
teli rakennuttamisen osuus 9-33 O/  Erityises-
ti nykyisten suhdanteiden vallitessa olisi  ra
-kennuttamisen runsaampi  käyttö ollut edullis-
ta. Vielä 1970-luvun alkuvuosina teetettiin 
laitoksen töistä lähes 40 % urakalla. Syinä 
 osuuden pienenemiseen ovat olleet määrära-
hojen supistumisen seuraukset: oman työ-
voiman työllistämisvaikeudet sekä rakennus-
toiminnan luonteen muuttuminen kevyem-
pään suuntaan. Supistuminen on kohdistunut 
pääasiassa tienrakennukseen  ja siellä pää-
asiassa maarakennustöihin. 
Urakoitsijoille maksettujen urakkasummien jakau-
tuma V. 1977 (%) 
Päällysteet 
46 % 
Murs- 
kaus 
ia kivi- 
ainesten 
hankinta 
 1 6 % 
1 	972 	975 	 1980 	1984 
Rakennuttamisen osuutta tienpidossa pyritään Ii- 	Vuoden 1977 urakkasumma oli runsaat 300 Mmk, 
säämään. 	 josta päällystysurakoiden osuus oli suurin eli noin  
I 	 . 	 46%. 
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Rakennuttamisen osuus oli teiden kunnossa-
pitotöissä n. 14 % 4kä'koostui pääasiassa 
päällystys- ja murskausurakoista, tienraken-
nustöissä 26 0/  talonrakennustöissä n. 80 % 
 ja vesitietöissä  70 %. 
Tienrakennustöissä käytettiin lähes yksin-
omaan vuokrattuja koneita ja autoja, joiden 
osuus kokonaiskustannuksista oli  n. 30 %. 
 Siten vieraiden palvelujen yhteisosuus oli, 
rakennuttaminen mukaan lukien, tienraken-
nustöissä n. 55 % Muilla toimialoilla cr 
vuokrakaluston käyttö vähämerkityksistä.  
78-84 Konsulttipalveluja käytetään silloin, kun omat 
henkilöresurssit eivät riitä työohjelmissa ole-
vien hankkeiden suunnitelmien tekemiseen 
aikataulun edellyttämässä ajassa ja silloin, 
kun suunnitelman tekemiseen tarvitaan eri-
koishenkilöstöä. jota ei ole laitoksen palveluk-
sessa. 
Rakennuttamista käytetään, kun se on vaIti-
ontaloudellisesti edullista ja kun oman henki-
löstön työllistäminen sen suinkin sallii. Vält-
tämättömän oman organisaation ja kaluston 
tehokas käyttö pyritään turvaamaan ensisijai-
sesti. 
Rakennuttamisen osuus pidetään suurimmil-
laan pääomavaitaisissa, erikoiskalustoa ja 
 ammattitaitoa vaativissa töissä sekä töissä, 
joiden volyymi vaihtelee ajallisesti  ja paikalli-
sesti suuresti. Pienimmillään rakennuttami
-sen  osuus pidetään töissä, jotka edellyttävät 
omalta organisaatioita korkeaa toimintaval-
miutta. 
tavasti alle em. °/0-arvojen. Suunnittelukau
-den  aikana ei tavoitetta saavuteta viimeisten
piirien toimintasuunnitelmien perusteella. 
Työn toteuttamismuoto valitaan tapauskoh-
taisen oman työn ja urakalla teettämisen 
välisen vertailun perusteella. Siten rakennut
-tamisen  osuus voi vaihdella jonkin verran 
vuosittain suhdanteiàrØpuen. Oman vertai-
luhinnan laskemisohjeita kehitetään. 
Laitoksen oman vakinaisen henkilöstön vah-
vuus pidetään mandollisimman tasaisena  ja 
työmäärien tasaamiseen käytetään urakalla 
teettämistä. Vakinaisen henkilöstön määrä 
mitoitetaan sellaiseksi, että laitoksen toimin-
tavalmius säilyy riittävänä ja toteuttamismuo-
tojen valinta voidaan suorittaa joustavasti. 
Laitos kiinnittää huomiota kehittyneempien 
urakkatyyppien, kuten kokonais-  ja kokonais
-vastuu-urakan soveltamismandollisuuksien 
lisäämiseen. Kokonaisurakkarakentamisen li-
säämiseksi laaditaan tien- ja sillanrakennus
-kohteista kolmen vuoden aikajänteelle ulottu-
va hankeluettelo mandollisista kokonaisura-
koista, jotta suunnittelutuotannossa voidaan 
varautua rakentamismuotoon. 
Urakkakyselyjen yhteydessä edistetään ura-
koitsijoiden mandollisuuksia omien vaihtoeh-
toisten suunnitelmien esittämiseen. Sarjatyön 
etuja käytetään hyväksi yhdistelemäilä pieniä 
samantyyppisiä hankkeita suuremmiksi ura-
koiksi. 
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Rakennuttamista lisätään vähitellen siten, et-
tä sen osuus on keskimäärin 35 0/  koko 
 laitoksen töiden arvosta. Kunnossapidossa 
(ilman päällystys- ja murskaustöitä) tämä 
merkitsee n. 8 % maarakennustöissä n. 25 
% päällystystöissä n. 70 o/  sillanrakennus
-töissä  50 0/s,  murskaustöissä n. 70 % talon  
rakennustöissä n. 90 % ja vesitietöissä n. 
75 %:n osuutta ko. töiden määrästä. Piireit-
täin on näiden %-arvojen soveltaminen jous-
tavaa, mutta erityistä huomiota rakennuttami
-sen  osuuden lisäämiseen kiinnitetään niissä 
piireissä ja niissä töissä, joissa se on huomat- 
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LI 
T iensuunnittelukustannuksista  
käytettiin 	n. 	14 07o  (13 Mmk) 
I konsuittipalveluihin 
7 	Rakennuttamisen 	osuus 	oli 
I 
teiden 	kunnossapitotöissä 
(ilman 	päällystys- 	ja 	niurs- 
kaustöitä) 	n. 	2 	aio, 	maarakennus- 
töissä 	n. 	14 	aio, 	päällystystöis - 
I sä 	n. 	65 	aio (kuuniapäällystys-- töissä 	82 	aio 	ja 	kylmäpäällys- tystöissa 	28 	aio), 	ni urskaustöissä  
fl. 	70 	aio, 	sillanrakenn ustöissä  
35 	aio, 	vesitietöissä 	fl. 	70 	aio I n. ja 	talonrakennustöissä 	n. 	80 	%. 
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LOPUKSI 
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Perustana olevan hyvän idean 
läpimenoa vaikeutettiin seka - 
 valla toteutuksella,  jossa luonnos 
seurasi luonnosta ja hyväksytyt 
ver€iot jäivät kollegin siunausta 
paitsi. 	Tästä huolimatta perus - 
ajatus on tullut yleisesti hyväk-
sytyksi ja vuonna 1979 käsittelyn 
epävarmuutta aiheuttavat seikat 
79 	poistetaan. 	"TVL:n toiminta" 
päivitetaan kolme kertaa korjaus- 
sivuja käyttäen. 	Koko julkaisu 
uusitaan joko syksyllä -79 tai 
 talvella  1980. 	Harkinnan perus- 
tana on seuraavan painoksen mah-
dollisimman hyvä käyttökelpoi - 
suus jatkuvan päivityksen pohjana. 
LOPUKSI 
Tämän julkaisun tarkoituksena on ollut antaa 
yleiskuva laitoksen toiminnasta nykyisyydes-
sä ja tulevaisuudessa. Se on laitoksen johdon 
väline laitoksen johtamisessa ja johto on aktii-
visesti osallistunut sen laadintaan. Siihen voi-
daan verrata eri piirien toimintaa ja siinä 
kytkeytyvät yhteen laitoksen eri toiminnot. 
Tämän julkaisun ensimmäinen versio laadit-
tiin tammikuussa 1978. Muutokset ja täyden-
nykset tähän versioon ilmestyivät kesäkuus-
sa. Julkaisukuntoon viimeistely tapahtui ke-
sän aikana. Julkaisua käsitellään ja päivite-
taän 1979 aikana vastaavalla tavalla.  
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